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ÉTUDES PRÉALABLES AU DÉVELOPPEMENT D'UN 
SYSTÈME GLOBAL DE GESTION INFORMATISÉE 
DE PROJETS DE CONSTRUCTION (SGIPC) 
Rami Farag 
SOMMAIRE 
La gestion des projets de construction est une opération très complexe fortement basée 
sur les diverses infon11ations provenant de différents partenaires. Cette gestion ne peut se 
dérouler sainement sans un accès collectif aux informations pertinentes et 
continuellement mises à jour. De même, l'efficacité de la communication et de la 
coordination entre les différents intervenants doit être garantie en tout temps durant le 
cycle de vie du projet. C'est à cause de cette nature complexe que l'industrie de la 
construction se trouve dans 1' obligation de développer des solutions efficaces pour la 
gestion de ses projets. 
Cette étude vise à proposer un système intégré de gestion globale de projets de 
construction appelé SGIPC (Système Global de Gestion Informatisée de Projets de 
Construction), basé sur l'utilisation de l'Internet et profitant des nouvelles technologies 
de l'information et de la communication (NTIC). Une revue de l'état du développement 
dans le domaine de la gestion infom1atisée des projets de constmction est effectuée. Par 
la suite, les études et les analyses préalables au développement du système sont 
réalisées. Finalement, l'ensemble des résultats obtenus est exploité pour définir la 
structure générale du SGIPC dont 20 modules sont présentés dans ce mémoire. 
Les études effectuées au cours de cette recherche ont permis de prouver la rentabilité et 
la faisabilité du SGIPC. Afin de compléter le développement de ce système des études 
futures seraient à envisager. Lors de ces études il est recommandé de suivre une 
approche de développement descendant et d'utiliser la version la plus récente des classes 
d'objets pour la construction (IFC). L'existence d'un système global comme le SGIPC 
servira énormément au perfectionnement des techniques de la gestion des projets de 
construction. 
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PRELIMINARY STUDIES FOR THE DEVELOPMENT OF 
A GLOBAL SYSTEM FOR COMPUTERIZED MANAGEMENT 
OF CONSTRUCTION PROJECTS (SGIPC) 
Rami Farag 
ABSTRACT 
The management of construction projects is a very complex operation heavily based on 
various information generated by different participants. This management cannot be 
sound without a collective access to pertinent and continually updated information. 
Besides, the efficiency of the communication and the coordination between the different 
parties should be constantly guaranteed during the project life cycle. This complex 
nature is the reason why the construction industry has to develop efficient solutions to 
manage its projects. 
The goal of this study is to propose an integrated system for global management of 
construction projects called SGIPC (Système Global de Gestion Informatisée de Projets 
de Construction), based on the use of the Internet and taking advantage of the new 
information and communication technologies. The review of the status of development 
in the field of computer construction management is thoroughly studied. Next, the 
preliminary studies and analysis required for the system development are carried out. 
Finally, the entire obtained results are used to define the general structure of the SGIPC 
whose 20 modules are presented in this thesis. 
The studies carried out in the course of this research allowed proving the profitability 
and the feasibility of the SGIPC. In order to complete the development of this system 
future studies are to be considered. During these studies it is recommended to follow a 
top-down development approach and to use the la test version of the Industry F oundation 
Classes (IFC). The existence of a global system such as the SGIPC will tremendously 
serve the improvement of the construction management techniques. 
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INTRODUCTION 
L'environnement d'un projet de construction est caractérisé par la multiplicité 
d'intervenants et la diversité des tâches à accomplir. Ces tâches couvrent l'ensemble des 
activités liées entre autres à la conception, à la réalisation et à l'exploitation d'un 
ouvrage. Il en résulte de manière systématique une énorme quantité d'infonnations 
caractérisées à leur tour par une grande diversité. Il s'agit à titre d'exemple 
d'informations techniques, financières et logistiques. Les documents qui contiennent ces 
informations sont très nombreux et comptent entre autres les dessins techniques, les 
devis ainsi qu'une grande variété de correspondances. 
La gestion des projets de construction est donc une opération très complexe fortement 
basée sur les diverses informations provenant de différents pmienaires. La revue de 
littérature assure que cette gestion ne peut se dérouler sainement sans un accès collectif 
aux informations pertinentes et continuellement mises à jour. De même, 1' efficacité de la 
commtmication et de la coordination entre ces différents intervenants doit être garantie 
en tout temps durant le cycle de vie du projet. 
C'est à cause de cette nature complexe que l'industrie de la construction se trouve dans 
l'obligation de développer des solutions efficaces pour la gestion de ses projets. Ce 
besoin s'accentue dans une ère caractérisée par une évolution sans précédent dans le 
domaine des technologies de l'information comme l'Internet par exemple. 
Ce mémoire consiste à proposer un système intégré de gestion globale de projets de 
construction appelé SGIPC (Système Global de Gestion Informatisée de Projets de 
Construction), basé sur l'utilisation de l'Internet et profitant des nouvelles technologies 
de l'information et de la communication (NTIC). Ce système représentera un outil de 
gestion capable de gérer le projet au niveau des différents intervenants et pas juste au 
niveau de l'entreprise comme c'est le cas des systèmes actuels sur le marché. En plus, il 
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sera caractérisé par une grande flexibilité à 1' égard des autres outils de gestion en ce qui 
concerne le support du format et le respect de l'interface. Ceci permettra d'assurer 
l'intégrité du système et de promettre une coordination globale, efficace et avant tout 
simple au niveau des intervenants et des diverses activités. 
Les caractéristiques ou les composantes du SGIPC ne sont pas révolutionnaires si elles 
sont vues chacune de façon individuelle. Pourtant si elles sont jugées comme un 
ensemble unique, ces composantes représenteront un système qui n'est pas assez 
développé sinon qui n'existe pas encore sur le marché. Plusieurs organismes, dont 
Citadon, Primavera, l'université de British Columbia et les U.S. Army Corps of 
Engineers poursuivent déjà des programmes pour produire de tels systèmes. Le but de ce 
travail est donc de collaborer à cet effort de recherche. 
Cependant la tâche du développement complet d'un tel système dépasse de loin la 
capacité du travail individuel et ainsi l'envergure de ce mémoire. L'objectif final de ce 
travail n'est pas alors de présenter le système en question sous forme de produit final 
prêt au lancement dans le domaine, mais toutefois de définir sa structure générale. Ceci 
servira de base solide pour un développement final, dans une phase ultérieure comme un 
programme de développement subventionné ou une thèse de doctorat par exemple. 
Pour atteindre ces objectifs, la démarche suivie portera essentiellement sur deux volets : 
Premièrement une revue de littérature intensive qui permettra de connaître 1' avancement 
des travaux similaires de développement, que ce soit dans le secteur académique ou 
commercial. Cette revue sera accompagnée par une analyse des produits actuels sur le 
marché afin de déterminer leurs points positifs et leur points négatifs et ainsi déduire 
avec exactitude les besoins de l'industrie dans ce domaine. Deuxièmement la définition 
et le développement du SGIPC, qui consisteront principalement à faire toutes les 
analyses préalables à la conception, ainsi que les études concernant la définition du 
système. Ceci inclut entre autres les fonctions requises, les spécifications générales et la 
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faisabilité technique du SGIPC. L'étude se fera toutefois sans franchir la« zone grise» 
qui se trouve entre la conception d'un système vue de la perspective foncti01melle d'un 
utilisateur et le vaste monde de la programmation informatique. 
L'existence d'un système global comme le SGIPC, ayant la capacité d'intégrer les 
diverses fonctions des différents outils de gestion actuels sur le marché, servira à 
combler une grande lacune dans le domaine de la gestion de projets de construction. Le 
« ciment » utilisé pour cette intégration étant 1 'Internet; la charge de gestion ainsi que 
celle de la coordination sera sérieusement réduite, et qui dit simplification de la charge 
de travail, dit économie de temps et donc des coûts. 
Dans le même esprit des programmes de recherches présents dans d'autres organismes 
académiques, ainsi que des efforts effectués dans le domaine de logiciels 
commercialisés, cette étude contribuera au perfectionnement des teclmiques de la 
gestion des projets de construction ... 
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CHAPITRE 1 
PRÉSENTATION DU CONTEXTE DE LA RECHERCHE 
L'industrie de l'architecture, ingénierie et construction (A/I/C) est une industrie 
complexe et avant tout très fragmentée où le grand nombre d'intervenants fait du besoin 
de la coordination un très grand défi (Wesek et coll., 2000). De même le succès d'un 
projet de construction (dans ce document le mot « construction » sera souvent utilisé au 
lieu de « architecture, ingénierie et construction » pour la simplicité) dépend 
profondément de la pertinence et de la transmission des informations en temps opportun 
(Rojas et Songer, 1999B). L'objectif de ce chapitre est d'effectuer une étude 
préliminaire afin de situer le Système Global de Gestion Informatisée de Projets de 
Construction (SGIPC) par rapport aux besoins de l'industrie de la construction. 
1.1 État de la question 
Les systèmes intégrés de gestion s'imposent actuellement comme un élément stratégique 
pour l'entreprise moderne tant dans sa recherche d'efficacité organisationnelle que dans 
sa recherche de compétitivité sur les marchés. Ceci coïncide avec une évolution sans 
précédant dans le domaine des technologies de l'information, dont le meilleur exemple 
est l'évolution de l'Internet qui est devenu un outil stratégique de très grand potentiel 
pour la gestion de projets. 
Dans le contexte compétitif du secteur de la construction cette nouvelle génération de 
systèmes devient un point d'appui incontournable pour accompagner la mise en place 
d'une gestion rationnelle. Cette gestion doit donc répondre, d'une part, à la complexité 
croissante des projets de construction et, d'autre part, au besoin d'un contrôle plus fin 
des paramètres critiques d'un projet (qualité, coût, délai ... ). Ceci implique la maîtrise 
d'une information très détaillée, dense et hautement intégrée, nécessitant de nouvelles 
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approches de conception et de grandes ressources technologiques de gestion 
informatisée. 
La revue de littérature a clairement prouvé que l'industrie de la construction est loin 
d'être inconsciente de cette évolution. Plusieurs organismes (Citadon, Primavera et 
l'université de British Columbia) poursuivent de sérieux programmes de recherches qui 
ont tous le but commun de produire un système intégré de gestion et de profiter des 
nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Bien que 
beaucoup de ces efforts aient à peine commencé à voir la lumière, 1' avancement réalisé 
durant les cinq dernières années est sans doute considérable. Toutefois cet avancement 
fait face à plusieurs défis comme détaillé dans les sections suivantes. 
1.1.1 Les défis faisant face à la gestion de projets 
Les projets d'aujourd'hui sont beaucoup plus complexes que ceux du passé: 
a. ils impliquent des capitaux d'investissements plus grand; 
b. ils renferment plusieurs disciplines; 
c. ils font appel à des participants largement dispersés; 
d. ils possèdent des échéanciers très serrés; 
e. ils se conforment à des standards de qualités très strictes. 
Ces facteurs additimmés au développement rapide des NTIC ont influencé les pratiques 
de gestion de projets pour profiter des nouveaux outils émergents. L'industrie de la 
construction cherche des changements pour améliorer la qualité, la compétitivité et la 
profitabilité des projets. Ce climat de changement souligne le fait que les pratiques 
actuelles de gestion ne rencontrent pas les nouvelles exigences. Selon Alshawi et 
Ingirige (2003) 1' environnement de la construction est influencé par les facteurs 
suivants: 
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a. la globalisation du marché : les barrières tarifaires s'écroulent virtuellement et la 
main-d'œuvre est devenue plus mobile. Quelques entreprises étrangères sont 
capables de rentrer en compétition avec les entreprises locales de point de vue prix, 
qualité et échéancier; 
b. les forces économiques : ce facteur peut sérieusement affecter les maîtres de 
1' ouvrage et par conséquent influencer les objectifs initiaux: de leurs projets; 
c. l'augmentation de la complexité des projets: la complexité a augmenté à cause de 
l'importance de la portée des projets et de la fragmentation des participants à travers 
le monde. Ces participants devant communiquer ensemble pour une exécution 
efficiente du projet. La complexité est reflétée par le grand nombre de spécialistes 
qui contribuent au processus de prise de décision; 
d. le besoin de réaliser des résultats plus rapides avec les mêmes ressources 
disponibles, ce facteur met une très grande pression sur toute l'équipe du projet; 
e. les modifications rapides à la portée du projet pour augmenter les bénéfices; 
f. le perfectionnement du maître de l'ouvrage : ceci est une raison majeure de 
l'amélioration de la productivité en construction. Les clients demandent une 
meilleure qualité à des prix moins élevés. Cela a créé un marché où la compétition se 
déroule avec des marges moins élevées et par conséquent requiert une meilleure 
gestion. 
1.1.2 Les limitations des pratiques actuelles de gestion 
Les pratiques actuelles de gestion possèdent plusieurs limitations pour affronter les défis 
ci-haut mentionnés. Ces limitations peuvent être catégorisées comme suit (Alshawi et 
Ingirige, 2003) : 
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1.1.2.1 Le manque d'une communication adéquate 
Les pratiques actuelles de gestion sont souvent isolées et traitent des problèmes reliés 
aux phases individuelles des projets. Les situations suivantes sont causées par ce 
problème: 
Dépenses additionnelles dues au besoin de refaire certains travaux - Ce problème 
survient à cause du conflit d'informations non-reçues au moment opportun. La cause 
principale est le manque d'uniformité concernant le flux d'informations entre les 
différents intervenants d'un projet de construction. Selon le Built Environment and 
Transport Panel, 30% des travaux refaits en construction est attribuable aux problèmes 
reliés aux processus. Par exemple, les modifications au design faites par les 
architectes/clients ne sont pas communiquées aux entrepreneurs efficacement. Ceci 
impose des travaux à refaire et influence négativement le budget des clients. 
Le manque d'intégration concernant la chaîne d'approvisionnement- Les pratiques 
actuelles de commande, d'achat et de facturation impliquent beaucoup de délais de 
livraison. Elles impliquent aussi moins de collaboration avec les fournisseurs et une 
faible intégration entre l'approvisionnement et les logiciels de comptabilité. Par 
exemple, beaucoup de délais résultent des systèmes d'approvisionnement actuels qui ne 
sont pas bien intégrés avec l'échéancier du projet. Ce manque d'intégration influence le 
contrôle des matériaux de construction emmagasinés à cause de l'incapacité d'avoir des 
prédictions précises des ressources du projet. La cause principale de ce problème est la 
mauvaise communication et coordination entre les participants de la chaîne 
d'approvisionnement et l'absence d'un système intégré pour satisfaire ce besoin. 
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1.1.2.2 L'introduction de l'automatisation aux pratiques de gestion 
Durant les années 90 il y a eu un développement technologique très important. Des 
paquets de logiciels très puissants ont été produits pour l'industrie de la construction. 
L'utilisation de ces logiciels a entraîné une amélioration limitée à leur niveau local 
d'implantation, comme la planification, l'estimation et la conception. Toutefois cette 
utilisation a rapporté des bénéfices limités au niveau du projet. Les situations suivantes 
sont causées par ce problème : 
Communication électronique versus culture - Bien que plusieurs entreprises de 
construction utilisent les technologies de l'information pour améliorer des 
processus/ applications spécifiques, 1' industrie de la construction garde toujours la 
tradition d'émettre des copies papiers de ses documents électroniques. Cette tradition est 
justifiée par le poids légal des documents en papier. Ce mélange de documents 
électroniques et copies papier rend difficile la communication des bonnes informations 
comme et quand ille faut. 
Le manque d'intégration des logiciels -Un grand pourcentage des logiciels actuels est 
centré sur des tâches spécifiques comme la planification et le contrôle du projet, 
1' estimation, la conception. Ces applications isolées ont entraîné une large expansion 
d'applications autonomes sans ou avec des liens de communications limités. L'industrie 
de la construction manque de systèmes intégrés qui facilitent le flux d'intégration entre 
les différentes phases du projet. 
Le manque d'une plate-forme standard pour l'échange d'information - Ce 
problème «technique» complique le flux d'information entre les appareils et les 
logiciels incompatibles. De ce fait les systèmes de gestion utilisés actuellement ne 
prennent pas en considération le besoin des intervenants largement dispersés dans les 
grands projets de construction. 
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1.1.2.3 Le manque de processus standard de gestion de projet 
Les projets de construction sont habituellement gérés selon l'expérience des directeurs 
de projets. Ceci entraîne une grande variation dans les pratiques de gestion et peut avoir 
un impact majeur sur la capacité de coordonner et de contrôler les informations du projet 
(Alshawi et Ingirige, 2003). 
1.2 Besoins de l'industrie de la construction 
La section précédente montre que l'industrie de la construction a besoin d'un outil 
capable d'intégrer les diverses tâches de gestion d'un projet de construction, qui assure 
la coordination entre les intervenants et qui garantie une gestion efficace des 
informations durant tout le cycle de vie du projet. Il s'agit ici d'un système informatique 
sophistiqué; ce système devra en résumé répondre à deux critères principaux : 
Le premier se trouve au niveau de l'intégrité des différentes tâches de gestion; 
Le deuxième se trouve au niveau de la coordination et de la communication. 
Concernant le premier critère, 1' étude préliminaire indique que beaucoup de ces tâches 
sont déjà supportées par des outils informatiques. Cependant c'est au niveau de 
l'intégrité entre ces outils qu'existe la lacune. Quant au deuxième critère, l'Internet 
ouvre à présent de nouveaux horizons pour le développement des systèmes de gestion. 
L'industrie de la construction a donc besoin de dépasser la phase où on reproduisait 
simplement les procédures traditiom1elles en des procédures électroniques semblables. 
Ceci implique une compréhension profonde des dimensions du matériel électronique 
caractérisé par la possibilité d'une communication parfaite entre une personne et une 
machine, une machine et une autre ou une personne et une autre à travers une machine 
(Finch, 2000). Il est à noter que ces deux critères seront étudiés en profondeur dans les 
chapitres suivants. 
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1.3 Objectifs de développement 
L'objectif principal de ce mémoire est de proposer un système intégré de gestion globale 
de projets de construction, basé sur l'utilisation de l'Internet et profitant des nouvelles 
technologies de l'infonnation et de la communication (NTIC). Ce système représentera 
un outil tmique de gestion capable de gérer le projet au niveau des différents 
intervenants et pas juste au niveau de l'entreprise comme c'est le cas pour la plupart des 
systèmes actuels sur le marché. 
Pour aboutir à ce résultat, les objectifs suivants seront respectés : 
a. déterminer avec précision 1' état d'avancement actuel dans le domaine, que ça soit 
dans le secteur académique ou commercial; 
b. présenter une étude de l'environnement des projets de construction basée sur des 
analyses des éléments principaux comme les intervenants, les documents et les 
pratiques de gestion; 
c. définir la structure générale du Système Global de Gestion Informatisée de Projets de 
Construction (SGIPC); 
d. proposer des améliorations aux systèmes actuels et SI possible introduire de 
nouvelles perspectives pour les études futures; 
Frantzen et McEvoy (1988), dans A game plan for systems development, discutent du 
chevauchement qui existe entre 1' analyse et la conception des systèmes en indiquant que, 
pratiquement, il n'existe pas de frontière précise entre les deux processus. Comme 
précédemment mentionné dans l'introduction du présent document, l'objectif de ce 
travail n'est pas de présenter le système en question sous forme de produit final prêt au 
lancement dans le domaine, mais toutefois de définir sa structure générale qui servira de 
base solide pour un développement final, dans une phase ultérieure. En d'autres termes, 
la portée de ce travail s'arrêtera là où la programmation devra prendre la relève tout en 
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assurant une transmission solide des exigences requises et des résultats des analyses et 
des études effectuées. 
Restera à mentionner que l'objectif est de présenter un système principalement orienté 
pour servir des projets de grande envergure, comme de grands projets internationaux ou 
des énormes projets de construction où la complexité des opérations exige des systèmes 
de gestion extrêmement perfonnants. Toutefois la modularité du SGIPC comme 
expliquée ultérieurement fera que cet objectif ne soit pas une barrière entre 
l'implantation de tel système dans des projets moyens, même si sa capacité n'est pas 
pleinement utilisée. 
1.4 Problématiques concernant le domaine de recherche 
Le développement du SGIPC est une tâche qui implique essentiellement un croisement 
avec le domaine informatique. Ce dernier se caractérise par des changements rapides et 
continuels qui ont lieu dans les technologies du matériel, des logiciels, des données et du 
réseautage informatique. Il est certain que les progrès informatiques vont continuer de 
s'accélérer et que le développement des technologies et des applications basées sur 
l'Internet constituera l'un des principaux éléments dynamiques dans le domaine au XXIe 
siècle (O'Brien, 2001 ). 
Une revue de l'état d'avancement dans le domaine forme une partie fondamentale des 
études préalables au développement du SGIPC. Ceci n'a pas été une tâche simple dans le 
contexte très évolutif des domaines de l'informatique et des technologies de 
l'infonnation. Le fait de vouloir présenter une étude cernant toutes les innovations à 
date, s'est normalement transformé en un effort interminable sinon impossible. 
L'exigence d'inclure de nouveaux éléments se renouvelait automatiquement par chaque 
visite à une bibliothèque ou un site Internet des systèmes commercialisés. 
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De même il est important de mentionner que cette problématique a été énormément 
accentuée par la période spécifique où ce travail de recherche a été effectué'. Une 
période transitoire où l'industrie de la construction fut envahie par une vague de produits 
prétendant tous être la solution optimale des logiciels basés sur l'utilisation de l'Internet. 
Des produits qui selon O'Brien (2000) sont des outils très récents qui utilisent une 
nouvelle technologie et dont les limites d'exploitation sont encore loin d'être atteintes 
malgré les annonces extravagantes de quelques entreprises. 
Finalement la nature compétitive du domaine des technologies de l'information, 
l'introduction très récente des systèmes commercialisés et l'ampleur des investissements 
en question ont rendu parfois très compliqué l'obtention de versions pour fin d'analyse. 
Le cas échéant, l'étude sera faite à travers les informations publiées. Toutefois ces 
informations dépassent parfois les capacités réelles du logiciel comme précédemment 
mentionné. 
1.5 Méthodologie de la recherche 
La méthodologie de recherche utilisée pour ce mémoire porte principalement sur les 
deux volets suivants : 
1.5.1 Détermination de l'état de développement dans le domaine 
Le but de cette première phase de recherche est de détenniner avec exactitude 
l'avancement actuel concernant les systèmes de gestions semblables au SGIPC. Ceci 
implique une étude approfondie de plusieurs domaines. Cette étude consiste 
essentiellement en trois étapes : 
1 2002-2003 
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a. une revue de littérature intense dans le but de couvrir le maximun1 possible des 
divers ouvrages traitant le sujet. De même il sera indispensable d'effectuer une revue 
de la littérature traitant d'autres domaines connexes comme les technologies récentes 
de l'information, les systèmes d'information des entreprises et les processus de 
conception; 
b. une analyse des systèmes commercialisés les plus importants vu la contribution 
majeure du secteur commercial dans le développement du domaine. Cette analyse 
consistera à effectuer en premier lieu un survol des produits actuels offerts sur le 
marché afin d'en choisir les plus importants. Ensuite d'effectuer une présentation de 
ces derniers concernant le~s caractéristiques principales, leurs points forts et leurs 
points faibles; 
c. une revue des programmes de recherche œuvrant dans le développement de systèmes 
similaires, comme le Resident Management System (RMS) des« US. Army Corps of 
Engineers »et le Total Project Systems (TOPS) de l'université de British Columbia. 
1.5.2 Développement du SGIPC 
La seconde phase de ce mémoire concerne le développement d'un système de gestion 
basé sur les résultats de la recherche précédemment effectuée. Ce travail consiste 
essentiellement en deux étapes selon la méthodologie suivante : 
1.5.2.1 Les analyses préalables à la conception du système 
Cette partie complète les données nécessaires pour la définition du SGIPC. Ceci inclut 
entre autres les études suivantes : 
a. la justification de l'approche théorique utilisée selon les réfërences; 
b. le choix de l'outil de conception; 
c. l'étude des différents intervenants dans un projet de construction; 
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d. l'étude des fonctions de gestion de projets; 
e. l'analyse des différents documents circulant dans un projet de construction; 
f. les avantages et désavantages des systèmes semblables au SGIPC; 
g. une étude de cas; 
h. les matrices d'analyse. 
1.5.2.2 La définition et le développement du SGIPC 
Selon les objectifs précédemment mentionnés, cette étape consiste entre autres en une 
étude des fonctions requises par le système, une définition de ses spécifications 
générales ainsi qu'une présentation de ses différents modules. De même, une étude de 
faisabilité technique est effectuée afin d'assurer une approche réaliste à la méthodologie 
utilisée. 
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CHAPITRE2 
REVUE DE L'ÉTAT DU DÉVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DE LA 
GESTION INFORMATISÉE DES PROJETS DE CONSTRUCTION 
2.1 Revue de la littérature 
La revue de la littérature effectuée durant cette recherche peut être divisée en trois 
groupes principaux de documents : 
a. des documents rédigés spécifiquement pour le domaine de la construction; 
b. des documents traitant le domaine de la gestion en général; 
c. des documents plus techniques concernant surtout le domaine de l'informatique et 
des technologies de l'information. 
Dans tous les cas, la littérature existante s'est prouvée très abondante, les sections 
suivantes en sont une synthèse. 
2.1.1 Terminologies et définitions de base 
L'industrie de la construction a commencé dernièrement à adopter les plus récentes 
technologies de l'information et des communications (Caldas et coll., 2002). De 
nombreuses recherches sont en cours de développement dans le domaine des systèmes 
intégrés de gestion de projets de construction (Froese et coll., 1997A). Ceci a récemment 
produit un grand nombre de nouvelles appellations, qui malgré la ressemblance de leur 
contenu dans beaucoup de cas, ont généré à leur tour une énorme quantité 
d'abréviations. La liste des abréviations et sigles au début de ce document dépasse le 
contenu utilisé dans ce mémoire dans le but de dresser une liste de toutes les 
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abréviations générées récemment dans le domaine. Restera donc à souligner les 
définitions de base suivantes : 
2.1.1.1 Système 
Un système est un groupe de composantes interreliées qui travaillent ensemble à la 
réalisation d'un objectif commun en acceptant des intrants et en produisant des extrants 
dans le cadre d'un processus de transfonnation organisé (O'Brien, 2001 ). 
2.1.1.2 Système d'information 
Un système d'information est un ensemble d'activités qm saisissent, stockent, 
transforment et diffusent des dmmées sous un ensemble de contraintes appelé 
l'environnement du système. Pour sa réalisation, un système d'information utilisera des 
technologies de l'information plus ou moins sophistiquées pouvant aller de la simple 
calculatrice dans le cas de systèmes très peu sophistiqués jusqu'à des réseaux 
d'ordinateurs extrêmement puissants, utilisant des interfaces de type multimédia (Rivard 
et Talbot, 2001). 
2.1.1.3 Système intégré de gestion 
D'une façon générale, un système intégré de gestion se définit comme un système 
d'infonnation faisant usage de ressources communes disponibles pour fournir aux 
responsables, à tous les niveaux, les informations nécessaires pour qu'ils puissent 
prendre, en temps opportun, les décisions concernant leurs activités et leurs 
responsabilités (Gilbert et coll., 1984). 
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2.1.1.4 Technologies de l'information (TI) 
Les technologies de l'information désignent le matériel, les logiciels, les 
télécommunications, la gestion de bases de données et autres techniques de traitement 
des données qui sont utilisées dans les systèmes d'information informatisés (O'Brien, 
2001). 
2.1.2 Historique 
L'industrie de la construction a souffert durant plusieurs années des informations 
incomplètes, pas mises à jour et difficiles à atteindre. Il était inconcevable jusqu'à un 
passé très récent de contrôler et de gérer électroniquement le flux d'information en 
construction (Stewart et Mohamed, 2003). 
Selon Wesek et coll. (2000), afin de coordonner le grand nombre d'intervenants, 
l'industrie de la construction s'est basée longtemps sur des méthodes traditionnelles de 
communication. Ces méthodes qui sont typiquement très intenses de point de vue de la 
durée et de la main-d'œuvre ont été une cause directe de l'augmentation des coûts des 
projets de construction. La figure 1 schématise le chaos traditionnel de la 
communication et du flux de travail influençant l'industrie de l' A/I/C 
(Architecture/Ingénierie/Construction). 
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Figure 1 Chaos traditionnel de la communication influençant l'industrie de 
1' AIIIC (adapté de Wesek et coll., 2000) 
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La gestion informatisée des projets de construction emploie l'informatique pour réaliser 
plusieurs tâches de gestion comme l'estimation, la planification et le contrôle des coûts. 
Froese (1992), dans son document Integrated Computer-Aided Project Management 
through Standard Object-Oriented Models, indique que le développement historique des 
logiciels de gestion commercialisés qui ont connu une grande expansion dans les années 
80 est essentiellement celui des systèmes de planification. Le paragraphe suivant est une 
synthèse adaptée du même document. 
Avant les techniques d'analyse des réseaux et « la gestion moderne de projets » à la fin 
des années 50, la planification et la gestion en construction étaient essentiellement 
basées sur l'intuition et l'expertise du personnel de chantier. Cette première génération 
de la planification de projets fut remplacée par une seconde génération de techniques de 
calcul des réseaux assistées par ordinateur. Ces systèmes informatiques devinrent 
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tellement sophistiqués et inflexibles envers la participation du facteur humain dans la 
planification. Ceci impliqua l'introduction d'une troisième génération au début des 
années 70, une génération qui fut plus tard implantée dans des systèmes de grandes 
envergures et qui fut dans les années 80 la base des fameux systèmes de planification 
conçus pour les micro-ordinateurs. Cependant l'utilisation des ordinateurs dans des 
domaines plus avancés, comme la gestion des bases de données, l'analyse de risque et 
les systèmes experts, ne fut pas explorée par les petites entreprises (Froese, 1992). 
Selon Caldas et coll. (2002) le concept de la gestion informatique intégrée en 
construction (CIC, de computer-integrated construction) fut essentiellement dérivé de la 
gestion informatique intégrée du secteur industriel (CIM, de computer-integrated 
manufacturing). C'est cependant grâce aux produits commercialisés et aux grandes 
entreprises d'ingénierie et de construction, comme Stone, Webster et Bechtel que des 
systèmes intégrés de gestion ont été développés pour gérer les projets de grande 
envergure (Finch, 2000; Froese, 1992). 
La figure 2 illustre d'une façon générale l'historique de l'expansion des rôles des 
systèmes d'information informatisés, toutefois il est à noter que le domaine de la 
construction a toujours été accusé de ne pas évoluer aussi rapidement que celui de 
l'informatique (Retik et Langford, 2001). 
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Entreprises et réseautage mondial- 1990-2000 
Systèmes d'information réseaux 
~ L'informatique pour les utilisateurs et les entreprises, les 
-~ communications et la collaboration interorganisationnelles, y compris 
tl les opérations mondiales et la gestion par l'Internet, les intranets, les ~ 1 ··---=-=~~_______;__~-"----------1 ..., ~xtranets et d'autres réseaux entre les entreprises au niveau mondial 
Systèmes stratégiques et soutien aux utilisateurs - 1980-1990 
Informatique de 1 'utilisateur final 
Soutien informatique direct pour assurer la productivité de l'utilisateur 
et la collaboration entre les groupes de travail 
Systèmes d'information pour les dirigeants 
Infonnation cruciale pour les cadres supérieurs 
Systèmes experts 
Conseils d'experts provenant d'une base de com1aissances pour les 
utilisateurs 
Systèmes d'information stratégiques 
Services et produits stratégiques en vue d'obtenir un avantage 
concunentiel 
Soutien aux décisions -1970-1980 
Systèmes d'aide à la décision 
Soutien interactif ad hoc du processus décisionnel en matière de gestion 
Rapports de gestion- 1960-1970 
Systèmes d'information de gestion 
Rapports de gestion sur une information préétablie pour soutenir les 
prises de décisions 
Traitement des données -1950-1960 
Systèmes de traitement électronique des dom1ées 
Applications au traitement transactionnel, à la tenue de livres et à la 
comptabilité traditionnelle 
Figure 2 Historique des systèmes d'infonnation informatisés 
(adapté de O'Brien, 2001) 
2.1.3 Situation actuelle et tendances futures 
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Si traditionnellement les tâches de gestion faisaient l'objet de responsabilités séparées et 
bien délimitées, pour lesquelles des mandats précis étaient attribués, les tendances 
actuelles, confirmées par plusieurs demandes explicites de grands maîtres d'ouvrage, 
vont vers une intégration totale de l'ensemble de ces tâches (Zertiti, 1997). 
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Jung et Gibson (1999), dans le Planning for computer integrated construction, indiquent 
que la gestion informatique intégrée en construction n'est pas un système spécifique, 
mais plutôt c'est un large concept stratégique. Selon eux des effmis rigoureux pour 
l'utilisation de l'infonnatique ont eu lieu peu après que l'industrie de la construction a 
commencé à chercher des outils pour améliorer la productivité. Cependant, comparée 
aux autres secteurs, l'utilisation actuelle de l'informatique en construction n'est pas très 
avancée, ce qui va de même avec les dépenses relativement très limitées des entreprises 
de construction dans le domaine des systèmes d'infonnation. En plus, les logiciels 
utilisés existent indépendamment les uns des autres et possèdent une petite sinon nulle 
capacité de communiquer ensemble. 
Froese et coll. ( 1997B) soulignent cette situation en expliquant que si 1 'utilisation de 
l'informatique en construction est répandue, elle n'est généralement pas intégrée que 
dans des projets très spécifiques. Les outils informatiques les plus utilisés dans les 
projets de construction sont les bases de données simples, les tableurs, les logiciels de 
traitement de texte et ceux du dessin technique. Les logiciels d'estimation, de contrôle 
de coûts et de planification sont aussi utilisés, toutefois les applications avancées de ces 
derniers ne sont utilisées que rarement, comme par exemple 1' application des ressources 
et la projection du cash-flow. 
En résumé, plusieurs fonctions de la gestion de projets de construction sont 
adéquatement soutenues par des logiciels. Toutefois l'intégration de ces systèmes 
informatisés demeure un domaine actif de recherche dont les lignes principales ne sont 
pas encore clairement établies. Russell et Froese (1997) vont même plus loin en accusant 
l'utilisation non-intégrée de l'informatique en construction de produire des informations 
et des processus fragmentés, redondants, incomplets et inconsistants. 
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La recherche a montré que la récente revue de littérature concernant les pratiques 
actuelles est très abondante vu les efforts intensifs de développement. Toutefois un 
chercheur ne tardera pas à en déduire que trois axes principaux influencent 1' orientation 
du monde actuel de la gestion informatisée des projets de construction et méritent 
absolument d'être soulignés: l'intégration, la communication et l'Internet. 
2.1.3.1 L'intégration 
Sanvido et Medeiros (1990) définissent l'intégration de la gestion informatique comme 
étant un meilleur usage des ordinateurs électroniques pour intégrer la gestion, la 
planification, la conception, la construction et l'opération des installations construites. 
Jung et Gibson (1999) en présente une définition plus compréhensive en disant que c'est 
l'intégration des stratégies communes, de la gestion, des systèmes informatiques et des 
teclmologies de l'information à travers tout le cycle de vie du projet et les différentes 
fonctions requises. Basés sur ces définitions, ils développent une structure consistant en 
trois variables : le cycle de vie du projet, les différentes fonctions et les systèmes 
d'informations. La figure 3 schématise cette structure. 
Dans le même esprit, Teicholz (1999) indique que l'intégration de l'infmmation possède 
les 3 dimensions suivantes : 
a. intégration horizontale des disciplines multiples qui prem1ent lieu dans un projet de 
construction; 
b. intégration verticale des phases multiples représentant le cycle de vie du bâtiment; 
c. intégration longitudinale à travers le temps liée aussi à la capture des infmmations 
qui améliore la performance et la prise de décision dans le futur. 
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Construction 
Entretien et Opération 
Cession 
Cycle de vie du projet 
Figure 3 Structure de l'intégration de la gestion informatique 
(adapté de Jung et Gibson, 1999) 
De même, selon Froese (1992), il existe plusieurs aspects de l'intégration des systèmes : 
a. l'intégration physique ou plutôt la connectivité qui entraîne la liaison de tous les 
ordinateurs par un réseau; 
b. l'intégration des logiciels qui permet aux applications d'interagir les unes avec les 
autres; 
c. 1 'intégration des langages de programmation et des formats de fichiers pour 
permettre aux logiciels d'échanger les informations; 
d. l'intégration des informations qui implique le partage des mêmes informations entre 
plusieurs logiciels, utilisateurs et entreprises dans un même projet. L'intégration des 
informations est l'élément le plus essentiel du concept de l'intégration. 
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En résumé, la revue de littérature a indiqué qu'un système peut être jugé comme étant 
intégré quand ses applications couvrent toutes les fonctions requises durant tout le cycle 
de vie du projet, et que ces applications possèdent la capacité de communiquer ensemble 
et partagent une base commune de dmmées. Cette caractéristique de communication et 
de pa1iage d'infonnations a mené à l'impmiance accordée aujourd'hui à la 
communication et l'Internet comme expliqué dans les points suivants. 
2.1.3.2 La communication 
Bien que des nouvelles techniques de gestion de projet aient évolué, il y a eu du temps 
avant de réaliser que la communication joue un rôle vital dans la solution de problèmes. 
Selon Alshawi et Ingirige (2003), la communication consume de 75 à 90 % du temps 
d'un directeur de projet et est la cause essentielle de la majorité des projets en échec. Les 
informations doivent donc être disponibles et mises à jour en tout temps. De même, 
l'étendue de la distance physique entre les intervenants des projets, dispersés à travers 
les frontières internationales, est la cause principale des délais de prise de décision. Les 
sérieux problèmes de communication allant des délais à la déformation des messages 
mettent beaucoup de pression sur la gestion de projet en construction. En outre la nature 
croissante des dépenses sur les moyens traditionnels de communication à longue 
distance a incité la gestion de projet en construction à chercher d'autres alternatives plus 
viables. Cet accent mis sur la communication a entraîné le développement de nouvelles 
technologies de réseautage, de partage d'informations, de bases de données, etc. 
Toutefois l'industrie de la construction en général adopte lentement les technologies 
Internet comparée à l'industrie manufacturière ou le marché du détail. Cependant cette 
situation change grâce au nombre croissant d'entreprises de construction qm 
commencent à réaliser les bénéfices d'une meilleure communication entre les 
participants de projets. 
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2.1.3.3 L'Internet 
Les dirigeants d'entreprises, les savants et les experts en technologie s'entendent sur 
l'importance du grand changement survenu dans les teclmologies de l'information. Il 
s'agit de la croissance phénoménale de l'Internet, des technologies et des applications 
qui y sont reliées ainsi que de leur effet sur les entreprises, la société et les technologies 
de l'information en général (O'Brien, 2001). 
Selon O'Brien (LaPlante, 1997), cette matrice interconnectée d'ordinateurs, de données 
et de réseaux, qui relie des dizaines de millions d'utilisateurs dans plus d'une centaine de 
pays, se situe au-delà des frontières et des limites traditionnelles. Le lien avec une 
infrastructure mondiale en direct offre aux entreprises la possibilité, comme jamais 
auparavant, d'accéder à de nouveaux marchés, de réduire leurs coûts et d'accroître leurs 
marges bénéficiaires, pour une somme qui représente un pourcentage minime de leur 
budget de communication. L'Internet constitue une voie interactive qui permet la 
communication et l'échange direct de données entre tous ceux qui participent dans une 
entreprise. 
Dans son livre Net Gain in Construction, Edward Finch (2000) indique que l'Internet a 
provoqué une méthode de travail radicalement nouvelle dans le domaine de la 
construction. À présent les entreprises ne cherchent plus à reproduire des « miroirs » 
électroniques de leurs ancie1mes pratiques et les gérants commencent à réaliser que la 
technologie offre à présent des moyens complètement nouveaux de travailler dans le 
domaine. 
Stewart et Mohamed (2003) expliquent que puisque l'Internet est un système mondial 
pour l'échange et la distribution des informations de libre-format, il représente alors une 
plate-forme idéale pour bâtir les systèmes d'informations. L'expansion et l'utilisation 
répandue de l'Internet, généralement pour la communication et le commerce 
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électronique, en font un outil précieux pour le partage des informations, le transfert des 
fichiers et toutes les tâches associées à la communication. 
Qu'il s'agit de sites Web spécifiques d'un projet (PSWS de Project-specific web sites) 
ou de systèmes centrés sur le Web (Web-centric systems), les auteurs sont tous en faveur 
de l'utilisation de l'Internet. Les avantages suivants sont parmi les plus soulignés dans la 
littérature récente : 
a. une communication beaucoup plus efficiente à tous les niveaux et tout l'ensemble 
des« réductions »qui en résulte : durée et coüts du projet; 
b. les données sont entrées à la source, ce qui élimine toutes les activités 
supplémentaires de les rentrer encore une fois, les mettre à jour et les redondances 
qui en résultent; 
c. le flux d'informations traditionnel d'un intervenant à un autre n'existe pas puisque 
les données mises à jour résident sur le serveur et sont toujours disponibles à tous les 
participants au processus. 
Thorpe et Mead (200 1) soulignent ces avantages à travers une comparaison entre les 
deux modèles de communication: le modèle traditionnel «pousser» d'une part et le 
modèle Internet «retirer» de l'autre (Push and Pull communication models). En 
utilisant les technologies de ce dernier, 1 'utilisateur peut accéder aux informations 
pertinentes en utilisant un simple logiciel de navigation, ce qui évite la transmission des 
données superflues. 
Le tableau I présente les différences entre ces deux modèles de distribution des 
informations. 
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Tableau I 
La distribution des informations 
« Pousser » contre « Retirer » 
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Des infonnations «juste au cas où» Des informations «juste au bon moment » 
(Pousser) (Retirer) 
Concernant d'autres phases du projet Concernant la bonne phase du projet 
Grand volume Petit volume 
Des d01mées hors de propos Des données sélectionnées par l'utilisateur 
Centrées sur 1' organisation Centrées sur le projet 
Formats incohérents Format commun (HTML) 
(Adapté de Thorpe et Mead, 2001) 
Malgré ces avantages il importe de mentionner selon William J. O'Brien (2000) que la 
génération actuelle des outils Internet n'a pas été conçue avec assez d'attention aux 
activités particulières de certains individus. Par conséquent, ces derniers ont trouvé une 
grande difficulté à incorporer ces outils dans leur travail quotidien. En plus, les outils 
offerts sur le marché sont critiqués de ne pas réellement offrir à l'induStrie ce qu'ils 
prétendent offrir dans leurs brochures de promotion. Ces données seront ultérieurement 
comparées aux résultats de l'étude pratique des systèmes actuels. 
2.1.4 Notions informatiques importantes 
Comme précédemment mentionné la programmation informatique ne fait pas patiie de 
l'envergure de ce travail. Toutefois cette revue de littérature ne peut pas se voir complète 
sans un chevauchement avec le domaine informatique. Les points suivants présentent, 
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d'une part, les notions de bases indispensables à l'intégrité de cette étude et, d'autre part, 
les efforts réalisés spécifiquement pour le domaine de la construction : 
2.1.4.1 La problématique de l'échange des données 
Les références consultées pour cette section sont le site Web de L'Alliance Internationale 
pour l'Interopérabilité (lAI) et le document « Comprendre les concepts des IFC, Décrire 
son projet en vue des échanges» de Billon (1999). 
Tous les professionnels ont déjà été, sont ou seront confrontés aux échanges de données 
techniques et graphiques entre les logiciels des différents métiers de 1' architecture, 
ingénierie et construction (AII/C), soit à l'intérieur de leur propre agence, soit 
évidemment entre partenaires d'une opération de construction, de maintenance ou de 
gestion technique du bâtiment. 
La fragmentation du domaine de la construction implique une densité particulièrement 
forte des flux d'informations techniques entre partenaires. L'absence de formalisme 
normatif pour décrire la structure et la sémantique des informations à échanger rend 
impossible l'écriture d'interfaces d'échange exploitant un modèle de représentation du 
projet accepté par tous. La solution de développement d'interfaces sur mesure entre 
certains éditeurs ne constitue qu'un palliatif, en général limité géographiquement et dans 
la durée. 
Selon Billon (1999), autour de l'an 2000, la conception assistée par ordinateur (CAO) 
spécialisée en A/I/C a atteint une performance suffisante de fiabilité et d'économie, en 
même temps qu'une limite à la poursuite de son évolution: l'impossibilité d'échanger, 
paradoxe à l'heure d'Internet et du multimédia. 
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B 
Visualisation de la problématique des échanges de fichiers 
(adapté de Billon, 1999) 
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La figure 4 visualise cette problématique. Pour éviter que l'utilisateur du logiciel B soit 
obligé de saisir à nouveau les données du projet qui a été traité par A, il faut que le 
logiciel A soit capable d'utiliser un logiciel de traduction des données, encore appelé 
interface. Et inversement, si l'utilisateur de A veut prendre en compte les modifications 
du projet effectuées par l'utilisateur de B. Rendre cette interface « standard » utilisable 
quels que soient les logiciels A et B est le problème technique difficile à résoudre dans 
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l'industrie de la construction, car il suppose s'entendre au préalable sur une norme de 
communication internationale (Billon, 1999). 
Rendre possible le partage des d01mées techniques et graphiques se heurte à une 
condition nouvelle: trouver un standard (ou définir une nonne) d'échange qui permette, 
en toute indépendance, de partager toute l'information du projet. C'est à dire non 
seulement le dessin, mais surtout l'information teclmique associée, de telle sorte que 
chaque logiciel du métier puisse extraire les données du projet dont il a besoin, 
automatiquement, et éventuellement en retour enrichir l'information initiale. 
2.1.4.2 Les types et les niveaux de communication sur Internet 
Selon Alshawi et Ingirige (2003), les informations échangées entre deux applications 
peuvent être catégorisées en deux groupes : le groupe élément/objet et le groupe 
document. Les informations transférées au niveau de l'élément ou de l'objet sont 
normalement détaillées et peuvent influencer le résultat de l'application. Par exemple, 
l'information à propos d'une poutre ou d'un poteau peut être échangée entre deux 
logiciels de conception. Chaque changement à ce type d'information dans l'un des deux 
logiciels influencera automatiquement l'information qui existe dans l'autre. Quant à 
l'information transférée au niveau du document, elle est normalement considérée comme 
une image. Cette image peut seulement être vue, partagée et commentée par les usagers. 
Échanger les informations au niveau de l'objet est de loin plus difficile à gérer que de 
l'échanger au niveau du document. Ceci demande une compatibilité de matériel et de 
logiciel informatique où les infonnations peuvent être lues et librement transférées entre 
les applications. Toutefois cela exige des standards communs comme les Classes 
d'objets pour la construction (IFC) présentés dans le point 2.1.4.5 du présent document. 
D'autre part, le niveau du document peut utiliser des standards comme l'Internet pour 
transférer les documents sous fom1e de pièces jointes à une application basée sur le 
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Web. Selon Alshawi et Ingirige (2003), tous les systèmes existants basés sur le Web 
partagent les informations au niveau du document. 
Une autre limite de la généralisation des tentatives de structuration des données est 
« l'intelligence » des logiciels. Cette nouvelle performance demandée aux logiciels 
spécialisés en A/I/C suppose que leur modèle de représentation interne des données du 
projet soit organisé en conformité avec les nouveaux concepts utilisés par la norme. Une 
nouvelle technique de structuration des données devient nécessaire pour répondre au 
problème, en même temps qu'une nouvelle technologie de programmation doit hisser les 
logiciels au niveau de perfonnances requis pour gérer cette complexité : les structures et 
langages dits « orientés objets ». 
2.1.4.3 Les technologies objet 
Dans un environnement en changement perpétuel les entreprises ont un besoin toujours 
plus urgent de systèmes d'informations plus performants, leur permettant d'agir et de 
réagir rapidement. Pour satisfaire ce besoin, une technologie capable de délivrer 
rapidement des logiciels fiables, modulaires, extensibles, faciles à utiliser et maîtriser est 
nécessaire. La technologie objet est à la hauteur de ce défi. 
Le principe de base de la technologie objet est la construction de logiciel à partir de 
composants, si possible standardisés et réutilisables. On appelle objets ces composants. 
Ils encapsulent les informations et les opérations qui définissent un comportement. Ils 
communiquent entre eux par l'intermédiaire de messages. Les objets informatiques 
correspondent souvent à des objets du monde réel (Sente, 2003). 
Selon Budd (1992), la conception par objets n'est pas simplement un replâtrage des 
langages informatiques à l'aide de quelques nouvelles propriétés. C'est une nouvelle 
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façon d'aborder la schématique de décomposition des problèmes et de développer des 
méthodes de résolution. 
Des systèmes d'information complexes peuvent être construits par composition, 
classification ou associations d'objets, comme dans la nature, où des systèmes vivants 
complexes sont construits à partir de cellules. La technologie objet a réussi à s'imposer 
rapidement chez les grands fabricants de logiciel comme la manière la plus économique 
de développer des logiciels de qualité. Les raisons techniques de ce choix sont claires: la 
technologie objet est la voie la plus prometteuse pour déployer des systèmes basés sur 
des composants qui peuvent être adaptés et changés sans avoir à examiner la totalité du 
code. Selon Sente (2003), les arguments les plus fréquemment cités en faveur de 
l'orienté-objet sont: 
a. une meilleure fiabilité, provenant de la réutilisation de composants déjà testés; 
b. un développement plus rapide, grâce au prototypage et à la réutilisation; 
c. une plus grande flexibilité des systèmes réalisés et des coûts de maintenance réduits, 
parce que des objets peuvent être modifiés sans conséquence pour les autres objets. 
2.1.4.4 L'Alliance Internationale pour l'Interopérabilité (lAI) 
Selon Poyet et Monceyron (1997), l'Alliance Internationale pour l'Interopérabilité (lAI, 
de International Alliance for Interoperability) fondée en 1995 s'est engagée à créer un 
standard industriel d'interopérabilité entre les acteurs de la construction impliqués tout 
au long du cycle de vie du bâtiment, notamment par l'intermédiaire des logiciels qu'ils 
utilisent. 
L'Organisation internationale de nonnalisation (ISO) avait en projet le développement 
d'un modèle d'échange de données dédié au secteur de l' A/1/C et basé sur les 
technologies objets: Standard for the Exchange of Product Mode! Data (STEP). 
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Constatant la lenteur de ce développement, l'lAI décidait d'accélérer cette action dans 
un cadre professionnel privé, en exploitant ce1iaines ressources de STEP, pour proposer 
un modèle d'échange sous le nom des Industry Foundation Classes (IFC) (Billon, 1999). 
L'objectif de l'lAI est de faciliter l'interopérabilité des logiciels utilisés par les acteurs de 
la construction et de la gestion du patrimoine. Cela signifie améliorer les capacités de 
communication entre ces logiciels pour une meilleure qualité et une meilleure 
productivité. L'lAI ne produit pas de logiciels mais des spécifications résultant d'une 
recherche de consensus au niveau international. Ces spécifications contiennent la 
description des Industry Foundation Classes (IFC) qui sont traduites comme les 
«Classes d'objets pour la construction» et représentent les briques de base d'un langage 
commun. Ces spécifications sont publiques : chaque éditeur de logiciel peut les exploiter 
pour créer une nouvelle génération de logiciels plus aptes à l'échange et au partage 
d'informations (lAI, 2003). 
2.1.4.5 Les Classes d'objets pour la construction (IFC) 
Il importe de faire une brève définition de quelques notions informatiques avant de 
présenter les IFC. Selon Billon (1999), le « modèle » est une réduction de la réalité pour 
décrire le bâtiment en vue d'un traitement informatisé. Un« objet» est l'entité utilisée 
par ce modèle. Ces objets sont regroupés en « classes » s'ils ont des propriétés 
équivalentes. 
Les IFC sont des classes d'objets (près de 400 dans la dernière révision). Ces classes 
permettent de décrire des objets tangibles comme un plancher ou une poutre, mais aussi 
des objets plus abstraits comme les espaces ou les organisations ainsi que les 
nombreuses relations entre objets. Certaines IFC comme celles qui traitent de la 
géométrie ont une portée très générale. D'autres sont spécifiques à un domaine (ex : la 
classe IfcMove pour décrire les déménagements d'une organisation et des équipements et 
Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
34 
mobiliers qui lui sont rattachés). Le modèle complet est consultable en ligne à travers 
l'Internet (IAI, 2003). 
Pour découper l'infonnation complexe du bâtiment les IFC représentent le bâtiment non 
par des dessins, mais comme une organisation de composants et d'ouvrages. Un 
composant est : 
a. soit tm objet industriel préfabriqué que l'on apporte sur le chantier (une porte, un 
sanitaire, un tube), 
b. soit un constituant d'un composant plus important, dimensionné sur le chantier 
(isolation et cloisons par plaques), 
c. soit il est ouvragé sur place (béton coulé de mur, de fondation, de plancher, mais 
aussi la peinture). 
Au cas où ces composants sont trop grands ou trop compliqués à décrire, ils sont 
découpés pour être plus simples. Selon Billon (1999), les IFC ont prévu trois types 
d'information associée à un composant désigné : son appartenance à une classe, ses 
propriétés (que l'on appelle aussi attributs) et ses relations. En d'autres termes un objet 
IFC véhicule trois types d'information: il appartient à une classe, il possède des 
relations et il est qualifié par des propriétés. Ceci est visualisé dans la figure 5. 
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Il importe de mentionner que les informations précédentes sont une application ou un 
reflet des technologies objets dans le domaine de la construction. 
2.1.4.6 Les applications par navigateur 
Les définitions suivantes sont indispensables à la compréhension de cette section : 
a. Application par navigateur : application logicielle résidant sur un serveur Internet, à 
laquelle on accède par l'intermédiaire d'un navigateur Web et qui s'exécute 
facilement à l'intérieur de la fenêtre du navigateur (Office québécois de la langue 
française, 2003). 
b. Langage Java: langage orienté objet conçu pour la programmation d'applications 
interactives en temps réel dans le Web sous forme d'applets utilisés pour les 
relations avec les clients et les serveurs dans l'Internet (O'Brien, 2001). 
c. Applet : petit programme destiné à effectuer une tâche très précise et conçu pour 
s'exécuter à l'intérieur d'une autre application. Il peut être exécuté par n'importe 
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quel ordinateur (ou système d'exploitation), n'importe où dans le réseau (O'Brien, 
2001). 
Selon Goodyear (2000), l'application par navigateur offre une nouvelle option dans la 
distribution de fonctionnalités aux utilisateurs. Dans 1 'environnement client/serveur 
traditiom1el, distribuer une application à l'intérieur ou l'extérieur d'une entreprise exige 
que cette application soit recompilée et testée pour les systèmes d'exploitation 
spécifiques de toutes les stations de travail. En outre ceci exige d'installer l'application 
sur chaque ordinateur client. Les applications par navigateur offrent une alternative pour 
ce problème traditiom1el. Actuellement, à partir d'un navigateur, un utilisateur peut 
lancer plusieurs types d'applications et voir plusieurs types de documents. Ceci peut être 
accompli à travers différents systèmes d'exploitation/plate-fonnes et est indépendant de 
la location où les applications et les documents résident. 
Froese et Waugh (1996) indiquent que les applications par navigateur demeurent un 
domaine largement inexploré. Toutefois ces applications représentent un potentiel pour 
l'Internet de se transformer d'une «base massive de documents distribués globalement» 
en une« base massive d'applications distribuées globalement». 
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2.2 Systèmes commercialisés 
La recherche a montré que plusieurs entreprises ont lancé récemment des systèmes de 
gestion commercialisés, d'autres ont modifié leurs produits précédents pour profiter des 
nouvelles technologies. Bien qu'à première vue certains de ces systèmes semblent 
rencontrer les objectifs du SGIPC, beaucoup n'offrent en réalité que les fonctions 
classiques de communication. Ces systèmes n'étant pas semblables, il a fallu les évaluer 
selon des critères bien précis dont les quatre suivants : 
a. niveau de gestion visé (entreprise, projet à plusieurs intervenants ... ); 
b. degré de l'orientation vers la construction; 
c. degré de l'utilisation des technologies modernes de l'information; 
d. degré de l'intégration des outils dans le système. 
Les systèmes actuels qui rencontrent ces critères ne sont pas nombreux, plusieurs furent 
automatiquement écartés du choix d'étude pour cette recherche. Deux des plus 
pertinents sont étudiés plus tard dans cette section (Citadon CW et PrimeContract), 
d'autres sont cependant survolés à titre d'exemple dans le point suivant. 
2.2.1 Survol des exemples ne rencontrant pas les objectifs du. SGIPC 
2.2.1.1 Expedition de Primavera 
Il est vrai que les produits de Primavera sont parfois critiqués de ne pas être assez 
conviviaux; cependant Prima vera est sans doute 1 'une des entreprises pionnières dans le 
domaine de la gestion informatisée des projets de construction. Expedition est sûrement 
un pas en avant vers la conception d'un système de gestion pour une seule entreprise de 
construction. Le système est spécifiquement conçu pour 1 'industrie de l' A/I/C et gère 
plusieurs projets à travers un réseau. Chaque projet est ensuite divisé en plusieurs 
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modules couvrant les différents aspects de gestion. L'étude pratique de la version 7.0 
ainsi que les informations contenues dans la brochure de la version 8.5 ont montré que le 
désavantage majeur de ce système est d'être conçu pour servir une seule entreprise ou un 
seul intervenant à la fois. Le forcer à fonctionner au-delà de ce niveau (plusieurs 
intervenants dans un projet de construction) donne des résultats décevant. Ceci dit, il est 
important de mentionner que Primavera a sa propre vision des solutions intégrées qui 
incluent plusieurs de leurs produits et utilisent Primavera Primecontract pour une 
collaboration en temps réelle comme expliqué ultérieurement. 
2.2.1.2 e-Bu.Hder 
La raison principale pour laquelle ce système a été consulté durant cette étude est que la 
revue de littérature a indiqué que c'est un des premiers systèmes commercialisés. Il a été 
introduit par MP Interactive en 1997 et fut l'un des PSWS (Project-specffic Web sites) 
les plus connus (Thorpe et Mead, 2001). À présent2 e-Builder (http://\V\\-w.e-builder.net) 
est un site offrant plusieurs produits et services dont le plus important est TeamBuilder 
5.0. Ce système, conçu spécialement pour l'industrie de la construction, est sûrement un 
pas en avant dans le domaine. Cependant il ne couvre que des fonctions de gestion de 
base, soit des outils de communication, de gestion de documents et de dessins. 
L'intégration des fonctions plus avancées comme la gestion des contrats ou la 
planification n'y est pas prise en considération. Ce système semble malheureusement se 
limiter à un système de communication bien adapté pour l'industrie de la construction. 
2.2.1.3 Critique générale 
Il est important ici de souligner que cette tendance à introduire des systèmes qm se 
basent uniquement sur la gestion de communication n'est pas une caractéristique unique 
2 février 2003 
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de e-Builder. Beaucoup de systèmes consultés durant cette recherche avaient la même 
tendance dont FirstClass, Impact-Planning et work2gether. Il est vrai que cette vague de 
systèmes rencontre à moitié les objectifs du SGIPC (Système Global de Gestion 
Informatisée de Projets de Construction) en ce qui concerne l'exploitation des 
technologies modernes de l'information, mais l'intégration des fonctions de la gestion 
demeure toujours un élément relativement ignoré même pour les systèmes 
spécifiquement conçus pour la construction. Ceci explique le choix des deux systèmes 
retenus pour l'étude dans la section suivante, un choix basé sur la pertinence selon les 
quatre facteurs précédemment mentionnés au point 2.2 du présent document. 
La figure 6 illustre graphiquement l'évaluation préliminaire de quelques produits par 
rapport à ces facteurs. 
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2.2.2 Citadon CW 
Citadon CW a été introduit sur le marché en janvier 2002 par Citadon. Cette entreprise a 
été formée en 2001 de l'union entre les entreprises Bidcom et Cephren fondées chacune 
en 1997. Ces dates relativement très récentes et le fait que Citadon CW semble être l'un 
des produits les plus prometteurs sur le marché, confirment pratiquement le contenu de 
la revue de littérature à propos de la nouveauté de ces systèmes. Les références pour les 
informations suivantes sont le site Internet de Citadon, la brochure et la démonstration 
de Citadon CW. Toutefois il faut rappeler que la revue de littérature a indiqué que la 
capacité « réelle » des systèmes varie parfois des caractéristiques présentées dans leurs 
brochures. 
2.2.2.1 Niveau. de gestion visé par Citadon CW 
En ce qui concerne le niveau de gestion visé, Citadon CW répond idéalement ou presque 
au besoin d'un projet complexe de construction. Le système est conçu pour offrir tme 
base de collaboration commune pour tous les intervenants d'un projet de construction. 
L'entreprise n'a pas manqué de comprendre qu'il s'agit ici du point fort de leur système 
et en a marqué le nom. Les lettres « CW » dans Citadon CW proviennent du terme 
anglais «Collaboration Workspaces » et représentent la collaboration entre les 
intervenants à travers des espaces prévus sur 1 'Internet. La figure 7 est adaptée de la 
brochure de Citadon CW et illustre graphiquement le concept du système. 
2.2.2.2 Orientation vers la construction 
Selon Citadon le système est spécialement conçu pour l'industrie de l' A/I/C, plusieurs 
documents standard y sont déjà inclus comme les demandes d'informations (RFI de 
requestfor information), les demandes de soumission et les demandes de paiements. 
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Toutefois Citadon souligne à plusieurs reprises la grande flexibilité du système à l'égard 
des différents processus de travail. Selon l'entreprise, Citadon CW possède une capacité 
remarquable à s'adapter selon les processus d'une compagnie (BPM de Business 
Process Management). Cette capacité assure la compatibilité du système avec les 
pratiques déjà établies dans un projet de construction ce qui privilégie Citadon CW en 
terme d'efficience. 
2.2.2.3 Utilisation des technologies modernes de l'information 
Citadon CW est un système conçu spécifiquement pour une gestion en temps réel à 
travers Internet. À cet égard, il rencontre parfaitement les critères du SGIPC. Selon 
l'entreprise, le système incorpore des technologies très avancées de connectivités. 
Citadon offre de l'installer sur ses propres équipements dans leurs centres de services ou 
de laisser le choix aux utilisateurs de l'installer sur des serveurs de leur choix. 
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2.2.2.4 Intégration des outils dans Citadon CW 
L'explication de l'intégration dans Citadon CW est un peu ambiguë dans la brochure 
ainsi que sur le site Internet. L'entreprise indique que les autres applications peuvent 
échanger des données avec Citadon CW à travers la couche d'intégration de la plate-
forme utilisant la technologie HTTP/XML (SOAP). Plus loin dans la présentation, 
Citadon indique que l'entreprise est prête à collaborer avec ces clients pour étudier leurs 
systèmes existants et leur offrir une intégration «clé en main». L'intégration dans 
Citadon CW se limite donc actuellement à la capacité d'exporter et d'importer les 
données via XML aux autres systèmes. Il est vrai que cette opération est facilitée par le 
fait que les données dans le système sont centrées (data-centric). C'est-à-dire que les 
données dans chaque champ sont enregistrées dans la base de données du système. Une 
vraie intégration des fonctions de gestion demeure toutefois absente. 
Dans un effort pour compenser cette lacune, le système incorpore la capacité de 
« visualiser » plusieurs types de fichiers électroniques. Selon la brochure, le système 
peut visualiser plus que 200 types de fichiers utilisés dans l'industrie de la construction 
comme par exemple les fichiers produits par les systèmes AutoCad, Microstation et 
Microsoft Office. Cette option permet aussi d'inscrire des commentaires sur les fichiers 
et de les imprimer. Toutefois ceci est loin de satisfaire le besoin de l'industrie en matière 
d'intégration. 
2.2.2.5 Évaluation générale 
Citadon CW rencontre presque les objectifs du SGIPC en ce qui concerne le niveau de 
gestion, l'orientation vers la construction et l'utilisation des technologies modernes de la 
construction. Quant à l'intégration, le système paraît loin de satisfaire les besoins de 
l'industrie de l' AII/C. L'étude de Citadon CW (2003) a indiqué des points positifs 
supplémentaires qui méritent d'être soulignés tels que : 
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a. la flexibilité de la conception du cheminement des documents selon les processus de 
travail désiré. Le cheminement d'un document peut être décidé selon une variable 
quelconque dans la forme. Par exemple, la valeur d'un champ peut être «accepté», 
«rejeté» ou« à remettre», et c'est selon ce choix que le cheminement du document 
sera identifié; 
b. tous les formulaires et les documents sont pers01malisables. C'est à dire qu'on peut 
les concevoir ou les modifier au besoin; 
c. la sécurité peut être administrée en détail jusqu'au niveau du document; 
d. la capacité de relier plusieurs éléments pour former des paquets d'informations sous 
forme de dossiers concernant un sujet quelconque, comme par exemple une 
potentielle modification de contrat ou une demande d'information complexe; 
e. le système offre des capacités de recherche avancée des documents, que ce soit au 
niveau des attributs (auteur, titre, version) ou même au niveau du contenu textuel 
dans une variété de formats incluant entre autres les documents Microsoft Office, 
AutoCad et PDF. 
D'autre part, l'étude du Citadon CW (2003) a montré les points faibles suivants : 
a. l'absence d'une intégration réelle des outils de la gestion. C'est sans doute le point le 
plus faible de Citadon CW. Le système semble ne contenir aucun lien direct avec les 
autres applications de gestion comme celles de la planification ou de 1' estimation. Le 
seul lien est la capacité de visualiser, d'importer et d'exporter des informations; 
b. le système contient deux interfaces, l'une pour l'accès à travers Intemet et l'autre est 
une interface Windows. Ce doublement d'interface est compréhensible pour les 
anciens systèmes auxquels on ajoute un complément pour l'accès à travers Internet, 
mais pour un système spécifiquement conçu pour 1' accès à distance ceci ne paraît 
pas très justifiable. 
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2.2.3 PrimeContract 
PrimeContract est un système produit par Primavera. Comme précédemment mentionné, 
cette entreprise fondée en 1983 est une des entreprises pimmières dans le domaine du 
développement des systèmes de gestion. Primavera présente le système PrimeContract 
comme étant une application basée sur Internet, dynamique, sécuritaire et qui aide à 
accélérer les processus de construction et à améliorer la communication à travers les 
trois points suivants, soit : la collaboration, les demandes de paiements et la planification 
coordonnée. 
Les références pour cette section sont le site Internet de Primavera, la brochure du 
PrimeContract et une pratique limitée vu que la création d'un nom d'utilisateur pour 
accéder au site du système est permise à tous les visiteurs. Toutefois, Primavera se 
réserve le droit de créer les projets, ce qui fait que la majorité des fonctions importantes 
est réservée aux clients. 
2.2.3.1 Niveau de gestion visé par PrimeContract 
PrimeContract est conçu pour une gestion au niveau de tous les intervenants d'un projet. 
Selon Primavera (2003), il s'agit d'une collaboration efficiente entre tous les membres 
de l'équipe de la construction: du maître de l'ouvrage, ingénieur et entrepreneur général 
aux sous-traitants, vendeurs et fournisseurs. Ceci répond alors aux besoins des projets 
complexes de construction ainsi qu'aux critères du Système Global de Gestion 
Informatisée de Projets de Construction (SGIPC). 
2.2.3.2 Orientation vers la construction 
Selon la brochure du PrimeContract, Primavera a spécifiquement développé ce système 
pour l'industrie de l'architecture, ingénierie et construction (AII/C). Il inclut des outils 
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typiques utilisés dans les projets de construction comme les demandes d'information ou 
de paiements et s'adresse essentiellement aux entreprises oeuvrant dans le domaine. 
2.2.3.3 Utilisation des technologies modernes de l'information 
PrimeContract rencontre les objectifs du SGIPC en ce qui concerne l'utilisation des 
teclmologies modernes de l'information. Le système est conçu pour fonctiom1er à travers 
Internet offrant ainsi un accès permanent aux informations. Une visite du site Internet du 
système est possible avec un nom d'utilisateur de Primavera. Toutefois, l'utilisateur ne 
peut bénéficier des outils du système que lorsqu'il est invité à joindre un projet. La 
figure 8 est un exemple pratique de l'interface du PrimeContract accédé à travers 
Internet. 
Figure 8 Exemple pratique de l'interface du PrimeContract accédé à travers 
Internet (adapté de Primavera, 2003) 
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2.2.3.4 Intégration des outils dans PrimeContract 
L'intégration des outils de la gestion est la lacune maJeure du système étudié. La 
brochure de PrimeContract ne contient pas de notions directes à propos de l'intégration. 
Le système offre le paquet « habituel » des outils de communications et de gestion de 
documents, toutefois les points suivants doivent être soulignés : 
a. le système PrimeContract incorpore un module pour la préparation des demandes de 
paiement. Selon Primavera ce module inclut 1 'initiation des contrats à travers une 
importation des valeurs de Microsoft Excel ou de Primavera Expedition. De même il 
est capable de consolider plusieurs éléments d'un contrat ou plusieurs contrats en 
une seule demande de paiement. Les modifications sont aussi prises en 
considérations et l'approbation peut se faire électroniquement. La brochure indique 
aussi que les informations des demandes de paiement peuvent être transmises à 
travers XML aux systèmes de comptabilité. La présence de ce module est un point 
positif pour le système. Toutefois le système PrimeContract demeure loin de 
satisfaire aux exigences d'une intégration complète comme présenté au point 2.1.3 .1 
du présent document. 
b. la brochure de PrimeContract indique aussi la présence d'un troisième module pour 
la planification. Bien qu'il offre uniquement la capacité de visualiser l'échéancier ou 
de recevoir des notifications pour certaines activités, ce module n'existe pas encore. 
Ceci implique un point d'interrogation smiout que Primavera l'utilise comme une 
capacité déjà incorporée à son système. En plus, la nouvelle brochure de 
PrimeContract indique explicitement que ce module sera prêt durant le dernier 
trimestre de l'année 2002, ce qui n'a pas été réalisé jusqu'à la rédaction de la 
, . -:; presente sectwn- ; 
3 
mars 2003 
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c. l'intégration avec les autres outils de Primavera comme Expedition ou Project 
Planner for the Enterprise (P3e) a été mentionnée avec ambiguïté, cependant les 
informations présentées ne précisent pas que cette intégration dépasse l'importation 
et l'exportation de données; 
d. tout comme Citadon, Primavera essaye de compenser cette lacune d'intégration par 
la capacité de visualiser et de commenter les fichiers des autres applications. 
Toutefois les formats mentionnés dans le cas de PrimeContract semblent se limiter 
aux fichiers de dessin CAD (DWG, DXF, DWF, PLT et DON). 
2.2.3.5 Évaluation générale et comparaison avec Citadon CW 
L'évaluation de la qualité des informations rendues disponibles par Primavera ne fait pas 
partie de la présente étude. Cependant, il est important de mentionner que la présentation 
de PrimeContract n'est pas assez technique comparée à celle faite par Citadon. L'aspect 
«marketing» semble dominer au point d'inclure explicitement dans la brochure des 
caractéristiques qui ne sont pas encore disponibles, comme la planification par exemple. 
Toutefois PrimeContract incorpore d'autres potentiels intéressants ainsi : 
a. le cheminement des documents est personnalisable. C'est-à-dire qu'il peut être conçu 
selon les processus désirés; 
b. les formulaires et les documents sont personnalisables; 
c. la compatibilité avec les autres produits de Primavera est présente ce qui devrait 
faciliter l'intégration pour les versions futures. 
Comme pour le système Citadon CW, l'intégration est le point faible maJeur de 
PrimeContract dont le lancement semble avoir été trop pressé. Toutefois il est important 
de souligner que l'amélioration des versions ultérieures est plus simple dans le cas de 
PrimeContract vu que Primavera possède déjà un grand nombre d'outils prêts à être 
adaptés à une gestion en temps réel sur Internet. 
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2.3 Programmes de recherche 
L'objectif de ce chapitre est de cerner les efforts de développement des systèmes de 
gestions semblables au Système Global de Gestion Informatisée de Projets de 
Construction (SGIPC), afin de déterminer l'état d'avancement dans le domaine. Cet 
objectif ne peut pas être atteint en limitant cette recherche à l'étude des systèmes 
commercialisés uniquement puisqu'il existe des programmes de recherche qui se 
concentrent sur l'étude des systèmes intégrés de gestion en construction. Les deux 
programmes suivants sont fréquemment mentionnés dans la littérature : le Resident 
Management System (RMS) des U.S. Anny Corps of Engineers et le Total Project 
Systems (TOPS) de l'Université de British Columbia. Ces deux programmes font 
l'objet, aux sections 2.3.1 et 2.3.2, d'une étude détaillée comme exemples des systèmes 
non-commerciaux. 
2.3.1 Système RMS 
Selon les U.S. Army Corps of Engineers (USACE), le Resident Management System 
(RMS) est un système automatisé d'information pour la gestion et l'assurance de la 
qualité en construction. Ce système orienté client-serveur a été originalement conçu par 
un ingénieur résident pour rencontrer les exigences quotidiennes de l'équipe de chantier 
des USACE. Il s'agit d'un système qui est conçu pour rencontrer des nom1es 
d'utilisation spécifiques. Toutefois il faut prendre en considération que l'étendue des 
projets des USACE et la variété des intervenants y faisant partie donne plus de 
«généralité» à ce programme. De même, rien n'empêche au moins théoriquement que 
le système RMS se transforme en un modèle répétitif pour une implantation future dans 
d'autres organismes. 
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Les caractéristiques fondamentales du système RMS incluent les capacités de soutenir la 
planification de la construction, l'administration de contrat, 1' assurance qualité, les 
paiements, la correspondance, la gestion de soumissions, l'administration de la sécurité, 
les modifications et les rapports de gestion. Une fois le développement complètement 
terminé, le système RMS sera aussi capable d'échanger intégralement des données avec 
d'autres systèmes des USACE. Toutefois à travers l'utilisation de modules spécialisés le 
système possède actuellement la capacité d'échanger les données de la conception, la 
planification et la construction avec les entrepreneurs. 
Le système RMS fonctionne à travers les 9 modules suivants : 
a. Module 0 - Plan de travail : sert à déterminer le plan de travail concernant 
l'assurance qualité et l'administration, comme par exemple les exigences requises 
avant le début de chaque activité et les responsabilités de chaque intervenant. Ces 
informations sont intégrées avec les autres modules et sont disponibles tout au long 
du projet; 
b. Module 2 - Administration du contrat : sert à suivre les documents concernant les 
modifications de contrats; 
c. Module 3 - Paiement : sert à préparer les demandes de paiement. Aussi, selon les 
USACE, l'approbation de ces demandes est soutenue par une liaison avec les 
rapports de non-conformité ce qui diminue le risque d'erreur de jugement; 
d. Module 4 - Conespondance : sert à suivre les correspondances reçues ou émises 
incluant les demandes d'information et les dates limites de réponses. Ce module 
assure une liaison avec le module 2 pour faciliter le suivi des modifications de 
contrats; 
e. Module 5 - Centre de planification : s'occupe de 1' échéancier du projet; 
f. Module 6 - Registre de soumissions : sert à faire le suivi de tous les éléments soumis 
ou à soumettre pour approbation. Les dates dans ce module changent selon les dates 
Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
50 
contenues dans le module 5. Ce module notifie aussi le module du paiement dans le 
cas d'un problème concernant une soumission qui affecte le paiement en cours; 
g. Module 7 -Assurance qualité : seti à faire le suivi du plan créé dans le module O. Ce 
module incorpore les phases d'inspections et les listes de vérifications requises pour 
chaque travail. Les mises à jour sont faites directement des rappmis quotidiens de 
l'assurance et du contrôle de qualité; 
h. Module 8 - Sécurité et accidents : sert à surveiller le programme de sécurité et les 
inspections inhérentes et contient le manuel et les rapports de sécurité; 
1. Module 9 - Rapports de gestion : regroupe les infonnations contenues dans les autres 
modules et produits des rapports de synthèse et d'analyse. 
2.3.1.1 Évaluation générale 
Le programme de recherche qui a généré le système RMS possède deux caractéristiques 
qui le distinguent des autres en cours de développement : 
a. il s'est déjà concrétisé en un produit réel qui fonctionne déjà dans plusieurs projets; 
b. son objectif est de satisfaire à des procédures spécifiques. Toutefois ces procédures 
sont largement utilisées dans les projets de grande envergure à travers le monde. 
La présentation du système RMS dans cette étude comme exemple de programme de 
recherche aux buts non-lucratifs montre l'orientation du monde pratique de la 
construction en ce qui concerne les systèmes informatisés de gestion. L'évaluation qui 
suit est faite dans le même esprit des critères du Système Global de Gestion Informatisée 
de Projets de Construction (SGIPC). Toutefois il faut souligner qu'il s'agit plutôt d'un 
« positionnement» du système RMS par rapport au SGIPC et pas d'une critique vu que 
les exigences dans le cas du RMS risquent d'être relativement différentes de celles 
mentionnées au début de ce document. Des exigences qui se trouvent surtout au niveau 
de l'intégration, de la communication et de la coordination. 
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Le système RMS vise une gestion au niveau du projet. Cependant le système est conçu 
du point de vue d'un gérant de projet, mettant ainsi la majorité des fonctions clefs aux 
mains des USACE. Le profit des autres intervenants, comme l'entrepreneur par 
exemple, se limite aux gains de temps concernant les opérations nécessitant un contact 
direct avec les USACE comme les demandes de paiement et les rapports de qualité. 
Quant à 1' orientation vers la construction, le système RMS est un système 
spécifiquement conçu pour les projets de construction et qui inclut beaucoup de tâches 
typiques du domaine. 
Concemant l'utilisation des technologies modemes de l'information, le site Intemet des 
USACE et la section 01312A de leur devis (mise à jour en août 2002) indique une 
communication des informations avec l'entrepreneur à travers un échange électronique 
par courriel. La version actuelle du système RMS ne permet pas un contact en temps réel 
entre les intervenants, ce qui représente une lacune majeure du système. 
Bien qu'il soit toujours en cours de développement, le système RMS n'offre pas encore 
une intégrité totale des outils de gestion. Par exemple, le module de la planification est 
basé sur un échange manuel des informations à travers le format SDEF (de Standard 
Data Exchange Format) qui permet de transférer les informations des logiciels de 
planification commerciaux comme Primavera. Cette tendance de formats intermédiaires 
n'est pas une particularité du système RMS mais représente peut-être une caractéristique 
de cette phase transitoire vers des systèmes plus intégrés. Cependant ces pratiques 
affectent l'unité des informations et peuvent créer des problèmes de communications, 
surtout que les USACE imposent des exigences très spéciales concemant les échéanciers 
afin de satisfaire aux critères de ce transfe1i. Il est toutefois important de souligner que le 
système RMS incorpore des modules très utiles qui sont souvent absents dans les 
systèmes commerciaux comme le module de l'assurance qualité, celui de la sécurité sur 
le chantier ainsi que des différents dictionnaires électroniques offrant des informations 
techniques cumulées. 
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2.3.2 Total Project Systems (TOPS) 
Le programme de recherche nommé «Total Project Systems» (TOPS) est en cours de 
développement à l'université de British Columbia. Ce programme est l'un des plus 
avancés étudiés durant cette recherche et représente un très grand potentiel pour le futur 
des systèmes de gestion en A/I/C. La diversité des études réalisées à travers ce 
programme ont constitué une source d'information importante pour le présent mémoire. 
Bien que le programme de recherche TOPS ne soit pas encore matérialisé en un système 
concret, il possède une vision très proche de celle du Système Global de Gestion 
Informatisée de Projets de Construction (SGIPC). 
Selon Froese et coll. (1997B) le terme « Total Project Systems » (TOPS) désigne une 
classe de systèmes infonnatiques de gestion de la construction définis par les 
caractéristiques de totalité, intégration et flexibilité. Ces caractéristiques sont 
indispensables pour les outils informatiques afin de devenir des moyens fondamentaux 
de la gestion plutôt que des outils spécialisés pour des tâches spécifiques. 
2.3.2.1 La totalité 
La totalité des systèmes TOPS provient du fait qu'ils contiennent un ensemble 
d'applications qui soutiennent une large étendue des fonctions de gestion de la 
construction. Ceci inclut, d'une part, les applications traditionnelles comme la 
planification et l'estimation et, d'autre part, les applications émergentes comme par 
exemple la planification assistée par ordinateur. 
2.3.2.2 L'intégration 
Froese et coll. (1997 A) indiquent que leur vision de 1 'intégration est que toutes les 
applications de TOPS partagent une source commune d'informations. Ces infonnations 
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sont enregistrées dans une base de données établie selon la structure d'un modèle central 
d'informations. Ceci permet d'extraire les informations spécifiques et de les présenter 
sous différentes vues et différents niveaux d'abstraction. Cette manière d'utiliser la 
source commune d'information améliore la gestion des dom1ées en assurant que toutes 
les applications utilisent les données les plus récentes. De même elle permet aux 
applications d'accéder à tme plus grande portée d'informations, augmentant de ce fait 
l'étendue des outils utiles de soutien informatique. Les informations communes ne 
doivent pas résider dans une seule base physique de données, mais peuvent être 
distribuées sur les applications et les intervenants en utilisant le Web. 
2.3.2.3 La flexibilité 
L'architecture des TOPS est ouverte, modulaire et distribuée : 
a. ouverte: c'est à dire qu'elle ne dépend pas d'une technologie informatique 
spécifique. L'architecture des systèmes TOPS est basée sur des standards 
internationaux de données indépendamment de formats particuliers ou d'un type 
spécifique de base de dom1ées; 
b. modulaire : une variété d'applications spécifiques et développées par différentes 
sources peut être incorporée pour créer le système général; 
c. distribuée : l'architecture des TOPS prend en considération les exigences d'une 
variété d'utilisateurs et d'une diversité de sources de données. 
Les modules de fonctions ou les applications sont com1ectés à l'environnement du 
système en utilisant des interfaces standards. De cette façon ils peuvent être mis à jour 
sans avoir à modifier les autres composantes du système. Tout comme les données du 
projet (plans, devis, échéanciers) qui sont partagées, les modules des applications sont 
aussi partagés par différents intervenants à différentes locations. En plus, les applications 
et les données du projet sont transparentes. Ainsi, il n'est pas nécessaire de savoir où et 
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comment elles sont localisées et enregistrées. Les utilisateurs doivent simplement 
envoyer une demande au système à travers l'interface utilisateur. Le système trouvera et 
appellera les modules appropriés et introduira les dom1ées pertinentes. 
2.3.2.4 Visualisation du TOPS 
Comme présenté dans la figure 9, le système TOPS peut être visualisé comme une boîte 
d'outils contenant les logiciels de gestion disponibles. Ces outils sont sélectionnés à 
travers l'interface du TOPS. Chaque outil qui nécessite des informations spécifiques est 
alimenté de la source commune contenant les informations du projet. Ces informations 
de différentes perspectives et niveaux de détails sont fournies aux outils par TOPS. Le 
système s'occupe aussi des nouvelles contributions aux informations du projet provenant 
de chaque application. 
Prn~e\ ...,aoem'll!f'lt T41~1::; Proj.mt l~htmatio,. 
{,;,<,~ullnl}, 
es\Jrr,a~îng,r!V.thods, {oontrol, 
Figure 9 Visualisation des TOPS 
(adapté de Froese et coll., 1997B) 
Par exemple, l'utilisateur peut être en train de travailler dans la phase conceptuelle du 
projet tout en faisant des modifications dans l'échéancier. Le système TOPS permet à 
l'utilisateur d'afficher l'interface de planification de son choix et puis d'appeler les 
données concernant l'échéancier de la source commune d'informations du projet. Le 
système TOPS est capable de reconnaître les données requises pour soutenir 
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l'application utilisée. Si l'utilisateur veut modifier les informations du projet (à 
condition d'avoir l'accès pour le faire), les modifications sont faites dans l'application et 
les informations sont mises à jour à travers l'interface globale du système TOPS. Une 
caractéristique additionnelle requise pour l'interface du système TOPS est un navigateur. 
Celui-ci ne fait pas partie d'une application particulière, mais est essentiel pour voir et 
manipuler toutes les informations du projet comme présenté dans la section suivante. 
2.3.2.5 Les composantes du TOPS 
Comme le montre la figure 10, les composantes du système TOPS incluent un modèle 
commun de données, des bases de données, des applications et des interfaces utilisateur. 
TOTAl PROJECT SYSTEMS 
Common Data~ 
Models ~
Figure 10 Les composantes des TOPS 
(adapté de Froese et coll., 1997B) 
Les applications de gestion de construction traditionnelles et en émergence sont 
supportées par le système TOPS. L'architecture du système permet une caractéristique 
« plugiciel » (plug-in and out) où plusieurs applications de fonctionnalité similaire 
peuvent être utilisées pour les mêmes buts. Par exemple, le système TOPS peut utiliser 
un ou plusieurs logiciels parmi la grande multitude de logiciels de planification 
(Primavera Project Planner, Microsoft Project, SureTrak Project Manager). 
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L'interface utilisateur des logiciels reste intacte quand ils sont utilisés, toutefois il existe 
évidemment une interface globale du système pour donner l'effet d'un outil unique de 
gestion. L'une des caractéristiques de cette interface est un navigateur capable de voir 
toutes les informations disponibles du projet, de plusieurs vues et niveaux d'abstraction. 
2.3.2.6 Évaluation générale 
Puisque le programme TOPS est un programme de recherche et non pas un système 
concret de gestion, une évaluation détaillée de ses caractéristiques ne sera pas effectuée 
dans cette section. Une évaluation globale de la philosophie du programme par rapport 
aux objectifs du Système Global de Gestion Informatisée de Projets de Construction 
(SGIPC) sera plutôt présentée. 
Comme visualisé dans la figure 9, le programme TOPS est conçu pour une gestion au 
niveau d'un projet de construction à travers un partage des informations entre les 
différents participants. Ce partage requiert des modèles communs de toutes les 
informations détaillant tous les aspects d'un projet durant son cycle de vie. De même la 
conception du système intègre « théoriquement » toute une variété d'outils de gestion et 
se caractérise par le maintien de l'interface utilisateur propre à chaque logiciel. Quant à 
l'utilisation des technologies modernes de l'information la phase conceptuelle du 
programme faisait allusion à l'utilisation de l'Internet. En outre beaucoup d'efforts 
concernant le programme TOPS sont centrés sur l'étude de standards internationaux de 
données pour garantir l'intégration et la connectivité à travers les différents intervenants 
et leurs divers logiciels de gestion. 
En général il s'agit ici d'une approche théorique qui rencontre de près les objectifs du 
SGIPC concernant le niveau de gestion visé, l'orientation vers la construction, 
l'intégration des outils de gestion et l'utilisation des teclmologies modernes de 
1' information. 
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2.4 Résultats de la revue de l'état du développement 
La revue de la littérature et l'analyse des systèmes commercialisés et des programmes de 
recherche ont identifié plusieurs points concernant le développement des systèmes 
informatisés de gestion dans le domaine de la construction. Plusieurs systèmes tentent de 
profiter de l'avancement révolutionnaire dans le domaine des technologies de 
l'information. Bien que ces systèmes soient encore très loin de profiter pleinement des 
technologies en question, leur nombre est en croissance continue. Durant les dernières 
am1ées plusieurs systèmes conçus spécialement pour l'Internet ont vu le jour. D'autres, 
plus anciens, ont incorporé des modules permettant au moins une connectivité de base 
comme l'envoi et la réception de courriel ou la publication d'informations sur l'Internet. 
L'orientation de l'industrie concernant l'Internet semble être relativement satisfaisante 
vu cette période transitoire et malgré l'adoption habituellement très lente des nouvelles 
technologies. C'est pourtant au niveau de l'intégration des différents outils de la gestion 
de la construction que se manifeste la lacune majeure déduite à travers la revue 
précédente. Des fonctions fondamentales demeurent toujours absentes dans la majorité 
de ces systèmes pendant que d'autres semblent être complètement ignorées. Par 
exemple, aucun des systèmes étudiés n'incorporait un module pour la gestion des 
approvisionnements, pour le contrôle de retour d'information du chantier ou pour la 
fermeture du projet. De même, le groupement des outils existants en un seul système 
intégré est très faible dans les systèmes actuels et se base sur un transfert manuel de 
données au lieu d'un partage en temps réel de la même source d'informations comme un 
serveur central par exemple. Ces résultats seront pris en considération lors du 
développement du Système Global de Gestion Informatisée de Projets de Construction 
(SGIPC) dans les chapitres suivants. 
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CHAPITRE3 
ÉTUDES PRÉALABLES AU DÉVELOPPEMENT D'UN SGIPC 
L'objectif de ce chapitre est d'accomplir toutes les études théoriques préalables au 
développement d'un Système Global de Gestion Informatisée de Projets de Construction 
(SGIPC). Certaines des sections qui y figurent peuvent être considérées comme un 
complément à la revue de la littérature présentée dans le chapitre précédent. Toutefois, 
les informations suivantes sont dans l'ensemble plus caractéristiques du SGIPC, alors 
que la section précédente était plutôt une revue générale de la gestion informatisée des 
projets de construction. 
3.1 L'approche théorique 
Cette section vise à présenter brièvement la synthèse des approches théoriques utilisées 
par plusieurs auteurs lors de recherches semblables ou suggérées dans des ouvrages 
traitant le cycle de vie du développement de système (SDLC du System development lifè 
cycle). La figure 11 présente cette synthèse détaillée. De même, le tableau II fait une 
brève comparaison entre les approches étudiées pour cette section. Cette comparaison 
montre que les phases suggérées représentent des tâches presque identiques. L'objectif 
de ce mémoire n'est pas d'effectuer rigoureusement toutes les étapes de l'approche 
présentée, mais plutôt de présenter le Système Global de Gestion Informatisée de Projets 
de Construction (SGIPC) selon une méthodologie qui tient compte de la majorité des 
phases qui y figurent. 
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Exigences physiques 
Contraintes 
Figure 11 
Conception de la base de 
données, des flux sortants et 11-=:::z;;::}~!EiS====m entrants, des traitements et de 
l'inteJface humain-machine 
Visualisation de la synthèse des approches théoriques étudiées 
3.1.1 Étude préliminaire 
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Selon Rivard et Talbot (2001), l'étude préliminaire d'un système d'information a pour 
objectif de fournir les données pertinentes pour prendre une décision au sujet de 
l'opportunité, de la faisabilité et de la rentabilité du système. Dans «Le développement 
de systèmes d'information», ils indiquent que cette activité doit être effectuée 
relativement rapidement. Bruxelle (1999) divise cette étape en deux, soit 1' étude 
d'opportunité et l'étude de faisabilité. 
L'étude d'opportunité sert à définir la problématique en identifiant les domaines 
d'activités concernés et en produisant une description sommaire qui situe le système par 
rapport aux besoins de l'industrie. À cette étape, les orientations stratégiques sont 
dégagées et la pertinence du système est évaluée. 
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L'étude de faisabilité permet de préciser les choix stratégiques, d'élaborer un plan 
d'implantation, de vérifier la rentabilité économique du système et d'évaluer ses impacts 
sur l'industrie. 
R
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3.1.2 Diagnostic de l'existant 
Le diagnostic de l'existant est entrepris à la suite d'un résultat positif de l'étude 
préliminaire. Les principaux objectifs du diagnostic de l'existant sont d'évaluer la 
performance des systèmes actuels et de pointer les exigences et les contraintes qui leur 
sont imposées. Les tâches à effectuer durant cette étape incluent une analyse de 
l'envirmmement et une collecte d'information sur les processus et systèmes existants 
(Rivard et Talbot, 2001). 
3.1.3 Définition des besoins 
Durant la phase de la définition des besoins, la simple description du système générée 
durant les étapes précédentes est développée pour former une liste détaillée des 
exigences de l'utilisateur. Selon King (1984), cette liste couvre tous les aspects du 
système du point de vue de 1 'utilisateur. Ceci dépasse les exigences fonctionnelles (ce 
que le système fait) pour inclure aussi les exigences physiques (comment le système le 
fait), les contraintes (comme le temps et la performance) et les interfaces extemes avec 
les autres systèmes. 
3.1.4 Spécification du système 
Cette étape représente une transformation maJeure dans le cycle de v1e du 
développement de système (SDLC). Jusqu'à ce point toutes les activités étaient très 
orientées vers l'utilisateur. La spécification du système consiste à traduire les exigences 
définies durant l'étape précédente en des termes plus précis et plus techniques (King, 
1984). 
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3.1.5 Conception du système 
Beaucoup de professionnels croient par erreur que la conception du système est là où le 
SDLC commence. Ceci est évidemment un sentiment erroné vu l'importance cruciale 
des étapes qui précèdent la conception et qui analysent le problème (King, 1984 ). Le 
premier objectif de la phase de la conception est de développer une description 
technique du système proposé. En d'autres termes s1 la phase «spécification du 
système» définit le système fait« quoi »; l'objectif de la phase de la conception sera de 
définir « comment » le faire. Selon Rivard et Talbot (200 1 ), cette phase regroupe les 
activités suivantes : 
a. conception de la base de données; 
b. conception des flux sortants (outputs); 
c. conception des traitements; 
d. conception des flux entrants (inputs); 
e. conception de l'interface humain-machine. 
3.1.6 Réalisation technique 
L'activité de réalisation technique consiste à transformer les spécifications et les 
modèles conçus aux étapes précédentes en un système concret. Cette activité fait appel 
aux compétences propres des spécialistes en architecture de données et de systèmes, en 
télécommunications et en programmation (Rivard et Talbot, 2001 ). 
3.1.7 Implantation et exploitation 
L'implantation sert à intégrer les composantes du système et à effectuer les tests 
opérationnels de performance ou de fiabilité pour valider le comportement de chaque 
élément (Bruxelle, 1999). Quant à l'exploitation, c'est une activité dont les tâches 
Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
64 
doivent être accomplies tant et aussi longtemps que le système sera utilisé. Il s'agit de 
l'entretien et de l'évaluation post-implantation qui permettront de suggérer des 
modifications ou des ajouts dans le système (Rivard et Talbot, 2001). 
3.2 L'outil de conception 
King (1984) indique qu'il existe toujours beaucoup de discussions à propos des 
techniques et des outils à utiliser durant la phase de la conception. Gane et Sarson (1979) 
dans le « Structured 5ystems analysis : tools and techniques » favorisent le 
développement descendant (Top-Down development). Cette technique consiste à 
commencer le développement en produisant une version sous forme d'un « squelette» 
rudimentaire du système. Le développement descendant crée la logique au plus haut 
niveau avant d'entamer les détails complexes. Ceci a l'avantage d'éviter le problème 
classique du développement ascendant (Bottom-up development) nommé le « problème 
de l'interface» ou «d'ajuster les composantes ensembles». Gane et Sarson (1979) 
présentent un outil nommé Diagramme de flux de données (DFD) très compatible avec 
l'approche descendante. Ceci est affirmé aussi par King (1984) qui recommande le DFD 
pour la phase de la conception du système. La figure 12 visualise les outils de 
conception recommandés à travers le cycle de vie du système. 
Figure 12 Recommandation d'outils de conception à travers le cycle de vie du 
système (adapté de King, 1984) 
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3.2.1 Présentation des diagrammes de flux de données (DFD) 
Les diagrammes de flux de données (DFD) ou les diagrammes de flux d'information 
(DFI) comme certaines références les nomment représentent la circulation des 
informations, les différents chemins qu'elles peuvent prendre et les transformations 
qu'elles subissent (Angot, 1992). Cet outil a été originellement présenté par Gane et 
Sarson en 1977. Il s'agit de représenter graphiquement comment le système acquiert ses 
informations, les transforme (traite) et les stocke (mémorise). 
Selon Angot (1992) le formalisme adopté pour l'établissement de ces diagrammes 
comprend cinq concepts simples : 
a. l'information en mouvement, représentée par un vecteur orienté. On la nomme 
message; 
b. l'opération de transformation de l'infonnation, dite de traitement, représentée par un 
rectangle vertical aux coins arrondis et divisé en trois parties; 
c. les informations au repos, que l'on stocke pour pouvoir les consulter et/ou les 
réexploiter par la suite. Elles forment des paquets de données qui sont représentés 
par deux traits parallèles, fermés d'un bout. Pour plus de facilité ces paquets de 
données sont désignés sous le vocable classique de fichier; 
d. les acteurs, qui constituent la source ou la destination de l'information, représentés 
par un carré ayant deux cotés en ligne double; 
e. les flux en eux-mêmes, lorsque dans un diagramme donné on se relie à un ou 
plusieurs autres flux, comme le bloc de traitement « 4 - V endre les produits » dans 
l'exemple présenté en annexe 1. 
La figure 13 visualise les symboliques utilisées dans les diagrammes de flux. Il est à 
noter que c'est la méthode de Gane et Sars on qui est recommandée pour le 
développement du SGIPC. 
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Figure 13 Les symboliques utilisées dans les diagrammes de flux 
(adapté de Angot, 1992) 
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3.3 Les différents intervenants dans un projet de construction 
Peu importe le type de projet à réaliser une équipe de construction doit intervenir. Celle-
ci est composée de plusieurs intervenants dont le nombre varie selon le mode de 
réalisation et le type de marché. Hegazy (2002) présente 11 intervenants différents qui 
participent dans les projets de construction comme suit : 
3.3.1 Maître de l'ouvrage 
Le maître de l'ouvrage (souvent appelé le propriétaire ou le client) est l'individu ou 
l'organisation pour qui une installation ou un projet est construit ou un service fourni 
sous un contrat. Il peut être d'ordre privé, public ou une combinaison des deux. Dans la 
majorité des cas il possède et finance l'installation ou le projet. 
Dépendamment de sa capacité, le maître de l'ouvrage peut exécuter lui-même les 
activités suivantes ou des portions de celle-ci : la planification, la gestion du projet, le 
budget, la conception, l'ingénierie, l'approvisimmement et la construction. Il engage des 
architectes, des entreprises d'ingénierie et des entrepreneurs selon le besoin pour 
accomplir le travail désiré. 
3.3.2 Architecte 
L'architecte est l'individu responsable de la conception des bâtiments et de leurs 
aménagements extérieurs. Étant donné que la plupart des architectes ont des capacités 
limitées en conception structurale, électrique ou d'autres conceptions spécialisées, ils 
comptent habituellement sur des ingénieurs-conseils pour ces travaux. L'architecte peut 
avoir l'obligation par le contrat de faire des visites périodiques au chantier pour évaluer 
la conformité avec les plans et les devis. 
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3.3.3 Architecte/Ingénieur (A/1) 
L'architecte/ingénieur (connu aussi sous le vocable professionnel ou consultant) fait 
partie de l'entreprise qui engage les architectes, les ingénieurs et qui a la capacité de 
fournir des travaux de conception complète. L'entreprise Ali peut aussi avoir la capacité 
de fournir des services de gestion de la construction. 
3.3.4 Gérant de construction4 
Le gérant de construction est une entreprise ou une organisation spécialisée qui fournit 
les services administratifs et de gestion des activités de construction sur chantier. Il peut 
aussi fournir des services de consultation et/ou des fonctions directoriales. Il est 
responsable de gérer les activités normalement associées à un entrepreneur. Étant le 
professionnel de construction dans l'équipe du projet, le gérant de construction est 
responsable de : 
a. la coordination du design; 
b. la bonne sélection des méthodes et des matériaux de construction; 
c. la préparation des contrats pour le maître de l'ouvrage; 
d. les informations et le contrôle des coûts et des échéanciers; 
e. l'assurance de la qualité. 
3.3.5 Ingénieur 
Le terme ingénieur désigne l'individu et/ou l'entreprise engagée dans une conception 
spécialisée ou d'autres travaux associés à la conception ou la construction. Les 
ingénieurs responsables de la conception sont habituellement classifiés comme civil, 
4 Voir la section 3.3.8 Gérant de projet 
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électrique, mécanique, environnemental et ainsi de suite selon leur spécialité. De même 
il existe des ingénieurs qui proviennent de ces disciplines de base mais qui se 
spécialisent en planification, estimation ou contrôle des coûts. 
3.3.6 Entreprise d'ingénierie-construction 
L'entreprise d'ingénierie-construction est un type d'organisation qui combine à la fois 
des contrats d'architecture/ingénierie et de construction. Ce genre d'entreprise possède 
la capacité d'exécuter au complet un projet en mode ingénierie-construction (design-
build). Parfois cette entreprise fait aussi l'approvisimmement en équipements et en 
matériaux nécessaires pour la construction du projet. 
3.3. 7 Entrepreneur général 
L'entrepreneur général (nommé aussi l'entrepreneur principal ou le maître d'œuvre) est 
la firme qui a signé un contrat avec le maître de l'ouvrage pom la construction du projet 
ou d'une partie majeure de celui-ci. En effet, d'après la commission de la santé et de la 
sécmité du travail (CSST), la firme qui a la responsabilité de voir à l'exécution de 
1' ensemble des travaux, choix des méthodes de 1' approvisionnement et du suivi, est 
appelée maître d'œuvre (Hegazy, 2002; Gervais, 2001). 
Afin de gérer et de contrôler le processus de construction, l'entrepreneur général unifie 
en un seul effort coordonné une multitude d'éléments et de données concernant le projet. 
L'entrepreneur général exécute généralement les opérations courantes de construction 
comme la préparation du chantier, le coulage du béton et les finitions. Toutefois à fin de 
mener à bien son marché il fait fréquemment appel à des sous-traitants. Il est à noter que 
1' entrepreneur général demeure responsable de la qualité des travaux de ses sous-
traitants. 
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3.3.8 Gérant de projet 
Selon Hegazy (2002), le gérant de projet est l'individu chargé par le maître de l'ouvrage 
de l'ensemble de la coordination de tous les aspects du programme de la construction : 
planification, conception, approvisionnement et construction. 
Il est d'une importance cruciale de mentionner ici que l'usage des termes «gérant de 
projet» et «gérant de construction» diffèrent d'une référence à l'autre. Selon Gervais 
(2001), le terme gérance est souvent employé à tort pour désigner la gestion de projet ou 
la gestion de construction. Il est, de plus, un des termes les plus mal définis dans 
l'industrie de la construction. De façon générique le terme «gérance » signifie la 
fonction qu'exerce le gérant. Le terme« gérant» dans ce cas est l'organisme qui exécute 
la gestion de projet ou de construction pour une tierce persom1e. Par la suite, ce gérant 
emploiera pour exécuter le projet, un directeur de projet. 
La différence fondamentale entre la gestion de projet et la gestion de construction se 
situe au niveau de l'engagement du gérant. Dans la gestion de projet l'engagement du 
gérant se fait à l'initiation du projet, tandis que pour la gestion de construction, 
l'engagement du gérant est initié en quelque part après le choix des professiom1els et le 
début du design du projet (Gervais, 2001). 
Il est à noter que bien que la référence principale pour cette section soit celle de Hegazy 
(2002), ce document suit la définition expliquée ci-haut par Gervais (2001 ). 
3.3.9 Ingénieur de projet 
L'ingénieur de projet assure la liaison entre le chantier et le bureau d'ingénierie de son 
entreprise. Il supervise et coordonne les travaux de tous les ingénieurs qui travaillent 
dans le projet. De même il est parfois responsable de certaines fonctions administratives 
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comme la gestion des modifications. Il peut exécuter ces responsabilités pour le maître 
de l'ouvrage, le gérant de construction ou l'entrepreneur général. 
3.3.10 Sous-traitants 
Les sous-traitants que l'on nomme aussi sous-entrepreneurs ont un contrat avec un autre 
entrepreneur (pas avec le maître de 1' ouvrage) pour exécuter une portion de ses travaux. 
Ces sous-traitants peuvent à leur tour engager d'autres sous-traitants. Pour un 
entrepreneur général il peut donc exister plusieurs niveaux de sous-traitants. La portion 
de travaux octroyée par l'entrepreneur général dépend de la nature, du type et de 
l'organisation qu'il entend utiliser afin de réaliser ses travaux. 
3.3.11 Entrepreneur spécialisé 
Cet entrepreneur est spécialisé dans un type d'ouvrage bien défini et possède sa propre 
organisation. Il exécute seulement des travaux spécialisés comme la plomberie, 
1' électricité et la peinture, soit comme un sous-traitant ou comme tm entrepreneur 
principal. 
Il impmie d'ajouter à la liste de Hegazy un autre intervenant mentionné par Wesek et 
coll. (2000) : les fournisseurs 
3.3.12 Fournisseurs 
Les fournisseurs ont la responsabilité de fournir les équipements et les matériaux 
nécessaires pour la construction du projet. Ils peuvent être les fabricants des produits 
qu'ils fournissent. Selon le mode de réalisation ils coordonnent avec l'intervenant chargé 
de 1' approvisionnement. 
Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
72 
3.4 Les fonctions de gestion de projets 
Le Project management institute (PMI) définit huit fonctions majeures impliquées dans 
le processus de gestion de projets (Miresco, 2002). Froese et coll. (1997B) citent 12 
catégories fonctionnelles pour la gestion de projets. Le tableau III présente cet exemple. 
Tableau III 
Exemple d'une liste des fonctions de gestion de projet 
1. Gestion de la portée du projet 7. Gestion organisationnelle et des 
0 Initiation ressources humaines 
0 Planification de la portée 0 Planification organisationnelle 
0 Définition de la portée 0 Acquisition du personnel 
0 Vérification de la portée 0 Développement des équipes 
0 Contrôle des modifications de la 0 Gestion des employés 
portée 
8. Gestion des ressources procurées 
2. Gestion du temps 0 Planification de 
0 Définition des activités 1' approvisionnement 
0 Jalonnement des activités 0 Planification des sollicitations 
0 Estimation de la durée des activités 0 Sollicitations (octroi/achat) 
0 Développement de l'échéancier 0 Sélection des sources 
0 Contrôle de 1' échéancier 0 Administration des contrats 
0 Gestion des modifications 
3. Gestion des coûts 0 Fermeture des contrats 
0 Planification des ressources 
0 Estimation des coûts 
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Tableau III (suite) 
o Budgétisation des coûts 
o Contrôle des coûts 
4. Gestion de la qualité 
o Planification de la qualité 
o Assurance de la qualité 
o Contrôle de la qualité 
5. Gestion des risques 
o Identification des risques 
o Quantification des risques 
o Développement de la réponse aux 
9. Méthodes et processus opérationnels 
o Planification des méthodes 
o Contrôle des méthodes et de la 
productivité 
1 O. Gestion des informations et des 
communications 
o Planification des communications 
o Distribution des informations 
o Évaluation de la performance 
o Fermeture administrative 
risques 11. Gestion des ressources financières 
o Contrôle de la réponse aux risques 
6. Gestion de la sécurité et de 
1' environnement 
o Planification de la sécurité 
o Contrôle de la sécurité 
o Planification de l'environnement 
o Contrôle de l'environnement 
o Opérations bancaires 
o Cautionnements 
12. Gestion des ressources physiques 
o Gestion des matériaux 
o Gestion de la machinerie 
(adapté de Froese et coll., 1997B) 
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3.5 Les différents documents circulant dans un projet de construction 
Durant le processus de construction une grande variété de documents est générée. La 
nature et le nombre de ces documents dépendent du mode de réalisation et des 
procédures de gestion choisies par l'organisation. Selon Shahid (1996) ces documents 
peuvent être classifiés comme suit : 
3.5.1 Document simple 
Un document simple est une pièce individuelle d'infonnation traitée comme une seule 
unité, comme par exemple une lettre ou un ordre. Un document simple n'a jamais 
d'autres versions, son contenu est fixé quand il est créé et ne change jamais. Il est classé 
et archivé avec un numéro de référence unique qui également ne change jamais. 
3.5.2 Document composé 
Un document composé est une collection d'informations qm peuvent provemr de 
plusieurs sources. Il paraît au lecteur comme un seul document, surtout lorsqu'il est 
imprimé et relié comme un seul rapport. Le document composé est créé à partir de 
plusieurs items. Il est mis à jour semi-automatiquement quand ces items sont revus par 
d'autres persom1es dans l'organisation. Il peut être émis et archivé pour une consultation 
future sous forme d'un document simple; dans ce cas son contenu est gelé au moment de 
son émission. Un document composé est presque une photo instantanée de la situation 
présente d'un ensemble d'informations : il accède habituellement à la base de données 
pour avoir la plus nouvelle version d'un de ses documents (items). Les exemples 
incluent entre autres les rapports d'avancement, les avis de changement et les rapports 
de chantier. 
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3.5.3 Liste de documents 
Le tableau IV contient une liste de documents circulant dans un projet de construction. 
Cette liste est essentiellement basée sur une étude présentée par Froese et coll. (1997 A). 
En outre elle a été analysée par rapport à d'autres sources comme le Comité canadien 
des documents de construction (CCDC) (1996). Toutefois, il importe de souligner que 
cette liste est présentée à titre d'exemple seulement et peut varier d'un projet à l'autre. 
Tableau IV 
Exemple d'une liste de documents circulant dans un projet de construction 
Appel d'offres 
Autorisation de débuter 
A venant de modification 
A vis d'acceptation 
A vis d'achèvement 
A vis de déficience 
A vis de non-conformité 
A vis de sécurité 
Base de données des prix unitaires 
Bordereau de quantités 
Bordereau de transmission 
Budget 
Calendrier des travaux 
Certificat de paiement 
Commande 
- Formulaire de présélection 
- Instruction de chantier 
Instruction supplémentaire 
Lettre 
- Liste de déficiences 
Liste de la machinerie en location 
Liste de la machinerie sur chantier 
- Liste de participants 
Liste de vérification 
Liste des activités 
Liste des entrepreneurs 
Liste des fournisseurs 
Liste des valeurs et ouvrage exécuté 
Lots de travail 
Mise à jour de l'échéancier 
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Contrat 
Conversation téléphonique 
Demande de clarification 
Demande de modification 
Demande de paiement 
Demande de présélection 
Demande de soumission 
Demande d'information 
Demande d'inspection 
Demande d'offre 
Dessin 
Dessin d'atelier 
Devis technique 
Directive de modification 
Documents contractuels 
Documents d'appel d'offre 
Échéancier 
Échéancier d'entretien de la 
machinerie 
Échéancier hebdomadaire 
Essai de qualité 
Estimation des coûts 
Facture 
Feuille de temps 
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Tableau IV (suite) 
- Mise à jour de l'estimation des coûts 
- Mise à jour du budget 
Note de service 
- Offre 
- Organigramme 
Paiement 
Photo du chantier 
- Plan d'allocation des ressomces 
Plan de contrôle de qualité 
Plan de gestion de l'envergure des 
travaux 
Plan de qualité 
Procès-verbal de réunion 
Programme de prévention 
Projet de modification 
Rapport d'avancement 
Rapport de chantier 
Rapport d'évaluation 
Rapports des coûts 
Registre de la correspondance 
- Registre des matériaux emmagasinés 
Schéma de chantier 
Sommaire des modifications 
Submittal 
(adapté de Froese et coll., 1997 A) 
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3.5.4 Explication des documents de modification 
Le processus de modification permet au maître de 1' ouvrage, par 1' entremise du 
professionnel, d'apporter des modifications à l'ouvrage, au moyen d'avenants de 
modification ou de directives de modification. Il existe souvent une certaine ambiguïté à 
propos des documents utilisés lors de ce processus. La source des clarifications 
présentées ci-dessous est le Comité canadien des documents de construction (CCDC) 
(1996). 
3.5.4.1 Document « Projet de modification » 
Ce document sert à demander à l'entrepreneur d'indiquer quels changements au prix du 
contrat ou au délai d'exécution du contrat résulteraient, d'après lui, d'une modification 
qu'il est projeté d'apporter à l'ouvrage. Si le maître de l'ouvrage n'accepte pas les 
propositions de l'entrepreneur, il peut émettre une directive de modification, à condition 
que la modification projetée soit compatible avec la portée des documents contractuels. 
3.5.4.2 Document « Directive de modification » 
La directive de modification est un document signé et émis par le maître de 1' ouvrage 
pour demander qu'tme modification, compatible avec la portée des documents 
contractuels, soit apportée à 1' ouvrage. Elle est émise pour ordonner à 1' entrepreneur 
d'exécuter une modification à l'ouvrage avant que le maître de l'ouvrage et 
l'entrepreneur se soient entendus sur le rajustement du prix du contrat et du délai 
d'exécution du contrat. Une fois la directive de modification émise, les parties peuvent 
continuer à négocier, en vue de s'entendre sur un rajustement du prix du contrat et du 
délai d'exécution du contrat, entente qui sera confirmée par l'émission d'un avenant de 
modification. 
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3.5.4.3 Document« Avenant de modification» 
Ce document est signé par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur et a pour fonction 
d'emegistrer leur accord sur: une modification à l'ouvrage, le montant du changement 
apporté au prix du contrat (ou l'indication de la méthode qui sera utilisée pour fixer ce 
montant) et l'étendue du changement apporté au délai d'exécution. 
Il existe aussi un document de projet et d'avenant de modification combinés. Ce 
document comprend à la fois la demande faite par le maître de l'ouvrage, la proposition 
de l'entrepreneur en réponse à cette demande et une entente signée par le maître de 
l'ouvrage et l'entrepreneur. Selon le Comité canadien des documents de construction 
(CCDC) (1996), ce document est très pratique dans le cas de modifications peu 
considérables ou clairement délimitées. 
3.5.4.4 Document « Sommaire des modifications » 
Selon le CCDC ( 1996), ce document rassemble en un tableau, pour 1' information du 
maître de l'ouvrage, de l'entrepreneur et du professionnel, les modifications qu'il est 
projeté d'apporter ou qui ont été apportés à l'ouvrage. Ce tableau constitue un état des 
modifications à l'ouvrage. 
3.5.4.5 Document « demande de modification » 
Contrairement aux documents de modification présentés ci-dessus, le document 
« demande de modification » est présenté par 1' entrepreneur pour demander une 
modification qu'il juge nécessaire. En cas d'approbation ceci mènera au commencement 
d'un cycle de modification et éventuellement à l'émission d'un avenant de modification. 
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3.6 Les avantages des systèmes semblables au SGIPC 
Cette section est basée sur la revue de littérature concemant les systèmes semblables au 
SGIPC (SSGIPC). Il s'agit des systèmes centrés sur le Web (Web-centric systems) et des 
logiciels qui permettent une gestion en temps réel. Pour la simplicité ce genre de 
système est souvent représenté ci-dessous par les SSGIPC. 
Selon Rojas et Songer (1999A) il se produit un grand changement de l'isolation à la 
collaboration quand un système centré sur le Web est implanté. Le caractère de ce grand 
changement est basé sur le concept de la possession, l'accessibilité, la disponibilité et le 
contrôle des informations. 
Dans un système centré sur le Web, la possession des informations passe de l'individu à 
l'organisation. Dans les systèmes traditionnels chaque individu cmmaît une petite partie 
des infonnations, s'il quitte, il existe un risque de perte de données. Dans les SSGIPC 
les données demeurent dans un emplacement central et le processus est indépendant des 
individus. 
L'accessibilité des informations dans les SSGIPC passe de l'isolé à l'universel. Dans un 
système traditionnel les données demeurent physiquement dans un bureau. Juste les 
personnes ayant accès à ce bureau peuvent profiter de ces informations. Les SSGIPC 
offrent un accès universel aux infonnations à travers Internet. Il s'agit alors d'une 
importante amélioration du processus de distribution de données selon le modèle 
« retirer » précédemment présenté dans le point 2.1.3 .3 du présent document. 
La disponibilité des informations passe de réduite à complètement disponible. Les 
systèmes centrés sur le Web sont disponibles 24 heures sur 24, 365 jours par an. L'accès 
aux informations est immédiat et sans délais comme c'est le cas dans les systèmes 
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traditionnels. En plus les rapports sont générés immédiatement en ligne puisque toutes 
les informations demeurent en tout temps dans une seule base de données. 
Rojas et Songer (1999B) indiquent aussi que les systèmes centrés sur le Web permettent 
aux gestionnaires d'avoir un accès immédiat aux informations mises à jour. Ceci 
favorise la bonne prise de décision et augmente les chances de succès. De même 
l'intégration de nouveaux participants dans le processus passe de complexe à simple. Par 
exemple, un nouvel entrepreneur qui joint le projet, n'a plus besoin d'entraînement ou de 
nouvelles installations de logiciels. Il a juste besoin d'avoir accès à l'Internet pour 
participer. 
Il importe ici de présenter les résultats de deux études concernant les avantages des 
systèmes semblables au SGIPC : 
3.6.1 Étude 1 
La première étude a été présentée par Wesek et coll. (2000) dans leur document «A 
Benefits Analysis of Online Project Collaboration Tools within the Architecture, 
Engineering and Construction Industry ». Le tableau V visualise les résultats de cette 
étude; la légende suivante y est utilisée : 
M 0 = Maître de 1' ouvrage 
AI = Architecte/Ingénieur 
EG = Entrepreneur général 
ES = Entrepreneur spécialisé 
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Tableau V 
Les avantages des systèmes de gestion en temps réel 
Avantages actuels réalisés à Intervenants 
Domaine de 1' avantage travers l'utilisation des outils profitant de 
de gestion en temps réel l'avantage 
Communication 
- communication de l'avancement du 
projet 
- temps mis pour la communication - 30%-60% du temps MO, AI, 
en général, gardant tous les sauvé par les EG,ES 
membres du projet informés de professimmels pour 
l'état d'avancement du projet, des communiquer 
questions et d'autres informations l'avancement du projet 
importantes pour assurer 
l'exécution du projet à temps 
(comme par exemple la mise à jour 
de l'échéancier) 
Durée du cycle de vie du projet 
- accès 24/7 aux informations mises à 
jour 
- disponibilité des informations en - Pas quantifiable MO, AI, 
temps réel tout au long du projet EG,ES 
- réduction de la durée du cycle des 
demandes d'infonnation/avenants de 
modification/clarifications des devis 
- temps d'aller retour mis pour - 30%-60% de réduction MO, AI, 
soumettre une demande et d'en du temps EG,ES 
recevoir la réponse par un autre 
membre du projet 
- réduction du cycle de vie du projet 
- temps sauvé qui représente un - Fin du projet jusqu'à 5% MO,EG 
potentiel de finir le projet en en avance 
avance grâce au raccourcissement 
des périodes d'approbation des 
soumissions, avenants de 
modification, etc. 
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Tableau V (suite) 
Avantages actuels réalisés à Intervenants 
Domaine de l'avantage travers l'utilisation des outils qui profitent 
de gestion en temps réel de l'avantage 
Gestion des ressources 
- meilleure utilisation des ressources 
- support administratif nécessaire - 20%-50% gain du temps AI,EG 
pour s'occuper des documents en consacré par le support 
papier et des autres activités non administratif 
professionnelles 
- réduction des coûts 
- inclut les coûts d'impression, - Moye1me 20%-30% MO, AI, 
d'envoi par courrier et de voyage si d'économie de coûts EG,ES 
1' équipe est géographiquement actuels 
dispersée 
- recherche d'information 
- temps mis par les rédacteurs de MO, AI 
devis en recherche des - Jusqu'à 50% d'économie 
informations actuelles dans les du temps de recherche 
spécifications et les éléments de 
conception 
Finance/Flux monétaire 
- amélioration du processus 
d'approvisionnement 
- chercher les meilleures offres et - Pas quantifiable ES 
acheter des produits en ligne 
- augmentation des revenues 
- occupation plus tôt du projet : les - À déterminer selon une MO 
locataires sont capables d'occuper fin de projet jusqu'à 5% 
le projet en avance sur l'échéancier en avance 
et commencent plus tôt à payer 
leurs loyers 
- opportunités dues à la fin du projet - À déterminer selon une MO,EG, 
plus tôt que prévue : 1 'équipe du fin de projet jusqu'à 5% AI, ES 
projet peut commencer à travailler en avance 
sur un autre projet avantageux 
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Tableau V (suite) 
Avantages actuels réalisés à Intervenants 
Domaine de l'avantage travers l'utilisation des outils qui profitent 
de gestion en temps réel de l'avantage 
- diminution des coûts 
- moins d'intérêts sur les prêts de - À déterminer selon une MO 
construction : finir plus tôt le projet fin de projet jusqu'à 5% 
diminue les charges financières en avance 
requises pour la construction 
- éviter les coûts des délais du - À déterminer selon tme MO,EG, 
projet: coûts supplémentaires de la fin de projet jusqu'à 5% AI, ES 
main-d'œuvre, location prolongée en avance 
des équipements, frais généraux 
additionnels 
Responsabilité 
- augmentation de la transparence - Pas quantifiable MO, AI, 
- tous les intervenants peuvent voir EG,ES 
toutes les informations du projet en 
tout temps 
- augmentation du sens de 
responsabilité 
- allocation de tâches clairement - Pas quantifiable MO, AI, 
documentée dans un emplacement EG,ES 
central et accessible à tous les 
membres de l'équipe 
Archivage 
- meilleure documentation de 
l'historique du cycle de vie du projet 
- le cycle de vie et l'historique du - Pas quantifiable MO, AI, 
projet sont documentés et un EG,ES 
sommaire est disponible comme 
référence 
- diminution des risques légaux et 
prévention de litiges 
- moins de chance d'avoir des - Pas quantifiable MO, AI, 
recours légaux EG,ES 
(adapté de Wesek et coll., 2000) 
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3.6.2 Étude 2 
La deuxième étude est présentée par Stewart et Mohamed (2003) dans leur document 
«An empirical investigation of users' perceptions of web-based communication on a 
construction project ». Cette étude consiste à évaluer les améliorations apportées aux 
projets de construction grâce à l'utilisation de la technologie de l'information (TI). 
L'évaluation est faite à travers une enquête entre les premiers utilisateurs d'un système 
basé sur le Web. L'outil de recherche utilisé est un questionnaire pour les principaux 
participants d'un grand projet multidisciplinaire. Ce questionnaire évalue cinq aspects 
reliés à la TI comme suit : 
a. aspect opérationnel : la nature fragmentée de l'industrie de la construction veut que 
cet aspect dépasse la limite d'une procédure interne et englobe les procédures 
impliquant les autres intervenants; 
b. aspect bénéfices : cet aspect évalue les bénéfices tangibles (économie de temps et de 
coûts) et les bénéfices intangibles qui incluent typiquement les éléments non-
monétaires; 
c. aspect orientation de l'utilisateur: du point de vue de l'utilisateur, la valeur de l'outil 
dépend énormément de l'aide qu'il lui offre pour mieux réaliser son travail. Cet 
aspect inclut le taux d'utilisation de 1' outil, la disponibilité de 1' entraînement et le 
support technique; 
d. aspect compétitivité stratégique : cet aspect est le plus difficile à évaluer. Il diffère de 
celui des « bénéfices » car il se concentre sur les objectifs stratégiques de long terme; 
e. aspect technologie/système : cet aspect couvre uniquement les éléments techniques 
(matériels et logiciels) comme la fiabilité et la performance du système. 
L'analyse des résultats de cette enquête est présentée dans la figure 14. L'augmentation 
du pourcentage d'un aspect signifie une meilleure performance due à la contribution de 
la technologie de l'information. 
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Figure 14 Diagramme montrant l'analyse des résultats de l'enquête 
(adapté de Stewart et Mohamed, 2003) 
Dans ce projet particulier une évaluation globale de 68% a été calculée pour l'utilisation 
de 1 'outil basé sur la TI. Les résultats montrent que les participants trouvent que 1' aspect 
opérationnel est où l'outil contribue le plus (74%): meilleure coordination et 
communication ainsi qu'une réduction du temps des correspondances. Toutefois les 
participants n'étaient pas très satisfaits de l'entraînement et du support technique (55%). 
Il importe de mentionner selon Stewart et Mohamed (2003) qu'il s'agit de la première 
fois qu'un système basé sur la TI est utilisé dans l'environnement d'un projet. Le 
système n'a donc pas été utilisé à pleine capacité, ce qui peut avoir influencé les 
réponses des participants. 
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3. 7 Les désavantages des systèmes semblables au SGIPC 
Le terme « désavantages » est utilisé ici pour compléter 1' étude classique des 
« avantages et désavantages», toutefois la revue de littérature parle plutôt de problèmes 
ou de situations à régler dans le futur. Selon William J. O'Brien (2000), l'implantation 
des systèmes basés sur le Web est fondamentalement affectée par les défis suivants : 
3.7.1 La barrière du mot de passe 
La grande majorité des systèmes basés sur le Web possèdent une forme de protection par 
mots de passe. Le but est d'interdire aux personnes non-autorisées de voir des 
informations importantes. Le problème est qu'il est très difficile dans un projet de 
construction de trouver un groupe de personnes qui communiquent uniquement 
ensemble et avec personne d'autre. Il existe donc un problème d'accès inhérent aux mots 
de passe et c'est de déterminer les frontières du système. 
Plusieurs des outils actuels permettent aux utilisateurs d'avoir des données privées qui 
sont uniquement lisibles par un certain groupe préalablement choisi. Toutefois le grand 
nombre de participants fait qu'il est pratiquement impossible de donner un mot de passe 
à tout le monde. En plus, les outils qui permettent ce genre d'opération ont tendance à 
être trop complexes et donc plus difficiles pour les utilisateurs occasimmels. Cette 
utilisation prédéfinie crée ses propres problèmes; le plus simple étant que le système ne 
devient plus un outil global de collaboration. De même l'utilisation de mots de passe 
crée une classe d'utilisateurs qui doivent franchir les frontières du système pour 
communiquer avec des intervenants qui n'y ont pas accès. Ceci crée un travail 
supplémentaire. Un mauvais choix de frontières (droits d'accès) dans un système Web 
risque de le rendre inutile. 
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3.7.2 Les aspects légaux 
L'envirmmement légal actuellement établi dans l'industrie de la construction possède 
des procédures claires basées sur l'utilisation des documents en papier. Les outils de 
collaboration à travers le Web impliquent un changement aux méthodes traditionnelles 
de travail. Ceci laisse le sujet des responsabilités légales sans solutions claires et 
augmente ainsi les risques potentiels dans un projet de construction. En d'autres termes, 
la problématique concernant le poids légal des documents électroniques n'est toujours 
pas résolue selon William J. O'Brien (2000). 
3.7.3 La maturité en collaboration et la transparence non-voulue 
La maturité en collaboration représente à quel degré les intervenants d'un projet 
possèdent la volonté de travailler ensemble. Ceci inclut leur volonté de partager les 
informations et l'expérience pour la réussite du projet. Il est évident que les systèmes 
basés sur le Web sont plus compatibles aux équipes possédant déjà un degré élevé de 
maturité en collaboration. Ces systèmes pennettent une gestion des infmmations ouverte 
et non-hiérarchique. Toutefois même les meilleures équipes en collaboration possèdent 
des contraintes en ce qui concerne la transparence du système utilisé. Selon William J. 
O'Brien (2000), la connaissance c'est le pouvoir et beaucoup d'intervenants sont 
inconfortables de sacrifier ce pouvoir. Ces intervenants considèrent la transparence du 
système comme une menace potentielle. Le meilleur exemple dans ce cas est d'un 
entrepreneur général qui doit «publié», avec toute transparence, la mise à jour de son 
échéancier malgré un retard qui risque de le pénaliser. 
3.7.4 La résistance au changement 
L'implantation d'un système basé sur le Web nécessite un changement. Selon William J. 
O'Brien (2000) à l'exception des innovateurs les gens généralement résistent au 
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changement. Dans un projet de construction la majorité des participants sont des 
pragmatistes qui veulent avant tout voir la preuve de l'efficacité de l'outil. Une exigence 
fondamentale pour la réussite de l'outil est de trouver le moyen de l'intégrer dans le 
travail quotidien de ces participants. Ceci peut entraîner de nouvelles descriptions 
d'emploi ou une modification des descriptions d'emploi actuelles. 
3.7.5 La multiplicité des chaînes de communication 
Ce problème est dû au fait que les intervenants d'un projet de construction 
communiquent déjà ensemble à travers une multitude de chaînes. Les téléphones, les 
cellulaires, les téléavertisseurs, les télécopieurs, les répondeurs et le courriel sont tous 
des moyens de communications déjà utilisés. Il existe alors une tendance à contourner le 
système basé sur le Web en utilisant d'autres technologies plus familières. 
3.8 Étude de cas 
Cette section présente un exemple tiré du monde réel de la construction. L'étude de cas 
suivante est présentée selon Alshawi et Ingirige (2003) : 
3.8.1 Mise en situation 
Le projet implique la construction de bureaux et de laboratoires pour l'entreprise 
« 3COM ». Celle-ci est une entreprise américaine de réseautage informatique ayant des 
branches dans 45 pays. La conception a commencé en juillet 1996 et les bâtiments ont 
été complétés en février 1998. Le client a insisté sur l'utilisation d'une approche de 
partenariat entre l'équipe qui exécute le projet. 
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3.8.2 La collaboration 
Les dessins ont été livrés électroniquement à chaque membre de l'équipe comme des 
pièces jointes au courriel. Les demandes d'approbation et de confirmation ont aussi été 
acceptées par le même intermédiaire. 3COM a fourni le serveur du réseau et le logiciel 
de collaboration. En plus de la collaboration sous forme électronique, le gérant du projet 
a insisté sur un certain nombre de procédures de gestion : 
a. chaque organisation devrait vérifier le serveur 3 fois par JOur pour collecter des 
nouvelles informations; 
b. chaque organisation devrait avoir une seule personne responsable de l'administration 
de la documentation; 
c. une copie papier des dessins devrait être envoyée à chaque membre du projet comme 
une mesure de contrôle pour vérifier les divergences; 
d. le gérant du projet devrait garder un registre de toutes les informations émises. 
La communication a été réalisée par des liens de communication ordinaire avec le 
serveur. Les consultants étaient seulement responsables d'envoyer un fichier 
électronique de dessin au serveur et d'envoyer une seule copie imprimée aux autres 
membres du projet. L'entrepreneur était responsable de la duplication des dessins sur 
chantier. 
3.8.3 Les bénéfices 
Les bénéfices suivants ont été documentés : 
a. la vitesse de communication des dessins a augmenté; 
b. grâce à l'augmentation de vitesse, l'équipe a été capable de se mettre d'accord sur un 
travail additionnel d'un million de livres sans aucun délai du projet; 
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c. les réunions traditionnelles de chantier ont été converties en des « réunions des 
informations requises » de sorte que tous les membres peuvent y participer. 
L'entrepreneur en produisait un rapport électronique et le distribuait à toute l'équipe; 
d. la réduction des coûts de livraison et de reproduction ont permis une économie totale 
de f25,000 pour le projet; 
e. l'espace de rangement nécessaire pour les documents en papier a été réduit. 
3.8.4 Les problèmes 
Les problèmes suivants ont été documentés dans l'étude de cas de 3COM (Alshawi et 
Ingirige, 2003) : 
a. les coûts pour surmonter les incompatibilités; 
b. les différents degrés de connaissance des technologies de l'information (TI) que les 
membres de l'équipe possédaient; 
c. les problèmes techniques comme la difficulté de traiter les grands fichiers; 
d. plusieurs problèmes concernant la sécurité; 
e. certains sous-traitants ont trouvé difficile de smvre la technologie bien que le 
système ait bien fonctionné pour les principaux intervenants. 
3.9 Les matrices d'analyse 
Selon Shahid (1996), l'analyse des besoins est l'une des tâches fondamentales du 
développement d'un système d'information. Cette tâche inclut une étude des utilisateurs, 
leurs fonctions de gestion ainsi que leurs besoins et somces d'informations. Pour 
accomplir ces études, un outil analytique doit être utilisé. L'utilisation des matrices est 
une approche recommandée pour cette étude. Les tableaux VI, VII et VIII présentent des 
matrices d'analyse comme suit: 
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a. le tableau VI présente une matrice « intervenants versus fonctions de gestion de 
projet». Il importe de souligner que cette matrice analyse les fonctions exécutées au 
niveau du projet uniquement et ne tient pas compte des tâches exécutées 
intérieurement dans 1' entreprise de chaque intervenant; 
b. le tableau VII présente une matrice « fonctions de gestion de projet versus 
documents de construction»; 
c. le tableau VIII présente une matrice « intervenants versus documents de 
construction », cette matrice est basée sur les résultats des tableaux VI et VII. 
Les matrices d'analyse présentées dans ces tableaux sont basées sur une revue de 
littérature intense en plus des informations présentées dans les sections 3.3, 3.4 et 3.5 du 
présent document. De même ces tableaux sont inspirés d'une étude réalisée par Shahid 
(1996) mais qui a été limitée au niveau du persmmel d'une entreprise. L'étude présentée 
dans ce mémoire est réalisée au niveau du projet, donc au niveau global des intervenants 
et pas du personnel d'un seul participant. 
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Tableau VI 
Matrice d'analyse« intervenants versus fonctions de gestion de projet» 
= 0 
Légende: ·.;: () 
.§ 
"' s :::: ~ 0 
"' u ,k) bJl 
·Ë X=Exécution générale au niveau du projet (les tâches exécutées 0:: 
"" 
= 1: ~ "' 'il) 'il) .,.., bJl intérieurement dans l'entreprise de chaque intervenant ne sont 
" 
~0 0 g ~ c: 0 .... pas prises en considération) "' "-' p., ~ .. '-' .a '-' = .t:: .. 
" 
u 
" 
11) 0:: 
"' 
"' 
<1) § '"' .l:J ·~ ... <1) ] 0.. c: (~ <1) ' ....., 1-< "' s u 
'"' ~ 5 ~ .;;: '<l.l 0 Fonction/ Activité c.? \.I.1 VJ >.I.; 
l. Gestion de la portée du projet 
0 Initiation x 
0 Planification de la portée x x 
0 Définition de la pot1ée x 
0 V étification de la portée x 
0 Contrôle des modifications de la portée x x x 
2. Gestion du temps 
0 Défuùtion des activités x 
0 Jalmmement des activités x 
0 Estimation de la durée des activités x x x 
0 Développement de l'échéancier x 
0 Contrôle de l'échéancier x x 
3. Gestion des coûts 
0 Planification des ressources x x 
() Estimation des coüts x x x 
0 Budgétisation des coûts x x x 
0 Contrôle des coûts x x x 
4. Gestion de la qualité 
0 Planification de la qualité x x 
0 Assurance de la qualité x x 
0 Contrôle de la qualité x x x 
5. Gestion des ri<.;ques 
0 Identification des risques x x 
0 Quantification des risques x x 
0 Développement de la réponse aux risques x x 
0 Contrôle de la réponse aux risques x x 
6. Gestion de la sécurité et de l'environnement 
0 Planification de la sécurité x x 
0 Contrôle de la sécurité x x x 
0 Planification de 1' environnement x x 
0 Contrôle de 1' envirmmement x x x 
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Tableau VI (suite) 
1:: 
Légende: 0 ·.::: (.) 
5 
"' 1::
-<1) 5 0 ..; 1:>0 <1) u ~~ 
X=Exécution générale au niveau du projet (les tâches exécutées 
..... "' 
'E ~ .~ 
"" = ::; '<IJ 'QI on intérieurement dans l'entreprise de chaque inte1venant ne sont 0':1 on 5 ~ 0 ,§ ;.., = ;:;.., p., 5 pas prises en considération) <Il ~ i: ~ E il) ·~ <1) () -,;;! <1) 00 
<Il 
"' 'E 
... ~ 00 .... 1) ] :::>. 'p c: ;:J <1) H ,_ l:: 
"ê "' § "" () •<1) ;:::1 :2 ~ 0 Fonction/Activité c.') ~ <ZI fi.< 
7. Gestion organisationnelle et des ressources humaines 
0 Planification organisationnelle x x 
0 Acquisition du personnel x 
0 Développement des équipes x 
0 Gestion des employés x 
8. Gestion des ressources procurées 
0 Planification de 1' approvisionnement x x x 
0 Planification des sollicitations x x x 
0 Sollicitations (octroi/achat) x x x 
0 Sélection des sources x x x 
0 Administration des contrats x x x 
0 Gestion des modifications x x x 
0 Fermeture des contrats x x x 
9. Méthodes et processus opérationnels 
0 Planification des méthodes x 
0 Contrôle des méthodes et de la productivité x x 
10. Gestion des informations et des communications 
0 Planification des communications x x x 
0 Distribution des infonnations x x x x 
0 Évaluation de la performance x x x 
0 F crmeture administrative x x x 
11. Gestion des ressources financières 
0 Opérations bancaires x x ~ 
0 Cautionnements x x 
12. Gestion des ressources physiques 
0 Gestion des matéliaux x 
0 Gestion de la machinerie x 
R
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Tableau VII 
Matrice d'analyse« fonctions de gestion de projet versus documents de construction» 
Légende: 
X= Document utilisé pom (ou résultant de) l'exécution de cette 
fonction 
Fonction/Acti"ité 
1. Gestion de la portée du projet 
Initiation 
Planification de la portée 
Définition de la portée 
Vérification de la pottée 
Contrôle des modifications de la portée 
2. Gestion du temps 
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7. Gestion organisationneUc et des ressources humaines 
o Planification o!go:•:::ru=·s=ati=·oc:mo:.>ell=e-~~~~~~~~~~ 
Acquisition du persormel 
Développement des équipes 
Gestion dt-s ernployés 
8. Gestion des ressources procurées 
Planificalîon de l'upprovifl.i.ormement 
o Planification des sollicitations 
o Sollicitations (octroi/achat) 
Sélection des sources 
o Administration des contrats 
o Gestion des modifications 
~ Fermeture des contrai~ 
9. Méthode-s et processus opérationnels 
1 o Planification des méthodes 
o Contrôle des méthodes et de la productiYité 
10. Gestion des infonnations et des cummunicatiom: 
··--------~~-~---
o Planification des communicatJ.ons 
~!~fribution des infonnati00oc=n~s ___ _ 
o Evaluation dt la performance 
Fem1ehrre administrative 
11. Gestion des ressources :financières 
o Opérations bancaires 
o Cautionnements 
12. Gestion des ressources p_!Iy~es 
Gestion des matériaux 
o Gestion de la machinerie 
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o Planification de la qualité 
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Tableau VIII 
Matrice d'analyse « intervenants versus documents de construction » 
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~ < <=: Q 0 Document d p:.j r/) ~ 
Appel d'offres x . x . x 
Autorisation de débuter x x 
Avenant de modification x x x x 
Avis d'acceptation x x x 
Avis d'achèvement x x x 
Avis de détlcience x x x x 
Avis de non-conformité x x x x 
Avis de sécurité x x x 
Base de données des prix unitaires x x x 
Bordereau de quantités x . x x x 
Bordereau de transmission x x x x x x 
Budget x x x 
Calendrier des travau,"{ x x x x x x 
Certificat de paiement x x x . 
Commande x x x x 
Contrat x x x x x x 
Conversation téléphonique x x x x x x 
Demande de clarification x x x 
Demande de modification x x x . x 
Demande de paiement x . x x 
Demande de présélection x x x 
Demande de sownission x x x 
Demande d'iniormation x x x 
Demande d'inspection x x x 
Demande d'offre x x x x x x 
Dessin x x x x x x 
Dessin d'atelier x x x x x 
Devis technique x x x x x ' x 
Directive de modification x x x x 
Documents contractuels x x x x 
Documents d'appel d'offre x x x x x x 
Échéancier x x x x x x 
Échéancier d'entretien de la machinerie x 
Échéancier hebdomadaire x x x 
Essai de qualité x x x x x 
Estimation des coûts x x 
Facture x x 
Feuille de temps x x 
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Fonnulaire de présélection x x x 
Instruction de chantier x x x 
Instruction supplémentaire x x x x x 
Lettre x x x x x x 
Liste de déficiences x x x x x 
Liste de la machinerie en location x 
Liste de la machinerie sur chantier x x x 
Liste de participants x x x x 
Liste de véritïcation x x x x x x 
Liste des activités x x x 
Liste des entrepreneurs x x x 
Liste des fournisseurs x x x 
Liste des valeurs et ouvrage exécuté x x x 
Lots de travail x x x x 
Mise à jour de l'échéancier x x x x x x 
Mise à jour de l'estimatiOn des coûts x 
Mise àjour du budget x x x 
Note de service x x x x x x 
Offre x x x 
Organigramme x x 
Paiement x x x 
Photo du chantier x x x x x 
Plan d'allocation des ressources x x 
Plan de contrôle de qualité x x x x 
Plan de gestion de l'envergure des travaux x x x 
Plan de qualité x x x 
Procès-verbal de rénnion x x x x 
Programme de prévention x x x 
Projet de modLI:ication x x x x 
Rapport d'avancement x x x 
Rapport de chant1er x x x 
Rapport d'évaluation x x 
" 
x x x 
R~orts des coûts x x x 
Registre de la correspondance x x x x 
Registre des matériaux emmagasinés x . x x 
Schéma de chantier x x x x 
Sornmaire des modifications x x x x 
Submittal x x x x 
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CHAPITRE4 
DÉFINITION ET DÉVELOPPEMENT DU SGIPC 
L'objectif de ce chapitre est de présenter le Système Global de Gestion Informatisée de 
Projets de Construction (SGIPC). Cette présentation est basée sur l'ensemble des études 
effectuées dans les chapitres précédents. Ces études incluent les phases un et deux de 
1' approche théorique détaillée dans le point 3.1 du présent document, soit 1' étude 
préliminaire et le diagnostic de 1' existant. Les études réalisées dans ce chapitre reflètent 
les exigences des phases trois et quatre, ainsi qu'une pmiie de la phase cinq. Il s'agit de 
la définition des besoins, la spécification du système et la conception du système. Il 
importe ici de rappeler 1' absence de frontière précise entre 1' analyse et la conception des 
systèmes infonnatiques mentionnée au point 1.3 de ce mémoire. La portée de ce travail 
ne couvre pas la réalisation technique ni l'implantation et l'exploitation (phases six et 
sept). Toutefois la faisabilité de la réalisation technique du SGIPC sera étudiée. 
4.1 Description générale du SGIPC 
Le terme « Système Global de Gestion Informatisée de Projets de Construction 
(SGIPC) » utilisé pour désigner le système proposé dans ce mémoire, indique déjà 
beaucoup de ses caractéristiques générales. Il s'agit d'un système informatique qui 
répond à tous les besoins spécifiques de 1 'industrie de l'architecture, ingénierie et 
construction (A/I/C) et qui profite de l'évolution des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (NTIC). Le vocable « Global» dans l'appellation 
du SGIPC désigne une capacité de gestion au niveau du projet et une grande intégration 
des outils durant tout le cycle de vie du projet. Le SGIPC est un outil de gestion qui 
englobe tous les intervenants qui participent à toutes les phases d'un projet de 
construction (point 3.3). Les caractéristiques du SGIPC seront étudiées en détails 
ultérieurement dans ce chapitre. 
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4.1.1 La nature des projets visés par le SGIPC 
Le Système Global de Gestion Informatisée de Projets de Construction (SGIPC) est un 
système spécifiquement orienté pour servir les projets de construction complexes et de 
grande envergure. Il s'agit à titre d'exemple des projets dont la nature et le mode de 
réalisation implique l'intervention de plusieurs intervenants largement dispersés. 
Toutefois, il importe de souligner que l'orientation du SGIPC vers les grands projets 
n'empêche pas son utilisation dans des projets de moyeru1e ou même de petite 
envergure. Comme expliqué ultérieurement dans ce chapitre, le SGIPC est conçu sous 
forme modulaire. Le système incorpore plusieurs modules dont l'utilisation dépend du 
besoin et de l'ampleur du projet. Cependant il est évident que le SGIPC ne sera pas 
utilisé à pleine capacité dans les projets de petite envergure. 
4.2 Définition des besoins de l'utilisateur du SGIPC 
Cette section vise à dresser une liste des exigences de l'utilisateur futur du Système 
Global de Gestion Informatisée de Projets de Construction (SGIPC). Selon King (1984), 
l'utilisateur est la source principale d'informations durant cette étape. En outre la liste 
développée ci-dessous est basée sur l'ensemble de la revue de littérature effectuée tout 
au long de cette recherche, ainsi que sur les études réalisées dans les sections 2.2, 2.3 et 
2.4 du présent document. De même cette liste détaille entre autres les deux besoins 
principaux présentés dans le point 1.2 du présent mémoire. 
a. utilisation à travers tout le cycle de vie du projet; 
b. intégration des disciplines multiples qui originent dans un projet de construction; 
c. capacité d'intégrer les diverses fonctions de gestion (points 2.1.3.1 et 3.4); 
d. intégration des différents logiciels utilisés dans l'industrie de l'architecture, 
ingénierie et construction (A!I/C); 
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e. intégration des langages de programmation et des formats de fichiers utilisés dans 
l'industrie de l'architecture, ingénierie et construction (A/IIC); 
f. visualisation, traitement et modification de toutes les informations accédées; 
g. flexibilité à 1' égard des autres applications informatiques; 
h. accès à toutes les informations (techniques, financières, administratives, logistiques) 
du projet; 
1. capacité de gestion en temps réel (communications, informations, applications); 
J. accès continuel (24 heures/jour, 7 jours/semaine) aux informations; 
k. centralisation des informations dans une source commune de données; 
l. accès à distance aux différentes applications; 
m. accès collectif (de tous les intervenants) aux informations pertinentes selon le profil 
de chaque utilisateur; 
n. respect du niveau de transparence requis par chaque utilisateur; 
o. fonctionnement au niveau du projet (englobe tous les intervenants); 
p. compatibilité avec les pratiques de l'industrie de l'architecture, ingénierie et 
construction (A/IIC); 
q. flexibilité à l'égard des processus de travail déjà établis; 
r. personnalisation des formulaires et des documents, ainsi que de leur cheminement; 
s. flexibilité de la modification des fonctions (ajout/suppression) selon le besoin du 
projet; 
t. convivialité vis-à-vis des utilisateurs non spécialisés. 
4.3 Recommandations pour la spécification du SGIPC 
L'objectif principal de ce mémoire est de définir la structure générale du SGIPC de la 
perspective fonctionnelle d'un utilisateur. Ceci devait normalement impliquer l'omission 
de cette étape où l'intervention de professionnels du domaine informatique commence à 
être fondamentalement requise. Selon King (1984), 75% du personnel impliqué dans 
cette étape sont des professionnels du domaine informatique. Toutefois il importe de 
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recommander certaines spécifications générales avant de procéder à la présentation des 
différents modules du SGIPC. Ces recommandations résultent de la liste des besoins 
présentés dans le point précédent ( 4.2) comme recommandé dans le cycle de vie du 
développement de système (SDLC du System development l~fe cycle) et sont présentées 
ci-après: 
a. programmation orientée objet, basée sur la version IFC2x (dernière version5) des 
classes d'objets pour la construction (IFC) produite par l'Alliance Internationale 
pour l'Interopérabilité (lAI) comme présenté aux points 2.1.4.3, 2.1.4.4 et 2.1.4.5 du 
présent document; 
b. conception modulaire (caractéristique d'un logiciel qm se compose de modules 
pouvant être traités ou modifiés individuellement); 
c. fonctionnement dans un environnement en ligne (bases de données et applications) 
utilisant l'Internet comme plate-forme de communication; 
d. allocation d'espaces virtuels« p1ivés » de travail à chaque intervenant; 
e. personnalisation de l'interface et de l'accès aux informations à travers l'utilisation de 
mots de passe; 
f. interface utilisateur graphique (GUI, de Graphical User Inte7:face). 
Les informations concernant la spécification et la description du Système Global de 
Gestion Informatisée de Projets de Construction (SGIPC) sont poursuivies dans la 
section suivante lors de la présentation finale du système. 
5 
septembre 2003 
Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
104 
4.4 Présentation du Système Global de Gestion Informatisée de Projets de 
Construction (SGIPC) 
Cette section vise à effectuer une présentation détaillée du Système Global de Gestion 
Informatisée de Projets de Construction (SGIPC). L'objectif est d'incorporer en un seul 
système les résultats des études effectuées durant ce mémoire tout en suggérant de 
nouvelles améliorations autant que possible. La figure 15 contient un diagramme 
représentant une vue d'ensemble du SGIPC. Il est à noter que les exemples qui y sont 
proposés sont mentionnés à titre indicatif seulement et ne limitent pas les possibilités 
d'extension du système. Toutefois le choix des applications proposées comme exemple 
d'outils de gestion de projets a été basé dans la mesure du possible sur la compatibilité 
avec les classes d'objets pour la construction (IFC, de Jndustry Foundation Classes). Par 
exemple, ArchiCAD, Microstation et Timberline sont des logiciels qui figurent déjà sur 
la liste de certification de l'Alliance Internationale pour l'Interopérabilité (lAI, de 
International Alliancefàr Interoperability). 
4.4.1 Caractéristiques du SGIPC 
Il importe, avant de passer à la présentation des différents modules du SGIPC, de 
souligner certaines de ses caractéristiques fondamentales. 
4.4.1.1 Intégration et interopérabilité des logiciels utilisés 
Le SGIPC se base sur le modèle d'échange de données le plus récent (IFC2x) pour 
garantir une interopérabilité maximale entre ses logiciels. Ceci se traduit par une 
intégration exceptionnelle des informations traitées par le système. Le meilleur exemple 
est l'intégrité de toutes les infmmations concernant un« objet» ou un élément du projet. 
L'utilisateur aura la capacité d'aborder les informations du projet à travers plusieurs 
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points de vues et en utilisant une grande variété de logiciels, comme expliqué dans 
l'exemple pratique suivant: 
Un ingénieur de projet est en train de consulter un dessin à l'aide d'un logiciel de 
conception assistée par ordinateur (CAO). À un moment donné il désire avoir des 
informations supplémentaires à propos d'un élément figurant sur le plan consulté, soit un 
mur en béton armé par exemple. Il place la souris sur la partie du dessin représentant le 
mur (ou l'objet comme expliqué au point 2.1.4.5 du présent document) et il clique sur le 
bouton droit. Cette opération ouvre alors une fenêtre lui permettant de choisir le genre 
d'informations qu'il souhaite obtenir. La figure 16 visualise un exemple descriptif de 
cette fenêtre. 
Figure 16 Exemple de fenêtre permettant l'intégration des informations 
concernant un élément du projet dans le SGIPC 
L'utilisateur a alors la capacité de consulter directement à travers le Système Global de 
Gestion Informatisée de Projets de Construction (SGIPC) toutes les informations 
concernant un élément quelconque du projet. Comme présenté dans la figure 16 ces 
informations couvrent tous les aspects de l'objet en question. Les points suivants 
présentent les informations concernant le mur en béton armé utilisé dans cet exemple : 
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a. l'échéancier (activités concernant ce mur, durées, dates de début et de fin); 
b. les coûts liés à la construction de ce mur (coûts prévus, coûts réels, coûts totaux); 
c. informations structurales (calculs, dimensions, armatures); 
d. les sections pertinentes du devis (031 00 - Coffrages pour béton, 03200 - Armatures 
pour béton, 03300- Béton coulé en place); 
e. les demandes d'information (RFI de requestfor information) qui concernent ce mur; 
f. les documents de contrôle de qualité concernant ce mur (demande d'inspection, liste 
de déficiences, avis de non-conformité); 
g. tout autre document lié à ce mur durant le déroulement du projet (avenant de 
modification, lettre, schéma de chantier). 
En outre, comme présenté dans les figures 15 et 16, 1' utilisateur a la possibilité de 
choisir entre une multitude de logiciels pour performer chaque fonction. Dans cet 
exemple, l'ingénieur de projet peut consulter/modifier les informations concernant les 
coûts de construction de ce mur en utilisant l'un des trois logiciels: Timberline, Facets 
ou Estimate-Core. Il est à noter que ces trois applications figurent déjà sur la liste de 
certification de l'Alliance Internationale pour l'Interopérabilité (lAI). 
Il importe de souligner ici que l'opération effectuée à travers le logiciel de CAO, dans 
cet exemple, peut être effectuée pareillement à travers les autres logiciels qui servent les 
autres fonctions de gestion. En d'autres termes, si l'ingénieur de projet avait été en train 
de consulter l'échéancier, il aurait pu cliquer sur l'activité «construction du mur en 
béton armé », et inversement passer aux dessins visualisant ce mur dans le logiciel de 
CAO, et ainsi de suite pour les autres logiciels. 
Le plus important est que l'intégration dans le SGIPC ne s'arrête pas à la liaison des 
informations mentionnées ci-dessus, mais atteint le niveau d'une interopérabilité 
complète entre les logiciels. En d'autres termes, si les informations concernant un 
élément du projet sont modifiées dans un logiciel, ceci signifiera automatiquement la 
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modification de ces informations dans la base de données centrale et par conséquent des 
modifications équivalentes dans les autres logiciels ou modules du SGIPC. Dans 
l'exemple précédent, si l'ingénieur de projet (ou un autre utilisateur ayant l'autorisation) 
change les données conceptuelles concernant ce mur de béton, ceci doit changer par 
conséquent les dmmées qui figurent dans d'autres logiciels comme ceux de la 
planification ou l'estimation par exemple, impliquant une augmentation ou une 
diminution de la durée et des coûts de 1' activité, et ainsi de suite. 
4.4.1.2 Allocation d'espaces de travail privés ou semi-privés aux intervenants 
Comme indiqué dans la figure 15 du présent mémoire, le Système Global de Gestion 
Informatisée de Projets de Construction (SGIPC) possède une base de données centrale, 
accessible par Internet à tous les intervenants du projet. Cette centralisation est cruciale 
pour le concept d'intégrité des infonnations discuté dans le point précédent. Toutefois le 
fait de devoir partager toutes les informations avec une grande transparence ne convient 
pas à tous les participants comme discuté dans le point 3.7.3 du présent document. Cette 
situation est prise en considération dans le SGIPC qui inclut des espaces de travail 
virtuel privés pour tous les intervenants. Ceci signifie qu'en plus de la base de dom1ées 
commune partagée par tous les intervenants, chaque participant possède sa propre base 
de données sur le système. En outre, les intervenants moyennant des mots de passe, 
peuvent pmiager ensemble certaines informations (sur leurs espaces de travail privés) 
avant de les «publier» dans la base commune de données. Un intervenant peut alors 
traiter ses propres informations en toute sécurité ou faire des analyses par simulation 
(what-if analysis) avant de passer dans la zone commune du système. La figure 17 
visualise ce concept d'une façon symbolique et représente un détail de la base de 
données figurant dans la figure 15. 
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Figure 17 Visualisation symbolique du concept des bases de dmmées dans le SGIPC 
4.4.1.3 Incorporation des technologies actuelles de communication 
En réponse à la problématique concernant la multiplicité des chaînes de communication 
mentionnée au point 3.7.5 du présent mémoire, le SGIPC incorpore les technologies de 
communication utilisées actuellement dans le domaine de l'architecture, ingénierie et 
construction (A/I/C). Le système possède la capacité d'intégrer les informations qui 
résultent de l'utilisation des téléphones, des cellulaires ou des télécopieurs. Cette 
intégration est réalisée en incorporant les technologies de réception, d'envoi et 
d'enregistrement de ces informations et en les liant aux dossiers du projet selon le 
besoin. 
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4.4.1.4 Multiplicité des méthodes d'accès aux informations 
La modularité du SGIPC et la centralisation de ses informations pennettent l'existence 
d'une multitude de méthodes pour accéder à la même pièce d'information. Par exemple 
l'utilisateur peut accéder à une «demande d'inspection» directement à travers le 
module responsable du contrôle de la qualité ou indirectement à travers le module 
contenant le registre de correspondances. Les deux opérations mènent exactement au 
même objet contenant les mêmes informations mises à jour sur la base de donnée du 
système. Les informations présentées dans la section suivante présentent surtout l'accès 
direct aux informations, toutefois la multiplicité des méthodes d'accès aux informations 
demeurent une capacité inhérente aux modules du SGIPC. 
De même, à l'exception des modules lm et deux (Informations du projet et Outils de 
gestion) présentés dans la section suivante, les modules du SGIPC intègrent deux 
approches différentes pour l'accès aux informations du projet : 
a. un accès orienté données, qui se base en premier lieu sur les informations requises 
par l'utilisateur; 
b. un accès fonctionnel, qui se base en premier lieu sur les outils à utiliser pour le 
traitement des informations. 
La figure 18 représente une visualisation symbolique de ce concept dans un module 
fictif du Système Global de Gestion Informatisée de Projets de Construction (SGIPC). 
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Figure 18 Visualisation symbolique de la dualité d'accès aux informations dans le 
Système Global de Gestion Informatisée de Projets de Construction (SGIPC) 
4.4.2 Études des différents modules du SGIPC 
Selon l'Office québécois de la langue française (2003) un module est un sous-ensemble 
d'un programme destiné à remplir des tâches bien définies. L'utilisation de modules 
permet de découper un programme en parties indépendantes. Le Système Global de 
Gestion Informatisée de Projets de Construction (SGIPC) est un système modulaire. Il se 
compose de modules pouvant être traités ou modifiés individuellement. L'objectif de 
cette section est de décrire ces modules. Toutefois il importe de souligner que le SGIPC 
se base sur l'ensemble des études préalablement effectuées durant cette étude. Ceci 
inclut les études de systèmes commercialisés et de programmes de recherches présentées 
dans les points 2.2 et 2.3 de ce document. L'objectif de cette section n'est pas de 
présenter encore w1e fois les modules et les fonctionnalités classiques de tels systèmes, 
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mais de mettre l'accent sur les nouvelles capacités suggérées dans le SGIPC. En d'autres 
termes il est prévu d'inclure dans le SGIPC les fonctionnalités positives précédemment 
discutées dans ce mémoire, comme par exemple la capacité de personnaliser les 
formulaires, la flexibilité de la conception du cheminement des documents et la capacité 
de former des dossiers groupant plusieurs documents concernant un sujet quelconque 
(points 2.2.2.5 et 2.2.3.5). Il est alors inutile de rediscuter ce genre de fonctionnalités 
lors de la présentation des modules du SGIPC. 
De même il importe de souligner que la modularité du SGIPC lui garantit une grande 
flexibilité vis-à-vis du contenu de ses modules. Les modules suggérés ci-dessous ne 
représentent pas un choix rigide. Ils peuvent donc être modifiés selon le besoin unique 
de chaque projet tant que les objectifs généraux du système sont respectés. Cependant 
trois facteurs fondamentaux ont mené le choix de modules effectué pour ce mémoire : 
a. incorporer toutes les fonctions de gestion suggérées dans les études effectuées durant 
ce travail de recherche (ceci inclut aussi les études des documents, des intervenants 
et les matrices d'analyse); 
b. prendre en considération les fonctionnalités et les modules inclus dans les systèmes 
déjà développés; 
c. ajouter de nouveaux modules et suggérer de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas 
encore inclus dans les systèmes actuels. 
Les différents modules du Système Global de Gestion Informatisée de Projets de 
Construction (SGIPC) sont présentés aux sections suivantes. 
4.4.2.1 Module 1 -Informations du projet 
Le Module 1 - Informations du projet est un module très général ou plutôt un module 
principal. Ce module représente une première méthode d'accéder à toutes les 
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informations du projet (figure 15). Le but de ce module est d'incorporer un moyen qui 
garantit à l'utilisateur non spécialisé d'accéder aux informations requises sans avoir à 
maîtriser le contenu des autres modules aux fonctionnalités plus déterminées. Ceci 
satisfait au besoin de convivialité mentimmé au point 4.2 du présent document. De 
même un raccourci menant à ce module est toujours visible dans la barre d'outils du 
SGIPC. Ceci garantit un moyen d'accéder aux informations du projet en tout temps et 
quel que soit le module de gestion utilisé. 
4.4.2.2 Module 2 - Outils de gestion 
Pareillement au Module 1, le Module 2 - Outils de gestion est aussi un module principal 
groupant tous les outils de gestion du projet (figure 15). Cependant si le Module 1 
garantit un accès « orienté données » aux informations du projet, le Module 2, au 
contraire, représente un accès fonctionnel. En d'autres termes l'utilisateur ayant recours 
à ce module connaît en avance l'outil qu'il désire utiliser pour traiter les informations 
requises et c'est à travers cet outil qu'il accède aux données. Également au Module 1, un 
raccourci menant au module 2 est aussi toujours visible dans la bane d'outils du SGIPC 
quel que soit le module de gestion utilisé. Ces deux modules principaux sont les seuls à 
avoir cette option de visibilité continue dans le SGIPC. 
4.4.2.3 Module 3 - Communications 
Le Module 3 - Communications englobe toutes les communications qui se déroulent 
dans le projet. Il s'agit entre autres d'un registre global menant à toutes les 
correspondances effectuées entre les intervenants du projet. Ceci inclut les 
correspondances accessibles à travers d'autres modules plus spécialisés comme par 
exemple les avenants de modification, les demandes de paiement et les avis de non-
conformité. Le fait d'offrir un accès global à toutes les correspondances représente un 
point de ressemblance avec le Module 1 et le Module 2 présentés dans les points 
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précédents. Toutefois le Module 3 offre à l'utilisateur le choix de l'accès aux 
informations à travers les documents ou à travers les outils de communications comme 
discuté dans le point 4.4.1.4 du présent mémoire. Par exemple l'utilisateur a le choix de 
consulter une lettre quelconque ou d'en rédiger une nouvelle en utilisant le logiciel de 
son choix. 
Une caractéristique maJeure de ce module, qui représente aussi une des nouveautés 
suggérées dans le SGIPC, est la capacité d'incorporer les technologies actuelles de 
communications comme discuté au point 4.4.1.3 du présent mémoire. À l'aide du 
Module 3 - Communications l'utilisateur peut alors recevoir une télécopie, enregistrer 
un appel téléphonique (après autorisation des interlocuteurs) ou envoyer des messages 
textes aux cellulaires des participants. Ces informations sont enregistrées sur le Module 
3 de la même façon que la correspondance incorporée avec le système (lettres, 
demandes, avis). Il importe de souligner que cette capacité diminuera énormément la 
tendance des utilisateurs à contourner les systèmes infonnatiques pour communiquer à 
travers les technologies traditionnelles. 
4.4.2.4 Module 4- Participants 
Ce module gère l'accès aux infonnations concernant tous les intervenants du projet 
jusqu'au niveau individuel. Il s'agit à titre d'exemple des listes des entrepreneurs, des 
sous-traitants, des fournisseurs et des professionnels. Outre les informations nécessaires 
pour la communication (adresse de courriel, numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur), ce module contient aussi des informations supplémentaires comme par 
exemple les dossiers de présentation, les curriculum vitae et les disponibilités. 
Les informations contenues dans le Module 4- Participants sont partagés avec d'autres 
modules comme ceux de la communication, de l'approvisionnement et de la 
planification. Celui de la planification, par exemple, utilise ces informations pour 
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l'allocation des responsabilités aux activités. De même les dmmées concernant la 
disponibilité sont utilisées pour la gestion des ressources dans 1' échéancier. 
Il importe ici de souligner la capacité d'intégration discutée dans le point 4.4.1.1 du 
présent document. Cette capacité permet à l'utilisateur qui consulte dans ce module les 
informations concernant un participant, de passer directement aux données concernant le 
même participant dans un autre module. À titre d'exemple l'utilisateur peut (selon son 
autorisation) visualiser les activités planifiées pour ce pmiicipant, son contrat ou les 
correspondances qui le concernent. 
4.4.2.5 Module 5 -Plans et Devis 
Le Module 5 permet un accès direct à tous les plans et devis du projet vu la fréquence de 
leur utilisation par tous les intervenants. Il s'agit d'un module groupant tous les dessins 
de toutes les disciplines du projet (architecturale, structurale, mécanique, électrique) y 
incluant les dessins d'atelier, les schémas de chantier et les dessins en trois dimensions 
(3D). La dernière version de chaque plan est celle qui est directement accessible, 
toutefois les versions antérieures sont archivées et peuvent être consultées sur demande. 
Il importe de mentionner ici que le profil attribué à chaque utilisateur à travers son mot 
de passe décide de la portée des fonctionnalités qui lui sont permises. Concernant les 
plans par exemple ces fonctionnalités peuvent être limitées à la consultation ou étendues 
pour inclure l'inscription de commentaires, la modification ou même la suppression. 
4.4.2.6 Module 6 -Conception 
Ce module vise à grouper dans un seul emplacement les divers outils de conception 
utilisés par les intervenants à travers le cycle de vie du projet. Il s'agit des logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO) comme par exemple les produits de Autodesk 
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(AutoCaD, Autodesk Building Systems), de Bentley (MicroStation, Bentley HVAC) et 
de CSI (SAP2000, ETABS) qui couvrent déjà une partie importante des disciplines des 
projets de construction (architecturale, structurale, mécanique, électrique). Il est à noter 
que la compatibilité de ces logiciels avec le format IFC (point 2.1.4.5) est en croissance 
continue. La figure 19 est un extrait de Autodesk Building Systems visualisant la 
compatibilité avec les Classes d'objets pour la construction (IFC). 
Figure 19 Visualisation de la compatibilité avec les Classes d'objets pour la 
construction (IFC) dans Autodesk Building Systems 
Il importe de souligner selon le point 4.4.1.1 que la modification des informations dans 
ce module est une modification des infonnations dans la base commune de données du 
SGIPC et entraîne des changements équivalents dans les autres modules connexes. 
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4.4.2.7 Module 7- Appel d'offres 
L'objectif de ce module est d'offrir aux intervenants un outil capable d'intégrer les 
tâches à exécuter durant la phase de l'appel d'offre. Concernant le maître de l'ouvrage 
ce module aide à préparer les documents d'appel d'offres. Ceci inclut entre autres une 
banque de dmmées des différentes informations requises comme une variété de clauses 
administratives par exemple. Le contenu de cette banque de données n'est pas rigide 
mais est enrichi au fur et à mesure que le module est utilisé. Le Module 7 - Appel 
d'offres est un des modules du SGIPC qui possèdent la capacité des systèmes experts 
(définis selon 1' office québécois de la langue française (2003) comme étant des systèmes 
infonnatiques permettant de résoudre les problèmes dans un domaine d'application 
déterminé à l'aide d'une base de connaissances établie à partir de l'expertise humaine). 
En outre, les formules de soumission, ainsi que les plans et devis du projet peuvent être 
téléchargés à travers ce module moyennant des paiements électroniques par cartes de 
crédits. Les fonctimmalités du Module 7 aident aussi à la prise de décision en permettant 
au maître de l'ouvrage de préparer, pondérer et analyser les critères de choix des 
soumissions reçues. 
Quant à l'entrepreneur, le Module 7 - Appels d'offres permet à travers le partage de 
données avec le module responsable de 1' estimation, de préparer directement la formule 
de soumission. De même une liste de vérifications permet de s'assurer que tous les 
documents additionnels requis (la garantie de soumission, la formule d'engagement, la 
résolution de compagnie) ont été annexés. Il importe ici de mentionner selon Paradis et 
Gervais (1997) qu'une fonnule de soumission peut être très simple ou très complexe, 
selon les exigences du maître de l'ouvrage et de ses professionnels. Ce module peut 
donc inclure les formules de soumission standardisées comme celle recommandée par le 
Comité canadien des documents de construction (CCDC) tout en offrant la :flexibilité de 
l'utilisation d'autres formules. Cependant, comme précédemment discuté au point 3.7.2 
du présent document, la problématique concernant le poids légal des documents 
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électroniques n'est toujours pas résolue. Il se peut alors que la capacité de 
communication électronique de ce module ne soit pas utilisée pour le moment. 
4.4.2.8 Module 8 -Gestion financière 
Le Module 8- Gestion financière est l'un des modules les plus importants du Système 
Global de Gestion Informatisée de Projets de Construction (SGIPC). Son objectif est de 
grouper en un seul module tous les aspects de la gestion monétaire à travers le cycle de 
vie du projet. Comme présenté dans le point 4.4.1.1 du présent document, ce module 
intègre l'utilisation de plusieurs logiciels comme par exemple Timberline Office qui se 
trouve déjà sur la liste de certification de l'Alliance Internationale pour l'Interopérabilité 
(lAI). Ce module incorpore les sous-modules suivants : 
Sous-module 8.1- Estimation 
Ce sous-module est responsable de l'estimation des coûts du projet. Il se base 
essentiellement sur les informations provenant de deux sources : 
a. les quantités calculées directement à travers les données des logiciels de conception 
assistée par ordinateur (CAO); 
b. les banques de données contenant les informations sur les coûts unitaires (selon 
Paradis et Gervais (1997) un coût unitaire renvoie aux coûts directs encourus par 
l'entreprise pour exécuter des travaux et n'inclut pas les frais généraux de projet, les 
frais d'entreprise ni le profit. À l'inverse, un prix unitaire contient tous ces 
éléments). 
Ce sous-module possède la capacité d'évaluer et de comparer entre divers scénarios. De 
même il permet d'effectuer la ventilation des prix pour inclure les frais généraux de 
projet, les frais généraux d'entreprise et le profit. Il importe de souligner que les données 
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concernant les quantités, la productivité des ressources ainsi que les coûts et les prix 
unitaires, sont partagées avec le module de la planification et sont intégrées dans 
l'échéancier du projet. Cette capacité accentue l'intégration des données dans le SGIPC. 
Sous-module 8.2 - Contrôle et analyse des coûts 
Le sous-module 8.2 - Contrôle et analyse des coûts se base essentiellement sur le retour 
d'information effectué tout au long du déroulement du projet. Il partage avec les 
modules connexes (par exemple Sous-module 8.3 -Comptabilité, Sous-module 16.1 -
Retour d'information et Module 12 - Approvisiom1ement) toutes les informations 
concernant les coûts réels du projet. Ce sous-module assure une forte liaison entre les 
coûts réels d'une part et l'estimation de l'autre. Ceci permet de suivre l'évolution des 
coûts et d'en mesurer les écarts par rapport aux éléments budgétés dans les moindres 
délais. Cette capacité favorise la bonne prise de décision au moment opportun et 
diminue les risques de dépassement du budget. 
Sous-module 8.3 - Comptabilité 
L'objectif de ce sous-module est de mettre fin à l'isolation classique qui existe dans un 
projet de construction entre la comptabilité d'une part et l'ingénierie de l'autre. Il s'agit 
de satisfaire au besoin des responsables de la comptabilité d'avoir des informations 
concernant le cash-flow, les revenus prévisibles et les paiements prévus. Ce sous-module 
partage alors des informations monétaires provenant d'autres modules comme ceux de la 
planification, de l'approvisionnement et des demandes de paiement. En outre ce module 
incorpore les outils nécessaires pour effectuer les tâches classiques de la comptabilité 
comme par exemple les paiements de factures, la rémunération des employés et la 
gestion des comptes bancaires. Ceci ce fait à travers une intégrité totale des informations 
comme par exemple un calcul direct de la paie d'un employé selon les informations 
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contenues dans sa feuille de temps ou la projection du paiement d'un sous-traitant selon 
le progrès de ses activités dans 1' échéancier. 
Sous-module 8.4 -Demandes de paiement 
Le sous-module 8.4 - Demandes de paiement permet d'effectuer les demandes de 
paiement électroniquement. De même ce module accélère la procédure d'approbation de 
la demande vu que les ouvrages exécutés inclus pour le paiement en question 
proviennent directement de l'échéancier (Module 10) et sont donc préalablement 
approuvés. Ce sous-module possède aussi la capacité d'avertir l'utilisateur dans le cas de 
l'inclusion dans la demande de paiement d'un élément dont l'état actuel risque de 
retarder le paiement, comme par exemple une activité qui fait 1' objet d'un avis de 
déficience ou de non-conformité. Dans un premier temps ce sous-module prépare 
automatiquement la demande de paiement pour une période fixée par l'utilisateur, 
ensuite il lui offre la possibilité d'effectuer des modifications si c'est requis. En outre ce 
sous-module partage les données contenues dans le Module 9 concernant les contrats et 
les modifications et est alors capable d'inclure les modifications au contrat comme les 
avenants de modification par exemple. 
4.4.2.9 Module 9- Contrats et modifications 
L'objectif de ce module est de permettre aux utilisateurs du Système Global de Gestion 
Informatisée de Projets de Construction (SGIPC) de gérer intégralement leurs contrats. 
Ce module est lié entre autres au Module 7- Appel d'offres ce qui permet de préparer 
directement le contrat de la soumission gagnante. De même l'intégration des 
informations dans le SGIPC comme précédemment discuté dans le point 4.4.1.1 permet 
de visualiser directement les informations concernant ce contrat, comme par exemple les 
activités connexes dans 1' échéancier et les demandes de paiements effectuées. 
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En outre le Module 9 permet la gestion des modifications, qui est une fonction inhérente 
à la gestion des contrats et d'une imp01iance cruciale pour la réussite du projet. À travers 
ce module le processus de modification (précédemment discuter dans le point 3.5.4 du 
présent document) est complètement informatisé, comme expliqué dans l'exemple 
suivant basé sur le scénario ou la modification est initiée par 1' entrepreneur général. 
L'entrepreneur général dans un projet de réhabilitation découvre que l'état d'une dalle 
en béton armé nécessite des travaux de réfection qui ne sont pas inclus dans son contrat. 
L'ingénieur de projet ouvre une session sur le SGIPC à travers Internet. Il ouvre le 
Module 9 - Contrats et modifications et clique sur l'icône intitulée «Demande de 
modification » ce qui démarre un formulaire électronique contenant des champs basés 
sur une conception préétablie. Il envoie cette demande au maître de l'ouvrage. Il importe 
de souligner ici que le cheminement de la demande est réglé au début du projet selon le 
mode de réalisation choisi. Une copie peut donc être automatiquement envoyée au 
professionnel ou au gérant du projet. Le maître de l'ouvrage reçoit la demande et accepte 
la modification proposée. Il remplit alors à son tour un « Projet de modification » 
comme expliqué au point 3.5.4 du présent mémoire. Ce document électronique est 
automatiquement lié à la demande envoyée par 1' entrepreneur pour former un document 
électronique composé (point 3.5.2). De même le formulaire contient des champs liant la 
modification aux éléments connexes du bâtiment (la dalle en béton armé), ce qui 
permettra à un utilisateur d'accéder à la demande à travers les autres modules (point 
4.4.1.1). L'entrepreneur général reçoit le «Projet de modification» et inclut sa 
proposition concernant le prix et le délai d'exécution des travaux dans les champs 
requis. Il renvoie le dossier au maître de l'ouvrage qui possède l'autorité de la fonction 
«Émettre un Avenant de modification». Cet avenant une fois émis et accepté par 
l'entrepreneur général implique des modifications automatiques dans le contrat en 
question ainsi que dans tous les autres documents connexes comme les demandes de 
paiements. Par exemple une activité intitulée « A venant de modification No. X » 
apparaîtra dans l'échéancier possédant une durée égale au délai inscrit dans l'avenant. 
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Le planificateur aura alors le choix de l'accepter, la modifier ou la négliger, et ainsi de 
suite. 
4.4.2.10 Module 10- Planification 
Ce module est responsable de la planification du projet. Comme précédemment 
mentionné le Système Global de Gestion Informatisée de Projets de Construction 
(SGIPC) incorpore les logiciels (outils) fréquemment utilisés dans l'industrie de la 
construction. Ces logiciels gardent leurs interfaces habituelles tout en incorporant les 
fonctionnalités supplémentaires du SGIPC. Cette idée de conserver les interfaces 
originales des logiciels est inspirée par l'étude des systèmes TOPS (Total Project 
Systems) présentée dans le point 2. 3.2 du présent document. Dans le cas du Module 1 0 -
Planification les outils suggérés sont par exemple Primavera Project Plmmer, Microsoft 
Project et SureTrak Project Manager. Il importe de souligner que bien que l'adoption des 
classes d'objets pour la construction (IFC) soit encore en développement, cette étude est 
basée sur l'hypothèse que ces logiciels sont déjà conçus selon les spécifications de 
l'Alliance Internationale pour l'Interopérabilité (lAI). 
L'une des fonctions fondamentales de ce module est de gérer l'échéancier du projet. 
Cette fonction est d'une importance cruciale car l'échéancier fait partie des outils les 
plus importants et les plus utilisés en gestion de projet de construction. Comme 
précédemment discuté au point 4.4.1.1, l'intégration des informations et 
l'interopérabilité entre les logiciels est une caractéristique majeure du SGIPC. Ceci est 
basé sur le concept de propriétés qui gravitent autour de chaque élément (objet) du 
projet. Cette caractéristique permet à l'utilisateur de 1' échéancier de visualiser les 
activités du projet de plusieurs points de vue. À date, les logiciels de planification sont 
capables de simuler cette capacité à travers l'utilisation de différents codes assignés à 
chaque activité de l'échéancier. Par exemple l'utilisateur peut attribuer à chaque activité 
un code concernant le contrat, le responsable, l'emplacement de l'activité. Il peut alors 
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visualiser les activités de chaque sous-traitant, les activités de chaque discipline ou de 
chaque emplacement du projet. Toutefois cette capacité demeure isolée dans le logiciel 
de planification et ne dépasse jamais ses frontières pour refléter une intégration réelle 
des informations. 
L'idée suggérée dans le Module 10- Planification est d'utiliser le concept objet IFC sur 
lequel se base le SGIPC, pour intégrer complètement les informations concernant 
chaque activité. L'utilisateur pourra donc passer directement de l'échéancier aux autres 
informations concernant une activité quelconque, comme par exemple le coût, le dessin, 
les matériaux, le devis et les correspondances. De même ces informations seront 
toujours mises à jour puisque le Module 10 les partage en temps réel avec les autres 
modules connexes à travers la base de dom1ées centrale du SGIPC. La figure 20 est un 
extrait de Primavera Project Planner, les informations qui ne sont pas en caractères 
italiques sont celles incluses à date dans le logiciel. Les informations qui sont en italique 
sont celles suggérées dans le SGIPC. 
De même il importe de mentionner que cette intégration des informations facilite 
beaucoup les tâches classiques de planification que ce soit pour bâtir 1' échéancier ou 
pour le mettre à jour. L'assignation manuelle de codes aux activités n'existe pas puisque 
chaque activité est déjà liée à un élément (objet) du bâtiment qui encapsule les propriétés 
nécessaires à l'identification des activités. En outre les activités peuvent être mises à 
jour automatiquement (sous la supervision du planificateur) à travers le lien en temps 
réel avec les autres modules. Par exemple les activités concernant les inspections sur 
chantier peuvent être mises à jour directement selon les données du module responsable 
de la qualité. L'avancement des activités peut aussi être calculé selon les informations 
contenues dans les rapports de chantier (Sous-module 16.1 ), et ainsi de suite. 
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4.4.2.11 Module 11 -Risque, simulation et prévision 
Quelle que soit la nature ou la source du risque, le succès d'un projet de construction 
peut être sérieusement mis en question si les précautions nécessaires ne sont pas prises 
en considération. L'inflation, les taux de change, les taux d'intérêts, les erreurs de 
conception ou de construction et les cas de force majeure sont des exemples parmi une 
variété de facteurs qui peuvent entraîner un dépassement du budget ou un délai dans 
l'échéancier du projet. Ces risques peuvent être atténués à travers la simulation de 
différents scénarios de planification ou d'estimation. L'objectif de ce module est de 
mettre à la disposition des utilisateurs du SGIPC les outils nécessaires pour effectuer de 
telles simulations (par exemple @RISK, Evolver, Pertmaster Project Risk) et d'intégrer 
les prévisions résultantes dans la prise de décision lors de l'estimation ou de la 
planification. Le module 11 du SGIPC pennet aussi à l'utilisateur d'effectuer des 
analyses par simulation (what-if analysis) et de comparer entre les résultats de chaque 
scénario. En outre ce module permet d'inclure des prévisions qui ne doivent pas encore 
être incorporées aux données du projet comme par exemple l'absence probable d'une 
ressource et d'en calculer l'impact sur le projet. L'ensemble des capacités offertes par ce 
module améliore le processus de prise de décision dans des conditions d'incertitude. 
4.4.2.12 Module 12 -Approvisionnement 
Selon l'Office québécois de la langue française (2003), l'approvisionnement est la 
fonction consistant à fournir en temps voulu à l'entreprise toutes les matières et produits 
qui lui sont nécessaires pour permettre son fonctionnement, sa production. Cette activité 
comprend pour les matériaux et la machinerie, les achats, le suivi des commandes, 
l'inspection, le contrôle qualité, le transit, ainsi que toutes les liaisons auprès des 
fournisseurs tant que ceux-ci en sont responsables. L'objectif de ce module est de 
grouper en un seul outil les fonctionnalités nécessaires pour intégrer ces tâches avec les 
autres outils du SGIPC. Ceci inclut notamment la planification, l'achat, la gestion des 
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stocks, l'acheminement des matières et articles, le contrôle à la réception et la 
récupération des matières recyclables. 
L'intégration des informations dans le Système Global de Gestion Informatisée de 
Projets de Construction (SGIPC) exige le partage de données entre ce module et d'autres 
modules connexes comme suit : 
a. partage de dom1ées concernant les fournisseurs avec le Module 4 -Participants; 
b. partage de données concernant les quantités requises avec le Sous-module 8.1 
Estimation; 
c. partage de données concernant la date de disponibilité requise des matériaux et de la 
machinerie avec le Module 1 0 - Planification; 
d. partage de données concernant la facturation et les paiements avec le Sous-module 
8.3- Comptabilité. 
Outre la préparation et le suivi des bons de commande, ce module est aussi responsable 
de la gestion des ressources sur le chantier. Il s'agit de la gestion des matériaux et de la 
machinerie comme l'entreposage par exemple. Le Module 12- Approvisionnement est 
donc le même outil utilisé par le personnel de la gestion de l'entrepôt sur le chantier. 
Moyennant le même concept d'intégration des informations discuté dans le point 4.4.1.1 
du présent document, les articles entreposés sont pareillement liés aux éléments (objets) 
connexes du projet. Ceci pennet la visualisation des devis, plans et activités concernant 
l'utilisation de ces articles. En plus cette intégration permet un contrôle plus efficace des 
matières dont l'utilisation incontrôlée sur chantier implique un grand pourcentage de 
pertes comme le bois ou l'acier d'armature par exemple. 
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4.4.2.13 Module 13 - Qualité 
Le Module 13 - Qualité est responsable de toutes les activités concernant la gestion de la 
qualité. Ceci intègre d'une part les activités effectuées par 1' entrepreneur (contrôle de la 
qualité) et d'autre part les activités effectuées par les professionnels (assurance de la 
qualité). Ce module contient les plans de qualité qui représentent une référence pour les 
pratiques, les moyens et la séquence des activités liées à la qualité. De même il permet 
l'accès, la rédaction et l'envoie des documents de gestion de la qualité comme les avis 
d'acceptation, les avis de déficience et les demandes d'inspections. 
L'une des caractéristiques fondamentales de ce module est l'informatisation des 
processus de l'approbation des échantillons et de l'inspection des travaux. Ces processus 
sont cruciaux pour l'assurance de la qualité dans un projet de construction. Tous les 
éléments du projet (matériaux, équipements, activités) qui nécessitent une approbation 
antérieure à la poursuite des travaux dans le projet sont liés à un formulaire électronique 
pennettant de savoir l'état de leur cycle d'inspection comme présenté dans la figure 16 
du présent document. Les procédures d'inspection et d'approbation sont différentes d'un 
cas à l'autre et dépendent des normes exigées dans chaque projet. Toutefois un exemple 
est présenté ci-dessous à titre indicatif de la procédure d'inspection à l'aide du SGIPC. 
La pose de l'acier d'annature d'un mur en béton armé est terminée ainsi que la pose des 
conduits électriques requis. Le responsable sur le chantier se branche sur Internet et 
démarre le Module 13 - Qualité du Système Global de Gestion Informatisée de Projets 
de Constmction (SGIPC). Il remplit une demande d'inspection pour le mur en question. 
Le choix de l'objet de l'inspection peut se faire de plusieurs façons comme par exemple 
à travers une liste déroulante des travaux à inspecter ou même à travers 1' échéancier. Ce 
choix lie automatiquement la demande d'inspection à toutes les informations qui 
concernent le mur à inspecter. Ces informations comprennent entre autres les plans, les 
devis et les travaux connexes dans l'échéancier. Une fois la demande remplie, elle est 
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envoyée aux responsables du contrôle de la qualité de l'entrepreneur général. Il importe 
ici de souligner que cet envoi est fait selon les disciplines de l'inspection en question. 
Dans le cas du présent exemple ces disciplines sont civile et électrique. Ceci représente 
une solution à la problématique de la multiplicité des disciplines par inspection. Une 
problématique qui nécessitait dans le cas de documents papiers d'utiliser plusieurs 
copies du même document ou de sacrifier le temps où le document faisait le tour des 
participants. Cette problématique n'existe pas dans le cas du SGIPC puisque les données 
concernant la demande sont enregistrées dans la base de données centrale et sont donc 
mises à jour au fur et à mesure que chaque participant inscrit ses commentaires. 
Les responsables du contrôle de qualité de l'entrepreneur font leur inspection du mur et 
envoient la demande aux professionnels (assurance qualité). Ces derniers reçoivent la 
demande électronique contenant déjà toutes les informations liées au mur en question 
ainsi que les commentaires des ingénieurs de 1' entrepreneur général. Une fois leur 
inspection accomplie ils inscrivent leurs commentaires dans les champs prévus au 
résultat de l'inspection. L'entrepreneur peut continuer ses activités de construction du 
mur (en cas d'approbation) et la demande d'inspection est archivée dans la base de 
dom1ées. Cette demande ne peut plus être modifiée et demeure attribuée au mur inspecté. 
Outre les fonctions discutées ci-dessus, le Module 13 - Qualité intègre des 
fonctionnalités permettant d'effectuer des analyses de contrôle de qualité comme les 
diagrammes des causes-efiet et les diagrammes de Pareto. De même ce module partage 
les données concernant les activités d'inspection et d'approbation avec le Module 10-
Planification. Ces informations sont aussi partagées entre autres avec le Module 12 -
Approvisionnement pour éviter l'utilisation d'un article refusé et avec le Module 8 -
Gestion financière pour éviter l'inclusion d'un travail non-confonne dans les demandes 
de paiement. 
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4.4.2.14 Module 14- Sécurité 
L'objectif de ce module est d'incorporer un outil capable d'intégrer les activités de la 
gestion de la sécurité sur chantier. Le Module 14 - Sécurité pennet d'atteindre cet 
objectif à travers les caractéristiques suivantes : 
a. une banque de données contenant le programme de prévention des accidents ainsi 
que les informations fondamentales concernant la sécurité sur les chantiers de 
construction. Chaque activité de l'échéancier est liée aux sections connexes de cette 
banque afin de faciliter l'accès aux informations; 
b. un accès aux documents électroniques utilisés comme par exemple les av1s de 
sécurité ou les rapports d'accident. Ces rapports sont automatiquement liés aux 
activités (et donc aux responsables, emplacements, éléments du projet) où l'accident 
ou la non-conformité a eu lieu; 
c. un partage des informations avec le Sous-module 16.1 - Retour d'information et le 
Module 10 - Planification afin de visualiser directement les activités qui se déroulent 
ou qui sont planifiées sur le chantier. Ceci permet aux responsables de la sécurité de 
planifier en avance les mesures de prévention requises et diminue les risques 
d'accidents. 
4.4.2.15 Module 15 -Administration 
Ce module vise à permettre aux utilisateurs du SGIPC d'effectuer des tâches de nature 
administrative. Les outils mis à la disposition des utilisateurs de ce module permettent 
1' exécution des fonctions liées au travail de bureau en général comme par exemple les 
logiciels de traitement de texte, les tableurs et les logiciels de publication. En outre ce 
module offre des fonctions de gestion des employés comme par exemple la gestion des 
feuilles de temps. Il partage les données concernant le personnel avec le Module 4 -
Participants. Les employés enregistrent les informations concernant leur présence et leur 
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travail quotidien à l'aide d'un formulaire électronique figurant dans ce module. Ces 
informations sont partagées avec le Sous-module 8.3 - Comptabilité pour le calcul des 
rémunérations et le Module 16 - Contrôle et rapports pour les analyses ultérieures de 
productivité. De même le Module 15 -Administration est responsable de l'intégration 
de la variété des formulaires administratifs circulant dans le projet comme par exemple 
les notes de services ou les demandes de vacances. Il importe de souligner que la portée 
des fonctions de ce module peut être étendue selon les besoins de chaque projet pour 
incorporer des fonctionnalités plus spécialisées de gestion de ressources humaines 
comme l'évaluation périodique des employés par exemple. 
4.4.2.16 Module 16- Contrôle et rapports 
Les activités de contrôle comme par exemple la mise à jour de l'échéancier ou le suivi 
des coûts sont toutes d'une importance cruciale durant toutes les phases d'un projet. 
L'objectif de ce module est d'incorporer un outil capable de présenter aux gestionnaires 
du projet la synthèse des analyses de contrôle de tous les aspects du projet. Cet objectif 
peut être analysé comme suit : 
a. tout au long du déroulement du projet - posséder un retour d'information efficace, 
capable de suivre l'évolution des données et d'en mesurer les écarts par rapport aux 
prévisions, dans les moindres délais; 
b. à la fermeture du projet - avoir les infonnations requises pour assurer une analyse 
post-mortem du projet. Cette analyse sera basée sur l'exploitation des informations 
déjà archivées durant le projet; 
c. pour les projets futurs - posséder une base de données propre à l'entreprise et donc 
très fiable, qui pourra servir comme référence pour les estimations futures. Selon 
Paradis et Gervais (1997) cette référence sera toujours la source d'infonnation la 
plus valable parce qu'elle tient compte des caractéristiques de l'entreprise. 
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Le Module 16 - Contrôle et rapports fonctionne à travers les sous-modules suivants : 
Sous-module 16.1- Retour d'information 
Ce sous-module est responsable de la collecte des données dites « réelles » comme les 
dates de début, 1' avancement et les dates de fin des activités. L'outil essentiel utilisé à 
travers ce module est le rapport de chantier. Il s'agit d'un formulaire électronique intégré 
et rempli quotidiennement par les responsables du chantier. Ce formulaire contient les 
informations concernant l'état détaillé du chantier comme par exemple les activités 
effectuées, la main-d'œuvre et la machinerie. Ces informations sont partagées avec 
d'autres modules connexes comme le Module 10 - Planification et le Module 8 -
Gestion financière. 
Sous-module 16.2- Rapports 
Ce sous-module est responsable de l'analyse et le groupement des rapports produits par 
tous les autres outils de gestion du SGIPC. Il s'agit à titre d'exemple des rapports 
d'avancement, des rapports de coûts et des rapports d'évaluation. Le Sous-module 16.2 
- Rapports possède la capacité de détecter toute déviation par rapport aux prévisions 
originales. Ceci se réalise à travers une comparaison continue entre le retour 
d'information d'une part (coûts réels, mise à jour de l'échéancier) et les références 
connexes de l'autre (estimations, échéancier initial). En plus d'être un accès direct aux 
rapports de gestion, ce sous-module agit comme un ensemble d'indicateurs de la 
performance du projet. 
Sous-module 16.3- Fermeture du projet 
Selon Joly et coll. (1993) il existe trois types de tâches à réaliser en fin de projet : 
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a. clôture teclmique et administrative du projet (recette de l'ouvrage, plans conformes à 
l'exécution, fermetures d'unités de dépenses); 
b. archivage des documents de projet; 
c. retour d'expérience. 
L'objectif de ce sous-module est d'incorporer un outil capable de soutenir les utilisateurs 
du SGIPC durant la fermeture du projet. L'une de ses fonctions fondamentales est la 
préparation du rapport de fin de projet. Ce rapport doit permettre de connaître l'histoire 
du projet, et son déroulement par rapport aux prévisions. Il est destiné à la hiérarchie 
ainsi qu'aux gestionnaires du projet. Le Sous-module 16.3- Fermeture du projet partage 
les données de ce rappmi avec les autres modules connexes (Module 5 - Plans et Devis, 
Module 8 - Gestion financière, Module 10 - Planification). Il s'agit à titre d'exemple 
des informations suivantes extraites d'un plan-type proposé par Joly et coll. (1993) : 
a. identification du projet (type de contrat, nature du projet, étapes principales du 
projet); 
b. gestion technique (difficultés particulières, solutions intéressantes, innovations 
réutilisables); 
c. gestion de l'avancement et des délais (méthode de suivi utilisée, dernier rapport 
d'avancement, historiques des étapes principales d'exécution); 
d. gestion financière (difficultés financières rencontrées et solutions, liste de pnx, 
dernier rapport des coûts); 
e. relations (influence des organisations et des personnes sur les coûts et les délais); 
f. conclusions générales (résultats d'ensemble du projet, statistiques). 
Il importe de souligner que le SGIPC facilite le retour d'expérience à travers la mise à 
jour de ses banques de données comme par exemple la banque de données des coûts 
unitaires. Toutefois l'exploitation des informations archivées demeure en grande partie 
la responsabilité des utilisateurs qui doivent en profiter au cours de leurs projets futurs. 
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4.4.2.17 Module 17- Dossiers 
Ce module permet aux utilisateurs du SGIPC de grouper plusieurs documents 
concernant la même problématique décisiom1elle en un seul document composé (point 
3.5.2) appelé dossier. Le contenu de chaque dossier varie selon le sujet traité et peut 
incorporer une grande variété de documents comme par exemple une demande 
d'information, une facture ou un dessin. Le créateur de chaque dossier décide s'il désire 
mettre à jour le contenu des documents incorporés. Le cas échéant, le contenu du dossier 
est directement mis à jour puisque toutes les dom1ées demeurent dans la base de données 
centrale du SGIPC. Ce module est très utile pour les tâches de gestion qui nécessitent le 
traitement de données complexes et provenant de plusieurs sources comme dans le cas 
de la préparation d'une réclamation par exemple. 
4.4.2.18 Module 18 -Accès interactif aux informations 
Le module 18 du SGIPC pennet aux utilisateurs un accès interactif aux informations du 
projet Cette interaction se traduit en un échange réciproque de questions et réponses 
entre l'utilisateur et le système. À travers ce dialogue l'utilisateur est guidé directement 
aux informations qu'il désire consulter. L'avantage principal de ce module est qu'il 
permet de détenniner avec exactitude comment 1 'utilisateur désire aborder les 
informations du projet En plus de faciliter l'accès aux informations, ce module permet 
de les présenter pareillement au modèle envisagé par l'utilisateur. Un utilisateur peut 
vouloir accéder aux informations à travers plusieurs méthodes comme expliqué dans les 
exemples suivants : 
a. les infonnations concernant le deuxième étage, donc l'emplacement (où?); 
b. les informations concernant les travaux mécaniques, donc la discipline (quoi?); 
c. les informations concernant le sous-traitant des travaux mécaniques, donc la 
responsabilité (qui?). 
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Compte tenu des réponses de l'utilisateur, le système présente les choix potentiels 
d'informations comme par exemple la liste des plans du deuxième étage (toutes les 
disciplines) ou la liste des plans mécaniques (tous les étages) et ainsi de suite jusqu'à ce 
que l'utilisateur soit acheminé aux informations requises. 
4.4.2.19 Module 19- Multimédia 
L'objectif de ce module est de permettre aux utilisateurs du Système Global de Gestion 
Informatisée de Projets de Construction (SGIPC) de profiter de l'avancement substantiel 
des outils multimédiatiques de télécommunication. Selon l'Office québécois de la langue 
française (2003), le multimédia est la technologie de l'information permettant 
l'utilisation simultanée de plusieurs types de données numériques (textuelles, visuelles et 
sonores) à l'intérieur d'une même application ou d'un même support, et cela, en y 
intégrant l'interactivité apportée par l'informatique. Le multimédia est la rencontre de 
l'audiovisuel, de l'informatique et des télécommunications. L'interactivité constitue un 
élément clé du multimédia. 
Le Module 19 - Multimédia accentue la capacité de communication entre les 
intervenants à travers l'intégration d'une variété d'outils comme par exemple les lecteurs 
multimédias, les caméras Web et les logiciels de vidéoconférence. Par exemple grâce à 
ce module les intervenants du projet sont capables de : 
a. visualiser continuellement une ou plusieurs vues du chantier. La figure 21 est un 
exemple tiré du site Web concernant la construction du nouveau pavillon de l'École 
de technologie supérieure (ÉTS); 
b. organiser des vidéoconférences à plusieurs participants; 
c. enregistrer des fichiers multimédias (sonores et visuels) et les intégrer selon le besoin 
aux informations du projet. 
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Exemple de caméra Web tiré du site Internet concernant la construction 
du nouveau pavillon de l'École de teclmologie supérieure (ÉTS) 
Il importe de souligner que les informations enregistrées à travers ce module sont 
archivées dans la base centrale de données du SGIPC pour un accès ultérieur. De même 
ces informations peuvent être intégrées aux données provenant d'autres modules comme 
par exemple l'intégration d'une photo de chantier à un avis de non-conformité (Module 
13 -Qualité) ou à une mise à jour de l'échéancier (Module 10- Planification). 
4.4.2.20 Module 20- Paramétrage 
Le module 20 est responsable des fonctions de paramétrage du Système Global de 
Gestion Informatisée de Projets de Construction (SGIPC). Ceci inclut principalement les 
tâches suivantes : 
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a. fixation des noms des utilisateurs et des mots de passe (droits d'accès). Ceci est 
effectué en premier lieu au niveau de chaque intervenant du projet (entreprise) puis 
est réglé davantage jusqu'au niveau individuel selon le besoin du projet. De même 
l'accès aux informations peut être réglé jusqu'au niveau du document. Il importe de 
souligner ici selon le point 3. 7.1 du présent document, que la conception de la portée 
de chaque mot de passe est d'une importance cruciale pour le bon fonctionnement du 
système. En d'autres termes l'attribution des autorisations de création, de 
modification et de visualisation des informations est une opération très délicate et 
doit se faire avec extrême vigilance selon le besoin de chaque projet; 
b. fixation du cheminement des différents documents. Ce cheminement peut être 
constant ou variable selon une valeur quelconque dans le document. Par exemple le 
cheminement d'une demande d'inspection est décidé selon la discipline et l'état 
d'acceptation des travaux inspectés; 
c. fixation de la méthode d'identification (numéros de série) des documents. 
Il importe de mentionner que le SGIPC comme tous les systèmes informatiques 
semblables requiert une phase de réglage et de configuration intense. Il s'agit en plus des 
exemples mentionnés ci-dessus de l'installation des logiciels intégrés, du stockage des 
informations de bases comme les devis et de la préparation des divers formulaires du 
projet. Cela nécessitera probablement un administrateur à temps plein responsable du 
contrôle du système durant tout le déroulement du projet. 
4.4.3 Faisabilité technique du SGIPC 
L'objectif de cette section est d'intégrer à l'étude du Système Global de Gestion 
Informatisée de Projets de Construction (SGIPC) des notions de faisabilité technique 
afin d'assurer la présentation d'un système réalisable dans un délai relativement court. Il 
s'agit de vérifier 1' existence des technologies et des tendances de base menant à la 
réalisation technique du système. Ceci implique essentiellement de vérifier la faisabilité 
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technique de deux caractéristiques fondamentales du SGIPC, soit la faisabilité technique 
de l'intégration des informations et de l'interopérabilité entre les logiciels et la faisabilité 
technique des applications par navigateur. 
4.4.3.1 La faisabilité technique de l'intégration des informations et de 
l'interopérabilité entre les logiciels 
La revue de la littérature effectuée dans les points 2.1.4.4 et 2.1.4.5 du présent document 
montre déjà la tendance de l'industrie de l'architecture, ingénierie et construction 
(A/I/C) à utiliser un langage commun sur lequel sont basés les échanges et le partage 
d'informations entre logiciels. Selon l'Alliance Internationale pour l'Interopérabilité (lAI, 
2003) ces spécifications ou plutôt les classes d'objets pour la construction (IFC) ont été 
adoptées par les principaux éditeurs et une offre de produits IFC est à présent disponible. 
Le tableau IX est adapté du site Web de l'lAI (2003) et représente l'état des certifications 
à l'issue du 2ème atelier de certification de logiciels IFC 2x qui s'est tenu à Mtmich les 6 
et 7 mai 2003. On y distingue une étape 1 analogue aux certif'ications antérieures et 
assimilable à une "vérification d'aptitude" et une étape 2 correspondant à une 
"vérification de service régulier" avec une plus grande implication des utilisateurs. Selon 
ces informations, bien que la standardisation complète des formats d'échange de 
données demeure un objectif à atteindre, le progrès effectué dans ce domaine est plus 
que considérable. Ceci se traduit déjà par l'existence de standards communs comme les 
IFC (point 2.1.4.5) et l'aecXML (langage basé sur XML pour représenter l'information 
dans le secteur de l' A/I/C et pris en considération par l'lAI). L'ensemble de ce progrès 
permet de considérer que le pmiage de données dans le SGIPC est théoriquement 
faisable du point de vue technique. Il est à noter que cette faisabilité augmente au fur et à 
mesure que les standards internationaux sont exploités par les éditeurs de logiciels. Ceci 
fera bientôt de l'interopérabilité une caractéristique commune de tous les logiciels 
utilisés dans l'industrie de l' A/I/C. 
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Tableau IX 
L'état des certifications à l'issue du 2ème atelier de certification de logiciels IFC 2x qui 
s'est tenu à Munich les 6 et 7 mai 2003 
!Active 30 
,,_____ . 
:Autodesk (USA) 
iBentley (USA) 
jArchitectural Desktop 
Triforma 
i 
Building Construction: 
iAuthority Singaporele-Pian Checking 
! 
VNovaSPRINT (Singapour)! 
•+m••• 
Data Design System 
! 
:(Norvège) 
~~-
!Eurostep WebSTEP 
······· :F>ersoïïaisï::o··· 
GEM Team Solutions 
'Graphisoft (Hongrie) 
'HAN Dataport 
iKAJIMA (Japon) 
;LBNL (USA) 
,MEDIACONSTRUCT 
j(France) 
1Microsoft (USA) 
IFC pour; 
rchitectural Desktop 
Archicad 
iEiiteNT Architektur 
:Architectural DB-CAO 
poor and Windowi 
1scheduler 
!MED DB-CAO 
CA020 
Interface 
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Tableau IX (suite) 
Nemetschek (Allemagne) :AIIplan 
jOiof Granlund (Finlande) 
iBSPro 
,_, ___ "" a•-w-• •-•---·•-••-·<--
,PNNL (USA) 
!Skanska (Suède) :Facets 
i 
:sumitomo 
!system (Japon) 
CementADT IFCINOUT 
!EstimateCore 
estimatif 
Module de 
lecture/écriture basé 
sur ADT3 
Quantitatif estimatif 
:Solibri (Finlande) iSolibri Model Checker Analyseur de projet 
:Timberline (USA) 
:i'OF>s·· 
Yizelia 
!(France) 
Technologies: . . . 
!Fac11ity on line 
YIT (Finlande) iCOVE 
(adapté de l'Alliance Internationale pour l'Interopérabilité (lAI), 2003) 
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4.4.3.2 La faisabilité technique des applications par navigateur 
Selon les informations présentées au point 2.1.4.6, un utilisateur peut actuellement 
lancer plusieurs types d'applications à travers l'Internet. Ceci est accompli à travers 
différents systèmes d'exploitation et plate-formes. Cette capacité additionnée aux 
technologies de l'Internet haute vitesse, d'une part, et de l'évolution phénoménale du 
matériel informatique, d'autre part, soutient la faisabilité technique du SGIPC. Le 
concept présenté dans la figure 15 et qui consiste essentiellement en un accès Internet 
aux logiciels et aux documents est donc valide et techniquement faisable. 
4.4.4 Suggestions pour les études futures 
Comme précédemment mentionné, l'objectif de ce mémoire est la définition générale du 
Système Global de Gestion Informatisée de Projets de Construction (SGIPC). Ceci fait 
partie d'un objectif à long terme qui consiste à avoir un système complet, prêt à 
l'implantation dans l'industrie de l'architecture, ingénierie et construction (A/I/C). Pour 
atteindre cet objectif un ouvrage substantiel demeure à accomplir dans les travaux futurs. 
Il s'agit de poursuivre la présente étude jusqu'à la réalisation de l'implantation et 
l'exploitation du système (point 3.1.7). Ceci inclut entre autres la réalisation des 
diagrammes de flux de dom1ées (DFD) (point 3.2.1) et la réalisation technique du SGIPC 
(point 3.1.6). Ces activités permettront d'atteindre l'objectif à long terme mentionné ci-
dessus. Toutefois certaines études com1exes sont à accomplir afin de soutenir 
l'implantation du SGIPC dans les projets de construction. Des exemples de ces études 
sont présentés dans les points suivants : 
a. développement des espaces de travail interactifs dont la conception architecturale est 
compatible aux systèmes de gestions informatiques. Un exemple de ce genre 
d'espace est présenté dans la figure 22; 
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Figure 22 Illustration des espaces de travail interactifs pour les systèmes de gestion 
(adaptée de Froese et coll., 2000) 
b. analyse de la problématique de la résistance au changement dans le domaine de la 
construction; 
c. développement de plans d'intégration des systèmes de gestion dans les tâches 
quotidiennes des participants; 
d. étude des mesures capables d'accélérer l'adoption des standards internationaux par 
les éditeurs de logiciels; 
e. étude des solutions teclmologiques envisageables à la problématique concernant le 
poids légal des documents électroniques. 
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CONCLUSION 
Ce mémoire représente la base d'un travail de recherche dont ]'objectif à long terme est 
de développer un système intégré de gestion globale de projets de construction appelé 
SGIPC (Système Global de Gestion Informatisée de Projets de Construction). Les études 
effectuées tout au long de cet ouvrage ont permis d'atteindre l'objectif initial de définir 
la structure générale du SGIPC. 
En premier lieu une étude préliminaire a été effectuée afin de situer le SGIPC par 
rapport aux besoins de l'industrie de la construction. Cette étude a fourni des données 
favorisant le développement d'un système possédant les caractéristiques du SGIPC. De 
même elle a permis dès le premier chapitre d'identifier deux critères fondamentaux qui 
doivent caractériser le système et donc déterminer les orientations de cette recherche. 
Ces deux critères sont l'intégrité des différentes tâches de gestion et la communication 
des informations. 
La deuxième partie du mémoire consistait en une revue intense de la littérature. Vu la 
nature complexe de cette recherche la revue de littérature a couvert plusieurs domaines 
d'étude dont la construction, la gestion, l'informatique et les technologies de 
l'information. Ceci a pennis d'étudier des notions théoriques importantes qui ont 
représenté le fondement scientifique utilisé dans les sections ultérieures. Un exemple à 
souligner est l'étude de l'avancement réalisé par l'Alliance Internationale pour 
l'Interopérabilité (lAI) qui a permis d'identifier les standards sur lesquels le SGIPC doit 
se baser. Ces standards sont les classes d'objets pour la construction (IFC). 
Afin de cerner avec exactitude les efforts de développement des systèmes de gestions, 
une analyse des systèmes semblables au SGIPC a été effectuée. Ceci n'a pas été limité à 
l'étude des systèmes commercialisés (Citadon CW, PrimeContract) mais a inclus 
pareillement l'étude des programmes de recherche (RMS, TOPS). Ces systèmes ont été 
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évalués selon une liste de critères reflétant les objectifs du SGIPC. Les résultats de 
l'évaluation se sont montrés en parfaite harmonie avec la revue de littérature effectuée 
antérieurement. L'orientation de l'industrie de la construction concemant l'Internet a été 
trouvée relativement satisfaisante. Toutefois c'est au niveau de l'intégration des 
différents outils de gestion que s'est manifestée la lacune majeure des systèmes étudiés. 
De même ces études ont permis de déduire l'absence de certaines fonctions 
fondamentales comme la gestion de l'approvisimmement, le contrôle de retour 
d'information du chantier et la fem1eture du projet. 
Les études préalables au développement du SGIPC ont pennis d'accomplir l'acquisition 
de toutes les informations nécessaires au développement du SGIPC. Ceci a permis entre 
autres de valider 1' approche théorique utilisée et de détailler les données fondamentales 
sur lesquelles se base la conception du système (les intervenants du projet, les fonctions 
de gestion, les documents de construction). Une analyse des outils de conception a 
permis de recommander l'utilisation des diagrammes de flux de données (DFD) pour les 
phases futures du développement. Les études des avantages et des désavantages des 
systèmes semblables au SGIPC ainsi que l'étude de cas ont permis d'évaluer 
pratiquement la rentabilité du système et de mettre en évidence les lacunes à prendre en 
considération lors de son développement. De même l'étude effectuée à l'aide des 
matrices d'analyse a été un exercice extrêmement avantageux pour l'identification des 
besoins et l'analyse de l'interaction entre les éléments fondamentaux d'un projet de 
construction. 
La dernière partie de cet ouvrage a permis d'exploiter l'ensemble des résultats obtenus 
dans les chapitres antérieurs pour présenter le SGIPC. La définition des besoins de 
l'utilisateur et la spécification du système ont reflété les exigences des deux critères 
fixés au début de ce mémoire. Il importe de souligner qu'il a été recommandé d'utiliser 
la programmation orientée objet, basée sur la version IFC2x des classes d'objets pour la 
construction. De même il a été décidé de suivre une approche modulaire pour la 
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conception et d'utiliser l'Internet comme plate-forme de communication 
(fonctionnement des bases de données et des applications dans un environnement en 
ligne). 
La présentation du SGIPC a perm1s en premier lieu de souligner certaines de ses 
caractéristiques fondamentales. Il s'agit entre autres de l'intégration et l'interopérabilité 
des logiciels utilisés, l'incorporation des technologies actuelles de communication et de 
la multiplicité des méthodes d'accès aux informations. Ensuite 20 modules du SGIPC 
ont été détaillés. Ces modules représentent la synthèse de cette recherche et répondent 
directement à l'ensemble des exigences établies tout au long de ce mémoire. Outre la 
prise en considération des fonctionnalités et des modules inclus dans les systèmes déjà 
développés, de nouveaux modules et de nouvelles fonctionnalités ont été suggérés dans 
le SGIPC. Plusieurs exemples sont à souligner dont l'accès orienté objet à toutes les 
informations concernant un élément quelconque du projet, l'intégration des informations 
multimédiatiques aux dmmées du projet ainsi que les nouveaux modules proposés 
comme celui de l'appel d'offres, de l'approvisionnement et de la qualité. Aucun système 
à date n'offre la vision globale suggérée à travers le SGIPC. 
Finalement l'étude de faisabilité technique a prouvé que les technologies et les 
tendances de base essentielles à la réalisation technique du SGIPC existent déjà et 
gagnent de plus en plus d'importance. Toutefois pour un objectif aussi complexe que le 
développement d'un système de telle ampleur, beaucoup d'études restent à réaliser. Il 
n'y a peut être rien de plus pertinent que de terminer cette conclusion par la parole de 
Jules V erne : «Tout ce qu'un homme peut imaginer, un jour d'autres hommes le 
réaliseront». 
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RECOMMANDATIONS 
Afin de compléter le développement du Système Global de Gestion Informatisée de 
Projets de Construction (SGIPC), des études futures seraient à envisager. Il s'agit 
d'utiliser les résultats de la présente étude pour compléter les phases concernant la 
conception du système. Ensuite il faudra effectuer la réalisation technique, 
l'implantation et l'exploitation du SGIPC. Pour bien mener ces études les 
recommandations suivantes sont à prendre en considération : 
a. respecter l'approche de développement descendant suivie dans ce mémoire; 
b. utiliser comme outil de conception les diagrammes de flux de données (DFD) selon 
la méthode de Gane et Sarson; 
c. vérifier de près l'avancement réalisé par l'Alliance Internationale pour 
l'Interopérabilité (lAI) afin de baser le SGIPC sur la version la plus récente des 
classes d'objets pour la construction (IFC); 
d. vérifier selon le délai qui existe entre la présente étude et celles qui lui donnent suite, 
les versions ultérieures des systèmes commercialisés et des programmes de 
recherches étudiés (ou autres). Vu l'évolution phénoménale du domaine 
informatique l'existence de nouvelles versions est presque garantie dans le futur; 
e. baser le choix des outils (logiciels) de gestion incorporés dans le SGIPC sm les 
produits certifiés par l'lAI. 
Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
ANNEXE 1 
Exemple de diagrammes de flux de données (DFD) 
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(adapté de Angot, 1992) 
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